
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

N °
073-
PVN
-
MJQ
Y -
2021

Fecha Informe:

09-03-2021

Nombre De La Obra:

HUANUCO - HUALLANCA
(T1)

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL :                S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1 :         S/    323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/    341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                      11/07/2021

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

OBRA: (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUÁLLANCA) TRAMO I: INICIO (HUÁNUCO) KM 00+000 Y
CULMINA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920.

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 17:

DEL SUPERVISOR, ASIENTO N°2401 DE FECHA: 04.03.2021 ASUNTO: MEDIANTE CARTA N°
2510020.OI.1-CJS-21-097, SE REMITIÓ EL INFORME DEL ESPECIALISTA DE HIDROLOGÍA Y
DRENAJE VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA, EN AMBOS INFORMES
SE DESCRIBE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DME KM 18 + 900 Y SE EMITEN
RECOMENDACIONES QUE DEBEN SER IMPLEMENTADOS DE INMEDIATO A FIN DE DAR
ESTABILIDAD AL DME.

DEL SUPERVISOR, ASIENTO N°2402 DE FECHA: 04.03.2021 ASUNTO: OBSERVACIONES AL
INFORME DEL ACCIDENTE OCURRIDO EL 2002 20 21 MEDIANTE CARTA N 25 100 20 HOY
16 JS 21099 SE REMITIÓ EL INFORME DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE OBRA EN EL
CUAL SE FORMULAN OBSERVACIONES AL INFORME FINAL DEL ACCIDENTE OCURRIDO
EL 2002 21 CONSECUENTEMENTE DEBEN LEVANTAR LAS OBSERVACIONES DE
ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CITADO INFORME.

DEL SUPERVISOR, ASIENTO N°2403 DE FECHA: 05.03.2021 ASUNTO: EVALUACIÓN DE
CAMPO DE SECTORES INESTABLES EN LA FECHA LOS ESPECIALISTAS DE LA EMPRESA
TELMO CONJUNTAMENTE CON LOS ESPECIALISTAS DE GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA DE LA
SUPERVISIÓN EFECTÚAN UNA EVALUACIÓN EN CAMPO DE LOS SECTORES INESTABLES
(MÁS SIGNIFICATIVOS).

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 54 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2200 –
2019-MTC/20 DEL 20.09.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2673 –
2019-MTC/20 DEL 28.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 04 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2710 –
2019-MTC/20 DEL 30.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 04 POR 05 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2810 –
2019-MTC/20 DEL 08.11.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 05 POR 257 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
120 DÍAS, R.D. Nº 090 – 2020-MTC/20 DEL 29.01.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 06 POR 0.5 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 242 –
2020-MTC/20 DEL 18.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 07 POR 10 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 266 –
2020-MTC/20 DEL 19.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 08 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 415-
2020-MTC/20 DEL 03.03.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 09 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. Nº 829-2020-
MTC/20 DEL 07.07.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 10 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 1470-
2020-MTC/20 DEL 04.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 11 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE, POR
14 DÍAS, R.D. Nº 1491-2020-MTC/20 DEL 10.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 12 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2291-
2020-MTC/20 DEL 13.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 13 POR 140 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
66 DÍAS, R.D. Nº 1491-2532-MTC/20 DEL 27.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 14 POR 38 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0038-
2021-MTC/20 DEL 21.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 15 POR 15 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. 0060-2021-
MTC/20 DEL 29.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 16 POR 01 DÍA CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0101-
2021-MTC/20, DEL 12.02.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 17 POR 01 DÍA CALENDARIO, PRESENTADA A LA ENTIDAD CON
CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-090, DE FECHA 26.02.2021.

3. ADICIONALES DE OBRA
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PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01), APROBADO,
R.D. N° 3493-2019-MTC/20 DEL 24.12.2019.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02), APROBADO,
R.D. N° 025-2020-MTC/20 del 16.01.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°03 (EVENTO COMPENSABLE N° 03), APROBADO,
R.D. N° 1142-2020-MTC/20 DEL 05.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°04 (EVENTO COMPENSABLE N° 04), APROBADO,
R.D. N° 1938-2020-MTC/20 del 19.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°05 (EVENTO COMPENSABLE N° 05), APROBADO,
R.D. N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°06 (EVENTO COMPENSABLE N° 06), APROBADO,
R.D. N° 2912-2020-MTC/20 del 24.12.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°07 (EVENTO COMPENSABLE N° 07),
IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0248 -2021-MTC/20, del 01.03.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°08 (EVENTO COMPENSABLE N° 08), PRESENTADO
A PROVIAS NACIONAL MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-087, DE FECHA
23.02.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°09 (EVENTO COMPENSABLE N° 09), PRESENTADO
A PROVIAS NACIONAL MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-096, DE FECHA
01.03.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°10 (EVENTO COMPENSABLE N° 10), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/068, RECIBIDA EL
25.02.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°11 (EVENTO COMPENSABLE N° 11), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/069, RECIBIDA EL
25.02.2021.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 2016-2020-MTC/20, DE FECHA 23.10.2020, LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVÍAS NACIONAL, APROBÓ EL EVENTO COMPENSABLE N°
05 Y EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR DE EXPLANACIONES KM.
13+300 Y TRANQUERA KM. 37+680, SE OBSERVA UN BAÑO QUÍMICO PARA EL MANEJO
DE LOS EFLUENTES Y RECIPIENTES PARA EL ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO
RECUPERABLES. SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE COLOR DEL RECIPIENTE DE ACOPIO
DE RESIDUOS A COLOR NEGRO, SEGÚN NORMAS AMBIENTALES.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: KM. 3+000 AL KM. 4+150 (LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS)
Y KM. 5+200 AL KM. 7+450.

RIEGO DE LA VÍA: KM. 05+000 AL KM. 16+000 Y KM. 18+000 AL KM. 25+000.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

AL PRESENTE LA CONTRATISTA CUENTA CON 01 GERENTE VIAL, 01 RESIDENTE DE
OBRA Y 11 ESPECIALISTAS EN OBRA, DE 14 PERSONAL CLAVE CONTEMPLADOS. (ESTÁ
PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DEL ESPECIALISTA EN RELACIONES
COMUNITARIAS Y SE INFORMÓ QUE NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
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ACTUALMENTE, SE CONTABILIZARON 91 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO
MINIMO.

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA 01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE
SUPERVISIÓN DE OBRA Y 14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS.

B.2). VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, DE LAS 13
UNIDADES CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE REANUDACIÓN DE TRABAJOS EN MÓDULOS DE
VIVIENDAS TEMPORALES FALTANTES A EJECUTAR POR PARTE DEL SUB CONTRATISTA
ARHEM, EN EL SECTOR DE PUNTO UNIÓN; ASIMISMO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN Y
CONSTATACIÓN DE DESAFECTACIÓN DE VIVIENDA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM.
41+170, LADO DERECHO EN EL SECTOR DE PAMPAS.

10. ARQUEOLOGÍA

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJOS DE CORTE DE TALUD, EN KM.
28+040 – KM. 28+100, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE PERFILADO Y CORTE DE TALUD, EN
KM. 31+400 – KM. 31+500 LADO DERECHO DE LA VÍA. ESTAS ZONAS DE TRABAJO
CORRESPONDEN AL SECTOR 4 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
AUTORIZADO POR LA DDC.

NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES

NO SE REGISTRO NINGUN ACCIDENTE Y INCIDENTE EN LA OBRA

12. OTROS

TOPOGRAFÍA:

CORTE DE TALUD EN LAS PROGRESIVAS: DEL KM. 9+280 AL KM. 9+320, DEL KM. 15+700
AL KM. 15+750, DEL KM. 21+850 AL KM. 21+900, DEL KM. 28+000 AL KM. 28+100 Y DEL KM.
31+380 AL KM. 31+500.

PERFORACIÓN PARA VOLADURAS EN SECTORES DEL KM. 8+070 AL KM. 8+160, DEL KM.
8+210 AL KM. 8+220 Y DEL KM. 15+400 AL KM. 15+410.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN 1RA ELEVACIÓN DE ESTRIBO DERECHO DE
PUENTE HIGUERAS, KM. 13+987.11 - KM. 14+005.11.

SEGURIDAD:

SE REVISÓ EL PROTOCOLO N.º 541, Y AUTORIZÓ LOS TRABAJOS DE VOLADURA EN LA
PROGRESIVA KM. 15+320 – KM. 15+430. EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPETAR LA FECHA
Y HORA SEÑALADA.
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE VOLADURAS, SE INDICÓ AL
CONTRATISTA QUE ES RESPONSABLE DE LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA DE SUS
TRABAJADORES Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. SE LE RECOMENDÓ RESPETAR
SU PLAN DE SEGURIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL; ASIMISMO, DURANTE EL MEETING
EFECTUAR LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE AVISO Y NOTIFICACIÓN A LAS
COMUNIDADES, Y VALE DE SALIDA DE INSUMOS DEL POLVORÍN.

Auditoria Fecha De Creación:

09-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 08+453 AL KM 08+502

DENSIDAD DE CAMPO AL MURO DE CONTENCIÓN

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TECNICO DE LABORATORIO, 02 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EQUIPO DPL Y ACCESORIOS, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 09+760 AL KM 09+830

DENSIDAD DE CAMPO RELLENO DE TERRAPLEN CAPA 01

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TECNICO DE LABORATORIO, 02 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EQUIPO DPL Y ACCESORIOS, 01
CAMIONETA, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 09+499

PUENTE YURAYACU

DENSIDAD DE CAMPO RELLENO ESTRIBO LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TECNICO DE LABORATORIO, 02 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EQUIPO DPL Y ACCESORIOS, 01
CAMIONETA, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 11+550 AL KM 11+555

DENSIDAD DE CAMPO EN RELLENO MURO CABEZAL DE LA ALCANTARILLA LADO
IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TECNICO DE LABORATORIO, 02 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EQUIPO DPL Y ACCESORIOS, 01
CAMIONETA, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 11+845 AL KM 11+925

RELLENO BANQUETA (ENROCADO) LADO IZQUIERDO CAPA 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 04 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 01 AYUDANTES, 02
VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 RODILLO VIBRADOR, 02
VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 07+330

DENSIDAD DE CAMPO ALCANTARILLA DE TMC 48" LADO IZQUIERDO CAPA 1 Y 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TECNICO DE LABORATORIO, 02 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EQUIPO DPL Y ACCESORIOS, 01
CAMIONETA, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 11+430 AL KM 11+757

ENORCADO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA LADO
IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 AYUDANTES, 02
VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 10+230 AL KM 10+255

SE REALIZA EL RELLENO CON ROCA (ENROCADO) Y MATERIAL DE CAPA
NIVELANTE EN LA CAPA N° 1 L.I

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRADOR

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 08+620 AL KM 08+691

COLOCACIÓN DE SOLADO PARA MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO FC = 100
KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 04
AYUDANTES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 11+040

ACOPIO DE MATERIAL ESTRUCTURAL

ZARANDEO DEL MATERIAL PARA USO DE RELLENOS DE TERRAPLEN Y OBRAS
DE ARTE

CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO ESTRUCTURAL

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 07 OPERADORES, 01 CONTROLADOR, 02 VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 06 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM. 13+987.11 AL KM. 14+005.11

1000. PUENTES

1000.C PUENTE HIGUERAS

LONGITUD 18.00 METROS CONTRACTUAL, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Y
ENCOFRADO DEL ESTRIBO LADO DERECHO PARA 1RA ELEVACIÓN.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 04 OPERARIOS, 05 OFICIALES, 08
AYUDANTES, 02 VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 MOTOBOMBAS, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 09+540.00 AL KM 09+649.584

COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBREÑA

LONGITUD 110.00 METROS CONTRACTUAL ENROCADO PARA UÑA Y ESPALDAR
DE DEFENSA RIBEREÑA EN LADO IZQUIERDO DE VÍA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 04 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR, 02
VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 VOLQUETES, 02 EXCAVADORAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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