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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1209, Del Supervisor, de 11.03.2021 (folio n.º 46, Tomo 16)
Asunto: Contraloría General de la Republica
Se deja constancia que en la fecha a culminado la visita a la obra por parte de la CGR como parte
del servicio de Control Simultaneo en la modalidad de Control Concurrente, habiéndose suscrito
el Acta de inspección física de la obra nº. 01-2021-CG/MPROY-OYONi-CC-H3

Asiento nº. 1210, Del Supervisor, de 11.03.2021 (folio n.º 47, Tomo 16)
Asunto: Explanaciones km 147+710 al km 148+110
Reitera al Contratista la atención al asiento nº 1189 y Carta n.º 0251-2021-CSO/JS-JLT, respecto
al plan de intervención de voladura de rocas en el tramo indicado.

Asiento nº. 1211, Del Supervisor, de 11.03.2021 (folio n.º 47, Tomo 16)
Asunto: Muro de Contención km 154+661 al km 154+686
Respecto al asiento nº 1208, sírvase proporcionar el informe de su especialista que sustente cada
punto observado.

Asiento nº. 1212, Del Supervisor, de 11.03.2021 (folios n.ºs 47 y 48, Tomo 16)
Asunto: Interferencias Arqueológicas
Mediante Carta n.º 0304-2021-CSO/JS-JLT, solicita al Contratista información que le ha
proporcionado el Ministerio de Cultura que no se cuenta con la Liberación de las zonas
arqueológicas.
En la Carta nº. 00046-2021-DGPA/MC, proporcionada por el Contratista, refiere que, se pueden
iniciar las obras de ingeniería en los sectores intervenidos previa autorización de un PMA o
incorporación al vigente, trámite que ya efectuó la Entidad. Por lo cual, la comunicación de que
las zonas están liberadas se confirma.

Asiento nº. 1213, Del Supervisor, de 11.03.2021 (folio n.º 48, Tomo 16)
Asunto: Puquial de agua km 136+800
El Contratista ha tomado acciones al respecto y ha efectuado acuerdo de reposición de puquial
de agua km 136+800, lo cual deberá cumplir para prevenir que continúen los reclamos al
respecto.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 en trámite

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
En proceso de ejecución.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – Aun no se inicia
su ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
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137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
En la mayor parte del tramo se verifica deterioro de vías, sugiriéndose a la Supervisión de Obra,
evaluar el tramo, y de ser el caso realizar a través del CVA el mantenimiento vial correspondiente,
en el marco del Expediente Técnico Contratado.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS

Clima: Dia soleado en el ámbito de la obra.

Actividades en ejecución:
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PAO Nº 02: Drenes Horizontales en talud de corte, km 136+950 al km 136+970
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km
143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317
al km 147+375, km 147+628 al km 147+752, km 150+858 al km 150+883, km 154+661 al km
154+686, km 158+568 al km 158+588, km 159+106 al km 159+146, km 165+920 al km 165+930,
km 167+735 al km 167+789 y km 175+157 al km 175+197
Subdren tipo I: km 145+350 al km 145+370
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 164+480 al km 167+160
Mejoramiento Convencional: km 145+530 al km 145+610 y km 145+780 al km 145+815
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+480 al km 145+820, km 146+950 al km
147+280, km 155+100 al km 155+200, km 158+600 al km 158+700 y km 165+240 al km 166+000
Base Granular: km 146+700 al km 146+820 aproximadamente.
Base de Concreto Hidráulico: km 166+100 al km 165+180 (encofrado)
Pavimento de Concreto Hidráulico (Manual): km 146+480 al km 146+580
Conformación de DME: Nº 04, 08A y 09, km 154+170, km 162+720 km 168+580 respectivamente
Canteras: Yanamayo km 117+000, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito Morrénico y Deposito
Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

SE SUGIERE QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA PUDIERA TAMBIÉN UTILIZAR SUS EQUIPOS
PARA LOS DIFERENTES ENSAYOS EN CAMPO YA SEA DE SUELOS Y/O DE CONCRETO.
ADEMÁS, QUE PUDIERA TOMAR SUS PROPIAS MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS
CORRESPONDIENTES EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 007-2018-MTC/20, CON LA
FINALIDAD DE VERIFICAR/ CONTRASTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL
CONTRATISTA.

Auditoria Fecha De Creación:

13-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

EXTRACCION Y ZARANDEO DE MATERIAL DE CANTERA DE CERRO BELLA LUZ

PROGRESIVA: KM 141+100

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: NINGUNO
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 EXCAVADORA
SOBRE ORUGA (INOPERATIVA) CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
SE VERIFICA ACTIVIDADES DE EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGUIO DE
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS Y RELLENO EN ESTRUCTURAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS

PROGRESIVA: KM 142+864 AL KM 142+947

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 1 OFICIAL y 8
PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 RODILLO,
1 RETROEXCAVADORA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS, DE 1
RODILLO BERMERO, 1 MINICARGADOR, 2 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
625.ASUBDREN TIPO I
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2

PROGRESIVA: KM 145+350 - KM 145+370

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 5 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
NEUMÁTICA CON MARTILLO HIDRAULICO CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES, ADEMÁS, DE 2 VIBRO PISÓN.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
DEL CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO (ANCHOS DE EXCAVACION Y
POSTERIORES ACTIVIDADES DE RELLENOS, ENTRE OTROS), A FIN DE
GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. BMEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA

PROGRESIVA: KM 145+700 AL KM 145+820

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 1 OFICIAL, 2
PEÓN Y 2 VIGIA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 RODILLO,
1 MOTONIVELADORA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
5 0 1  A P A V I M E N T O  D E  C O N C R E T O  H I D R Á U L I C O  S ' C = 4 5  K G / C M 2
(PAVIMENTADORA)
502. AACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
502. BACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
502.CCANASTILLAS
503.AJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503. BJUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503.CJUNTAS DE EXPANSIÓN
612.CENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

PROGRESIVA: KM 146+480 AL KM 146+580

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 16 OPERARIO, 10 OFICIAL, 4
PEÓN, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA DE FORMA PERMANENTE
CONFORMADA POR UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 PAVIMENTADORA, 1 RETRO EXCAVADORA
Y 8 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE VERIFICA QUE, LOS EQUIPOS PARA ENSAYOS DE CAMPO SON DE
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, POR LO CUAL, SE SUGIERE QUE LA
SUPERVISIÓN DE OBRA TAMBIÉN PUDIERA UTILIZAR SUS EQUIPOS PARA LOS
DIFERENTES ENSAYOS EN CAMPO YA SEA DE SUELOS, Y/O DE CONCRETO.
ADEMÁS, TAMBIÉN SE VERIFICA QUE ÚNICAMENTE EL CONTRATISTA VIENE
TOMANDO TESTIGOS DE CONCRETO PARA LOS CONTROLES DE CALIDAD
CORRESPONDIENTES, POR LO QUE, SE SUGIERE QUE LA SUPERVISIÓN DE
OBRA PUDIERA TAMBIÉN TOMAR SUS PROPIAS MUESTRAS PARA LOS
ENSAYOS CORRESPONDIENTES EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 007-2018-
MTC/20

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR

PROGRESIVA: KM 146+700 AL KM 146+800

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 5
PEON, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA CONFORMADO POR 1
TOPÓGRAFO Y 4 AUXILIARES.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 1
RODILLO Y 1 CAMIÓN CISTERNA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE VERIFICA QUE, LOS EQUIPOS PARA ENSAYOS DE CAMPO SON DE
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, POR LO CUAL, SE SUGIERE QUE LA
SUPERVISIÓN DE OBRA TAMBIÉN PUDIERA UTILIZAR SUS EQUIPOS PARA LOS
DIFERENTES ENSAYOS EN CAMPO YA SEA DE SUELOS, Y/O DE CONCRETO EN
EL MARCO DEL CONTRATO Nº 007-2018-MTC/20

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN

PROGRESIVA: KM 147+628 AL KM 147+752

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIO, 5 OFICIAL, 1
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA NEUMÁTICA, 1 CAMION
MIXER CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS, DE 1 VIBRADOR DE
CONCRETO Y 1 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2

PROGRESIVA: KM 159+106 AL KM 159+146

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 3 OFICIAL, 4
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMIÓN BOMBA TELESCÓPICA DE
CONCRETO, 1 CAMIÓN MIXER CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS
DE EQUIPOS MENORES COMO: 1 VIBRADORA DE CONCRETO, 1 VIBRO PISON
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.BBASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F’E=85 KG/CM2: KM 165+330 AL KM
165+300

PROGRESIVA: KM 166+100 AL KM 166+200

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 6 OPERARIO, 2
OFICIAL, 4 PEÓN, 8 VIGÍA Y 1 CUADRILLAS DE TOPOGRAFÍA CONFORMADA POR
UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: EQUIPOS MENORES COMO:
1 VIBRADORA DE CONCRETO, 1 CORTADORA DE PAVIMENTOS, 1 REGLA PARA
PAVIMENTOS, ENTRE OTROS.
SE VERIFICA ACTIVIDADES DE ENCOFRADO PARA BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

PROGRESIVA: KM 166+290 AL KM 166+345

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 2 OFICIAL, 1
PEÓN Y 2 VIGIA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA CON OPERADOR
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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Fotos:
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