
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

82

Fecha Informe:

13-03-2021

Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-
Huayllay-Dv. Cochamarca-
Emp.  PE 3N Obras  de
Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO
N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:
Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de
la presente bitácora electrónica.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO:
A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario,
respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión
respecto a la solicitud  de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista, estando
pendiente la subsanación por parte del contratista.
3) MAYORES METRADOS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad
solicitando el mecanismo de aprobación de Mayores Metrados
4) DEDUCTIVOS:
No se presenta.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:
Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL y uso de DME autorizados.
6) MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza en sectores parciales del corredor vial.
7)  RECURSOS OFERTADOS:
La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la
empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con
sus recursos ofertados.
8) INCIDENTES:
Se tiene conocimiento verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de la Especialista
en Liberación de Predios  de la Supervisión de Obra  que se encuentra en cuarentena  por la
aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID – 19. Así como
también otros casos de personal que cumple su cuarentena según el Plan COVID - 19.
AL final de la jornada del sábado 13-03-2021, se tomó conocimiento verbal de un accidente con
un personal del contratista en el sector del Km 80, se está a la espera de la investigación
preliminar del hecho ocurrido.
9) PACRI:
Sin Comentario.
10) ARQUEOLOGÍA:
Sin Comentario.
11) OTROS:
El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso
debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de
obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias
de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes
para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así
como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor
para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del
Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la
Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.
Se recomienda programar reuniones virtuales de manera periódica con las empresas supervisora
y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los reclamos que manifiesta la
empresa contratista.
Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas en Suelos y Pavimentos, de
Estructuras y Obras de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad
de Provias Nacional  con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los
reclamos que manifiesta la empresa contratista en asuntos concernientes a dichas
especialidades.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 10+300
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  EN LA ACTIVIDAD DE
LIMPIEZA DE CUNETAS EXISTENTES ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 10+300
CON UN VIGIA, TRES TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
INSPECCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LA SUPERVISION DE OBRA
CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR

CDescripcion_________________:

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DEL SUPERVISOR
REALIZADOS EN SU LABORATORIO PARA EL CONTROL DE LOS TRABAJOS DE
LA EJECUCIÓN DE OBRAS, DONDE SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE DICHAS
ACTIVIDADES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA
Y EVALUACIÓN DE MATERIALES DE CANTERAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 18+850
ACCIDENTE VEHICULAR DE UN PARTICULAR

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA APARICIÓN DE UNA UNIDAD VEHICULAR DE UN PARTICULAR
EN EL LECHO DEL RIO APROXIMADAMENTE POR EL KM 18+850
APARENTEMENTE RESULTANTE DE UN ACCIDENTE VEHICULAR DE FECHA 12-
03-21 A HORAS DE LA TARDE, AL RESPECTO SE TOMO CONOCIMIENTO QUE EL
RESPONSABLE DEL CONTRATISTA ESTA PIDIENDO INFORMACION A LA
ENTIDAD POLICIAL DE CANTA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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