
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

N °
077-
PVN
-
MJQ
Y -
2021

Fecha Informe:

13-03-2021

Nombre De La Obra:

HUANUCO - HUALLANCA
(T1)

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL :                           S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1 :                   S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                                      S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                     28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                               11/07/2021

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

OBRA: (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUÁLLANCA) TRAMO I: INICIO (HUÁNUCO) KM 00+000 Y
CULMINA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920.

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 17:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO HASTA EL
ASIENTO N° 2403, DEL SUPERVISOR DE OBRA CON FECHA 05/03/2021 Y PAGINA DEL
CUADERNO DE OBRA N° 87 DEL TOMO 17

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 54 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2200 –
2019-MTC/20 DEL 20.09.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2673 –
2019-MTC/20 DEL 28.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 04 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2710 –
2019-MTC/20 DEL 30.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 04 POR 05 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2810 –
2019-MTC/20 DEL 08.11.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 05 POR 257 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
120 DÍAS, R.D. Nº 090 – 2020-MTC/20 DEL 29.01.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 06 POR 0.5 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 242 –
2020-MTC/20 DEL 18.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 07 POR 10 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 266 –
2020-MTC/20 DEL 19.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 08 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 415-
2020-MTC/20 DEL 03.03.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 09 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. Nº 829-2020-
MTC/20 DEL 07.07.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 10 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 1470-
2020-MTC/20 DEL 04.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 11 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE, POR
14 DÍAS, R.D. Nº 1491-2020-MTC/20 DEL 10.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 12 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2291-
2020-MTC/20 DEL 13.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 13 POR 140 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
66 DÍAS, R.D. Nº 1491-2532-MTC/20 DEL 27.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 14 POR 38 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0038-
2021-MTC/20 DEL 21.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 15 POR 15 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. 0060-2021-
MTC/20 DEL 29.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 16 POR 01 DÍA CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0101-
2021-MTC/20, DEL 12.02.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 17 POR 01 DÍA CALENDARIO, PRESENTADA A LA ENTIDAD CON
CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-090, DE FECHA 26.02.2021.

3. ADICIONALES DE OBRA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01), APROBADO,
R.D. N° 3493-2019-MTC/20 DEL 24.12.2019.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02), APROBADO,
R.D. N° 025-2020-MTC/20 del 16.01.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°03 (EVENTO COMPENSABLE N° 03), APROBADO,
R.D. N° 1142-2020-MTC/20 DEL 05.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°04 (EVENTO COMPENSABLE N° 04), APROBADO,
R.D. N° 1938-2020-MTC/20 del 19.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°05 (EVENTO COMPENSABLE N° 05), APROBADO,
R.D. N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°06 (EVENTO COMPENSABLE N° 06), APROBADO,
R.D. N° 2912-2020-MTC/20 del 24.12.2020.
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PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°07 (EVENTO COMPENSABLE N° 07),
IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0248 -2021-MTC/20, del 01.03.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°08 (EVENTO COMPENSABLE N° 08), PRESENTADO
A PROVIAS NACIONAL MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-087, DE FECHA
23.02.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°09 (EVENTO COMPENSABLE N° 09), PRESENTADO
A PROVIAS NACIONAL MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-096, DE FECHA
01.03.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°10 (EVENTO COMPENSABLE N° 10), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/068, RECIBIDA EL
25.02.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°11 (EVENTO COMPENSABLE N° 11), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/069, RECIBIDA EL
25.02.2021.
CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/101, DE FECHA 10.03.2021, EL CONTRATISTA
EFECTUÓ EL  RET IRO DE  LAS  CARTAS C ITE :  CR20G-GC-SP-2021 /068 ,
CORRESPONDIENTE AL EVENTO COMPENSABLE N° 10 Y CITE: CR20G-GC-SP-2021/069,
CORRESPONDIENTE AL EVENTO COMPENSABLE N° 11.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 2016-2020-MTC/20, DE FECHA 23.10.2020, LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVÍAS NACIONAL, APROBÓ EL EVENTO COMPENSABLE N°
05 Y EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

7. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VÍA: KM. 05+000 AL KM. 16+000.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

AL PRESENTE LA CONTRATISTA CUENTA CON 01 GERENTE VIAL, 01 RESIDENTE DE
OBRA Y 11 ESPECIALISTAS EN OBRA, DE 14 PERSONAL CLAVE CONTEMPLADOS. (ESTÁ
PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DEL ESPECIALISTA EN RELACIONES
COMUNITARIAS Y SE INFORMÓ QUE NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

ACTUALMENTE, SE CONTABILIZARON 97 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO
MINIMO.

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA 01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE
SUPERVISIÓN DE OBRA Y 14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS.

B.2). VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, DE LAS 13
UNIDADES CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.
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9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE REANUDACIÓN DE TRABAJOS EN MÓDULOS DE
VIVIENDAS TEMPORALES FALTANTES A EJECUTAR POR PARTE DEL SUB CONTRATISTA
ARHEM, EN EL SECTOR DE PUNTO UNIÓN; ASIMISMO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN Y
CONSTATACIÓN DE DESAFECTACIÓN DE VIVIENDA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM.
41+170, LADO DERECHO EN EL SECTOR DE PAMPAS.

10. ARQUEOLOGÍA

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN DE ZONAS DE TRABAJOS DE CORTE Y ELIMINACIÓN DE
VOLADURAS EN KM. 21+850 – KM. 21+960 Y KM. 22+850 – KM. 22+870, LADO DERECHO DE
LA VÍA. ESTAS ZONAS DE TRABAJO CORRESPONDEN AL SECTOR 3 DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DDC.

NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES

NO SE REGISTRÓ NINGÚN ACCIDENTE NI INCIDENTE EN LA OBRA

12. OTROS

TOPOGRAFÍA:

SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE CAMPO DE LAS LABORES DE CORTE DE TALUD EN LAS
PROGRESIVAS: DEL KM. 9+200 AL KM. 9+320, DEL KM. 15+850 AL KM. 15+860, DEL KM.
22+750 AL KM. 22+800, DEL KM. 28+050 AL KM. 28+100, DEL KM. 31+400 AL KM. 31+450 Y
DEL KM. 43+720 AL KM. 43+750.

SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN SECTOR KM. 16+230
AL KM. 16+250, DEL KM. 16+400 AL KM. 16+420 Y DEL KM. 21+900 AL KM. 21+940.

SE EJECUTÓ VOLADURAS EN SECTORES KM. 15+660 - KM. 15+870 Y KM. 42+075 - 42+120;
ASIMISMO, REALIZÓ LA SUPERVISIÓN LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN PARA
VOLADURAS EN SECTORES DEL KM. 17+100 AL KM. 17+115.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN SOLADO DE LOSA DE APROXIMACIÓN
EN ESTRIBO IZQUIERDO DE PUENTE YURACYACU, KM. 09+499.61 - KM. 09+514.61.

LIMPIEZA DE 1RA ELEVACIÓN DE ESTRIBO DERECHO DE PUENTE HIGUERAS, KM.
13+987.11 - KM. 14+005.11.

EXCAVACIÓN DE ESTRIBO IZQUIERDO DE PUENTE PUYAC, KM. 15+438.75 - KM.
15+453.75.

COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR DE CABEZAL DE
SALIDA DE ALCANTARILLA TMC Ø 48'', KM. 07+330 LI.

SEGURIDAD:

SE REVISÓ EL INFORME DEL CONTRATISTA Y LAS ACCIONES TOMADAS EN RESPECTO
A LA ALTERACIÓN DEL PROTOCOLO DE VOLADURA N° 536, DONDE CONCLUYE QUE, EL
CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON APLICAR LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO
DE SU MARCO LEGAL. EN TAL SENTIDO, SE REITERÓ QUE, A JUICIO DE LA
SUPERVISIÓN, DICHO SUBCONTRATISTA HA DEBIDO SER RETIRADO POR BAJO
RENDIMIENTO Y GENERAR QUEJAS CONSTANTES, QUE AFECTA LA IMAGEN DE CR20 Y
DE LA PROPIA ENTIDAD.
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, QUE EL ÁREA DE SEGURIDAD DEBE REALIZAR UN CONTROL
ESTRICTO A TODOS LOS SUBCONTRATISTAS A CARGO DE VOLADURAS.

Auditoria Fecha De Creación:

13-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

19-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 08+453_ AL KM 08+544

COLOCACIÓN DE CONCRETO FC"210 KM/CM2 PARA CONSTRUCCIÓN DE
ZAPATA PARA MURO DE CONTENCIÓN

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 02 OFICIALES, 02
AYUDANTES, 01 CONTROLADOR, 02 VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 07+330

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) EN
EL TERRENO DE FUNDACIÓN DEL LA ALC. TMC 48" KM 7+330 L.D.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TECNICO DE LABORATORIO, 02 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EQUIPO DPL Y ACCESORIOS, 01
CAMIONETA, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 08+453 - KM 08+502

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) EN
EL RELLENO ESTRUCTURAL DEL MURO KM 08+453 - KM 08+502 L.I. CAPA N° 10

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TECNICO DE LABORATORIO, 02 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EQUIPO DPL Y ACCESORIOS, 01
CAMIONETA, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 11+552

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO EN RELLENO CABEZAL D ENTRADA L/DER
ALC.TMC 48"L/DER

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TECNICO DE LABORATORIO, 02 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EQUIPO DPL Y ACCESORIOS, 01
CAMIONETA, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021

© Provias Nacional 18/03/2021 11:21:51



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 09+499.61 AL KM 09+514.61

1000 PUENTES

1000.A PUENTE YURAYACU

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE APROXIMACIÓN DE
ENTRADA EN EL ESTRIBO IZQUIERDO.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 03 OFICIALES, 04 AYUDANTES, 02 VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 09+540.00 AL KM 09+649.584

COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBREÑA

LONGITUD 110.00 METROS CONTRACTUAL ENROCADO PARA UÑA Y ESPALDAR
DE DEFENSA RIBEREÑA EN LADO IZQUIERDO DE VÍA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 04 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR, 02
VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 VOLQUETES, 02 EXCAVADORAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 08+453 KM 08+502

ENSAYO DE DENSISAD DE CAMPO EN RELLENO MURO CONTENSION L/IZQ

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TECNICO DE LABORATORIO, 02 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EQUIPO DPL Y ACCESORIOS, 01
CAMIONETA, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-03-2021
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Fotos:
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