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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA (CVA):
Asiento nº. 1224, Del Contratista, de 15.03.2021 (folio n.º 64, Tomo 16)
Asunto: Necesidad de ejecución de un muro de Contención como Mayor Metrado en salida de
Alcantarilla.
Referencia: km 141+000 al km 141+020
Refiere que en el tramo indicado se han presentado problemas de erosión de suelos,
evidenciándose la necesidad de ejecutar un muro de contención de 20.00 m como mayor
metrado, por lo que, solicita verificación y autorización del Supervisor.

Asiento nº. 1225, Del Contratista, de 16.03.2021 (folios n.ºs 65 y 66, Tomo 16)
Asunto: Riesgo de daño a la Estructura Eléctrica del km 145+130 LI, solicita Prestación Adicional
por Emergencia.
Refiere la situación crítica en la integridad y estabilidad de la Torre de Alta Tensión ubicada en el
km 145+130, de acuerdo al cambio de las condiciones morfológicas de la zona, cuya solución
definitiva forma parte de la Prestación Adicional de Obra nº 05 en proceso de elaboración. Por lo
que, solicita a la Supervisión la evaluación correspondiente, comunicar a la Entidad y disponer las
medidas de emergencia a implementar en el sector, a fin de minimizar el riesgo de colapso de la
torre de Alta Tensión.

Asiento nº. 1226, Del Contratista, de 16.03.2021 (folios n.ºs 66 y 67, Tomo 16)
Asunto: Necesidad de ejecutar Mayores Metrados de Mejoramiento de subrasante en el sector
km 169+000 al km 173+110 – Complementario Nº 02 del MM nº 07
Referencia:  a) Carta nº 665-2020-CVA-RO y b) Carta nº 660-2020-CSO
Anota la necesidad y remite el expediente de Mayor Metrado Complementario nº 02 de ejecución
de Mejoramiento de subrasante con material de Cantera en sectores complementarios a los
descritos en el MM nº 07, solicitando al Supervisor continuar con el procedimiento según
Directiva.

Asiento nº. 1227, Del Contratista, de 16.03.2021 (folios n.ºs 67, 68, 69, 70 y 71, Tomo 16)
Asunto: Paralización de equipos por Precipitaciones Pluviales - Inicio de Causal de Ampliación de
Plazo.
Refiere que el día 15 de marzo de 2021, entre el km 14+455 al km 181+000, se presentó una
fuerte precipitación acompañada de granizada, situación que genero la paralización de recursos
de diferentes frentes de obra, presentando la relación de equipos, horas maquina y personal
paralizadas.
Esta situación, no atribuible al Contratista ha generado recursos paralizados, además de bajos
rendimientos al retomar las actividades de ejecución, perjudicando el avance de obra
programado.
Por lo tanto, de conformidad con el numeral 170.1 del artículo 17 del RLCE anotamos el inicio de
la circunstancia que determina la causal de ampliación de plazo, por saturación de las vías,
caminos de acceso y materiales de rellenos a consecuencia de las precipitaciones pluviales,
modificando la ruta crítica del programa de ejecución de obra; una vez culminada la afectación de
la ruta crítica, procederán a sustentar la ampliación de plazo.

Asiento nº. 1228, Del Contratista, de 16.03.2021 (folios n.ºs 71 y 72, Tomo 16)
Asunto: Inicio de Causal de Ampliación de plazo por desabastecimiento de insumos que impiden
el uso de maquinaria.
Referencia: Paro Nacional de transportistas de carga y Puntos bloqueados en todo el País.
El paro de Transportistas, que se realiza a nivel nacional, impide el paso y libre transitabilidad de
las vías. Por el bloqueo y la gran congestión vehicular que genera en las rutas, ocasionando en la
obra una situación de desabastecimiento de combustible, entre otros insumos, que retrasa y
compromete la continuidad de las actividades y operaciones que el Contratista tiene a su cargo.
Por lo que, anota el 16.03.2021 como inicio de la circunstancia que determina la ampliación de
plazo.

Asiento nº. 1229, Del Contratista, de 17.03.2021 (folio n.º 72, Tomo 16)
Asunto: Paro Nacional de Transportistas de Carga y Puntos Bloqueados en todo el País
Referencia: Asiento nº. 1230, Del Contratista
Refiere que el Paro de Transportistas continua con bloqueos y protestas en las vías de
comunicación, por lo que se mantiene vigente la causal de ampliación de plazo anotado en el
asiento 1228 del Contratista.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
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termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
En proceso de ejecución.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original, pendiente de
ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Limpieza y desinfección de baños químicos.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
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8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente (Ampliación de Plazo N° 23).

Recomendaciones:

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Durante la inspección visual, se aprecia presencia de lluvias dispersas a partir de las 11.00
am aproximadamente.

Pese a que la presencia de precipitaciones pluviales, se da mayormente entre el km 165 al km
167, en este tramo se tienen diversas actividades en ejecución como: obras de arte (construcción
de muros de contención), movimiento de tierras (explanaciones, perfilado y compactado en
plataforma, conformación de terraplenes) y base de Concreto Hidráulico.

Actividades en ejecución:
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km
143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+409
al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 147+628 al km 147+752, km 151+409 al km
151+453, Km 151+726 al km 151+748, km 154+661 al km 154+686, km 159+106 al km 159+146,
km 166+920 al km 166+350 y km 175+157 al km 175+197
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 140+500, km 155+100, km 166+800 al km
166+830
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 166+150 al km 166+290
Conformación de terraplén: km 165+800 al km 165+840
Base de Concreto Hidráulico: km 165+9805 al km 166+00
Pavimento de Concreto Hidráulico (Pavimentadora): km 146+000 al km146+100
Conformación de DME: Nº 04 km 154+170
Canteras: Yanamayo km 117+000, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito Morrénico y Deposito
Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Auditoria Fecha De Creación:

18-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Nº 02.

PROGRESIVA: KM 136+950 AL KM 136+970

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 OPERARIO Y 1 OFICIAL
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: EQUIPO MUKI ELECTROHIDRÁULICO PARA
PERFORACIÓN, 1 GRUPO ELECTRÓGENO.

SE VERIFICA QUE LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN HORIZONTAL E
INSTALACIÓN DE SUBDREN HABRÍAN SIDO CONCLUIDAS. Y SE VIENEN
REALIZANDO ACTIVIDADES DE DESMONTAJE DE EQUIPOS

SUGIRIÉNDOSE, SE PUDIERA CONCLUIR CON LAS PARTIDAS RESTANTES
APROBADAS EN EL EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 02

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 139+500
VOLQUETES EN STANDBY

CDescripcion_________________:

EN EL KM 139+500 APROXIMADAMENTE, SE VERIFICA LA CANTIDAD DE CINCO
(5) VOLQUETES EN STANDBY, TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SE
DEBERÍA A LA FALTA DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, ES PRECISO INDICAR
QUE, EN ESTE MISMO ESPACIO EL 16.03.2020 (BITÁCORA ELECTRÓNICA DE
OBRA N.º 80, PANEL FOTOGRÁFICO N.º 1) SE TOMO CONOCIMIENTO DE FALTA
DE PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

PROGRESIVA: KM 140+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 2 AYUDANTE Y 12 VIGIA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA Y 1 ROCK DRILL CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, NO SE PRESENTAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"

PROGRESIVA: KM 147+628 AL KM 147+752

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIO, 5 OFICIAL, 1
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMIÓN MIXER, 1 EXCAVADORA
NEUMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS, DE 1 VIBRADOR
DE CONCRETO Y 1 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
SE VERIFICA ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SERVICIOS
HIGIÉNICOS PORTÁTILES.
SE SUGIERE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, ENTRE
OTROS, DELIMITANDO LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL A FIN DE
EVITAR INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN
ADECUADA DE RESIDUOS A FIN DE DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

PROGRESIVA: KM 151+409 AL KM 151+453

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OPERARIO, 2
OFICIAL Y 1 VIGIA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
NEUMÁTICOS CON OPERADOR Y 1 MINICARGADOR

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2

PROGRESIVA: KM 154+661 AL KM 154+686

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 9 OPERARIO, 21
OFICIAL, 6 PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 VIBRADOR DE CONCRETO
Y 1 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
DEL CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

PROGRESIVA: KM 166+290 AL KM 166+345

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 2
OFICIAL, 1 PEÓN Y 2 VIGIA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN EL TRANSCURSO DEL DIA SE REALIZARA EL
VERTIDO DE CONCRETO CICLOPEO EN CALZADURAS.
CLIMA: DE LA INSPECCION VISUAL, APROXIMADAMENTE A PARTIR DE LAS 11.00
AM PRECIPITACIONES PLUVIALES ACOMPAÑADA DE NEVADAS DISPERSAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
700.0TRANSPORTES
700. ATRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D<= 1 KM
700.BTRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 165+800 AL KM 165+840

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ Y 2 PERSONAL
DE PISO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA Y 1
RODILLO CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, SE TOMA CONOCIMIENTO
QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSITO 4 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES TRANSPORTANDO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DEL
TERRAPLEN.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA

CLIMA: DE LA INSPECCION VISUAL, APROXIMADAMENTE A PARTIR DE LAS 11.00
AM PRECIPITACIONES PLUVIALES ACOMPAÑADA DE NEVADAS DISPERSAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.BBASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F’C=85 KG/CM2

PROGRESIVA: KM 165+980 AL KM 166+090

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIO, 2
OFICIAL, 3 PEÓN, 1 VIGÍA Y 1 CUADRILLAS DE TOPOGRAFÍA CONFORMADA POR
UN TOPÓGRAFO Y 3 AYUDANTES.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 3 CAMION MIXER CON SUS
RESEPECTIVOS OPERADORES, EQUIPOS MENORES COMO: 1 VIBRADORA DE
CONCRETO, 1 CORTADORA DE PAVIMENTOS, 1 REGLA PARA PAVIMENTOS, 4
ESTUFAS (MECHEROS), 1 MOTOBOMBA, 1 GENERADOR, ENTRE OTROS.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
CLIMA: DE LA INSPECCION VISUAL, APROXIMADAMENTE A PARTIR DE LAS 11.00
AM PRECIPITACIONES PLUVIALES ACOMPAÑADA DE NEVADAS DISPERSAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE

PROGRESIVA: KM 166+150 AL KM 166+200

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OPERARIO Y 1
OFICIAL

EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MARTILLO HIDRÁULICO
SOBRE ORUGA, 1 MOTONIVELADORA Y 1 RODILLO CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES.

CLIMA: APROXIMADAMENTE A PARTIR DE LAS 11.00 AM PRECIPITACIONES
PLUVIALES ACOMPAÑADA DE NEVADAS DISPERSAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021

© Provias Nacional 19/03/2021 08:30:24
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (FC = 175 KG/CM2 + 30%PM)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"

PROGRESIVA: KM 175+157 AL KM 175+197

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 8 OPERARIO, 1
OFICIAL, 6 PEON Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA CON
OPERADOR, ADEMÁS DE EQUIPOS MENORES COMO 1 VIBRADOR DE
CONCRETO, 1 MOTOBOMBA, 2 GENERADORES ELÉCTRICO Y 1 ESTUFA
(MECHERO)
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE SUGIERE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
FRENTE DE TRABAJO, ENTRE OTROS, DELIMITANDO LAS ÁREAS DE
CIRCULACIÓN PEATONAL A FIN DE EVITAR INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN
OBRA, ASÍ COMO MEJORAR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DISMINUYENDO LA
POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, NUBLADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021

© Provias Nacional 19/03/2021 08:30:24
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

PROGRESIVA: KM 155+050 AL KM 155+070
VOLADURA DE ROCAS, VOLUMEN ESTIMADO 170.00 M3

CDescripcion_________________:

LAS ACTIVIDADES SON EJECUTADAS POR LA EMPRESA “SIMSA”, CONTRATADA
PARA LAS ACTIVIDADES DE VOLADURA DE ROCAS Y QUE CUENTA CON LOS
SIGUIENTES RECURSOS:
PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 ING. ESPECIALISTA, 1 ING.
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 1 ING. DE CAMPO Y 6 PERFORISTAS.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO EN ESTE PUNTO,
SIN EMBARGO, LA EMPRESA SIMSA CUENTA CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 2
ROCK DRILL CON OPERADOR, 1 COMPRESORA Y 6 MARTILLOS PARA
PERFORACION DE ROCA FIJA.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DEL CVA Y CSO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021

© Provias Nacional 19/03/2021 08:30:24



13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
5 0 1  A P A V I M E N T O  D E  C O N C R E T O  H I D R Á U L I C O  S ' C = 4 5  K G / C M 2
(PAVIMENTADORA)
502. AACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
502. BACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
502.CCANASTILLAS
503.AJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503. BJUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503.CJUNTAS DE EXPANSIÓN
612.CENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

PROGRESIVA: KM 146+120 AL KM 146+230

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 16 OPERARIO, 10 OFICIAL, 4
PEÓN, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA DE FORMA PERMANENTE
CONFORMADA POR UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 PAVIMENTADORA, 1 RETRO EXCAVADORA
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL
CONCRETO ES TRANPORTADO CON EL APOYO DE 7 VOLQUETES CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE VERIFICA QUE, LOS EQUIPOS PARA ENSAYOS DE CAMPO SON DE
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, POR LO CUAL, SE SUGIERE QUE LA
SUPERVISIÓN DE OBRA TAMBIÉN PUDIERA UTILIZAR SUS EQUIPOS PARA LOS
DIFERENTES ENSAYOS EN CAMPO YA SEA DE SUELOS, Y/O DE CONCRETO.
ADEMÁS, TAMBIÉN SE VERIFICA QUE ÚNICAMENTE EL CONTRATISTA VIENE
TOMANDO TESTIGOS DE CONCRETO PARA LOS CONTROLES DE CALIDAD
CORRESPONDIENTES, POR LO QUE, SE SUGIERE QUE LA SUPERVISIÓN DE
OBRA PUDIERA TAMBIÉN TOMAR SUS PROPIAS MUESTRAS PARA LOS
ENSAYOS CORRESPONDIENTES EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 007-2018-
MTC/20.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, NUBLADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-03-2021
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