
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

78

Fecha Informe:

19-03-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19/03/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y ELIMANACION DE
DERRUMBES.
HOY  LLEGARON A OBRA LOS ESPECIALISTAS DE GEOLOGIA (ING. LUIS OSCATEGUI) E
HIDROLOGIA (ING. VICTOR LEANDRO), DE PROVIAS NACIONAL.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04,  NUEVOS DMEs. Y

Auditoria Fecha De Creación:

19-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO km. 107+300

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

MONITOREO DEL DME KM. 111+000
DESLIZADO POR LLUVIAS TORRENCIALES

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

ELIMINACION DE DERRUMBES 111+100

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 CARGADOR

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

REFORZAMIENTO DE BANQUETAS Y ENCAUZAMIENTO DE AGUAS EN EL DME
KM 80+900

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

EVALUACION DE DME KM 80+900

CDescripcion_________________:

VISITA DE ESPECIALISTAS DE GEOLOGIA E HIDROLOGIA DE PROVIAS NACIONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
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