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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1230, Del Supervisor, de 17.03.2021 (folio n.º 73, Tomo 16)
Asunto: Riesgo daño estructura km 145+130
Refiere que las anotaciones realizadas en el asiento n.º 1225, no constituye un adicional de
emergencia. Indicando, además, que esta situación fue advertida oportunamente en la
autorización de trabajo nº. 547/20 del 13.11.20, por lo cual, es responsabilidad del Contratista
efectuar las acciones provisionales para mitigar el daño advertido.

Asiento nº. 1231, Del Supervisor, de 17.03.2021 (folio n.º 73, Tomo 16)
Asunto: Nueva zona inestable km 136+140 al km 136+330
Comunica que, mediante Carta n.º 0234-2021-CSO/JS-JLT solicito a la Entidad dicha necesidad
de Prestación Adicional, por lo que, solicita al Contratista la entrega de los resultados del
monitoreo topográfico solicitado en asiento n.º 1186.

Asiento nº. 1232, Del Supervisor, de 17.03.2021 (folio n.º 74, Tomo 16)
Asunto: Muro de Contención km 141+000 al km 141+020
Respecto al asiento nº. 1224, solicita al Contratista sustentar los mayores metrados para el
trámite respectivo, conforme a la metodología implementada en obra.

Asiento nº. 1233, Del Supervisor, de 17.03.2021 (folio n.º 74, Tomo 16)
Asunto: Paralización de equipos
Con relación a lo indicado en el Asiento nº. 1227, precisa que, las solicitudes de ampliación de
plazo deben seguir el procedimiento previsor en el art. 170 del Reglamento. Reservándose su
pronunciamiento, ya que, las afectaciones invocadas no guardan ninguna relación con la
paralización de equipos indicada.
Precisando, además, que no se han presentado afectaciones de trabajos por el buen clima.

Asiento nº. 1234, Del Supervisor, de 17.03.2021 (folio n.º 74, Tomo 16)
Asunto: Desabastecimiento de insumos
Estamos a su disposición para efectuar una evaluación conjunta de lo indicado en el asiento n.º
1228, para lo cual, acreditamos al ing. Alejandro Canchari en su representación.

Asiento nº. 1235, Del Supervisor, de 18.03.2021 (folio n.º 75, Tomo 16)
Asunto: Complementario Nº 2 – Mayor Metrado nº 7
Con relación a lo indicado en el asiento nº. 1226, precisa que, mediante asiento nº. 1006 autorizo
la ejecución del complementario nº 2 del Mayor Metrado nº 7.

Asiento nº. 1236, Del Supervisor, de 18.03.2021 (folio n.º 75, Tomo 16)
Asunto: Prestación Adicional Nº 2
Reitera, al Contratista continuar con la ejecución del adicional nº 2, conforme se ha detallado en
la carta n.º 0332-2021-CSO/JS-JLT y referenciado en el asiento nº 1129.

Asiento nº. 1237, Del Supervisor, de 18.03.2021 (folio n.º 75, Tomo 16)
Asunto: Afectación de plataforma km 135+380 al km 135+620
Como consecuencia de la posible infiltración del canal existente (actualmente seco), puede ser
origen a la inestabilidad de plataforma, por lo que conforme a lo indicado mediante carta n.º 0338-
2021-CSO/JS-JLT, se le comunica realizar una inspección conjunta para definir la extensión de la
afectación.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.
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R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
Ejecución en standby.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original, pendiente de
ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Limpieza y desinfección de baños químicos

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente (Ampliación de Plazo N° 23).

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.
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9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

Recomendaciones:

12.OTROS
Clima: Durante la inspección visual no se registraron precipitaciones pluviales en el ámbito de la
obra.

Se verifica equipos de línea amarilla en standby, tomándose conocimiento que ello sería por falta
de abastecimiento de combustible.

Actividades en ejecución:
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 140+064 al km 140+099, km
142+864 al km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+015
al km 145+069, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 147+628 al km
147+752, km 151+409 al km 151+453, Km 151+726 al km 151+748, km 154+661 al km 154+686,
km 159+106 al km 159+146, km 166+920 al km 166+350, 167+ y km 175+157 al km 175+197
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 140+500, km 155+100, km 166+800 al km
166+830
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 146+700 al km 146+850 y km 166+150 al km
166+290
Conformación de terraplén: km 142+860 al km 142+960 y km 165+800 al km 165+840
Sub
Base de Concreto Hidráulico: km 166+092 al km 166+140
Pavimento de Concreto Hidráulico (Pavimentadora): km 146+230 al km146+380
Canteras: Bella Luz km 141+100, Patón km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

RECOMENDACIONES
Se sugiere continuar con los procesos de ejecución del  Presupuesta Adicional de obra nº 02

Auditoria Fecha De Creación:

19-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN

PROGRESIVA: KM 138+312 AL KM 138+374

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 2 OPERARIO, 2 OFICIAL Y 1
PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO

SE SUGIERE MEJORAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD, ENTRE OTROS,
DELIMITANDO LAS AREAS DE CIRCULACION PEATONAL A FIN DE EVITAR
INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA, ASI COMO GESTIONAR LA
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 139+500
VOLQUETES EN STANDBY

CDescripcion_________________:

EN EL KM 139+500 APROXIMADAMENTE, SE VERIFICA LA CANTIDAD DE CINCO
(5) VOLQUETES EN STANDBY, TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SE
DEBERÍA A LA FALTA DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, ES PRECISO INDICAR
QUE, EN ESTE MISMO ESPACIO EL 16.03.2020 (BITÁCORA ELECTRÓNICA DE
OBRA N.º 80, PANEL FOTOGRÁFICO N.º 1) SE TOMO CONOCIMIENTO DE FALTA
DE PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETES.
ES PRECISO INDICAR QUE, AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL DICHOS
VOLQUETES NO CONTABAN CON OPERADORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 141+100
EQUIPO DE LINEA AMARILLA EN STANDBY

CDescripcion_________________:

EN EL KM 141+100 APROXIMADAMENTE, SE VERIFICA LOS SIGUIENTES
EQUIPOS EN STANDBY: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 CAMA BAJA Y 1
VOLQUETE, TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SERIA POR FALTA DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

EXTRACCION Y ZARANDEO DE MATERIAL DE CANTERA DE CERRO BELLA LUZ

PROGRESIVA: KM 141+100

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 OPERARIO Y 2 PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA Y 2 CARGADOR FRONTAL, CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES Y 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA (INOPERATIVA) Y 1 TORRE DE ILUMINACIÓN

SE VERIFICA ACTIVIDADES DE EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGUIO DE
MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN Y RELLENO EN
ESTRUCTURAS.

SE VERIFICA DOS EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS INOPERATIVAS,
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE SE DEBERÍA A FALTA DE ABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE Y QUE 1 CARGADOR FRONTAL REALIZARÍA ACTIVIDADES
ÚNICAMENTE DE CARGUÍO DE MATERIAL, POR EL POCO COMBUSTIBLE QUE SE
LE HABRIA ABASTECIDO.

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
700.0TRANSPORTES
700. ATRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D<= 1 KM
700.BTRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 165+142+860 AL KM 142+960

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ Y 3 PERSONAL
DE PISO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 1
RODILLO Y 2 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
DEL CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS, ASÍ COMO LA CALIDAD DE MATERIALES (GRADACIÓN) A SER
USADOS EN LAS ACTIVIDADES EN PROCESO POR PARTE DEL CSO, A FIN DE
GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN DEL
TERRAPLÉN PROCEDE DE LA CANTERA BELLA LUZ EN EL KM 141+100
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

PROGRESIVA: KM 145+015 AL KM 145+069

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 2
OFICIAL, 1 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MARTILLO HIDRÁULICO
SOBRE ORUGA CON OPERADOR
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
SE SUGIERE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, ENTRE
OTROS, DELIMITANDO LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL A FIN DE
EVITAR INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN
ADECUADA DE RESIDUOS A FIN DE DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
5 0 1  A P A V I M E N T O  D E  C O N C R E T O  H I D R Á U L I C O  S ' C = 4 5  K G / C M 2
(PAVIMENTADORA)
502. AACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
502. BACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
502.CCANASTILLAS
503.AJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503. BJUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503.CJUNTAS DE EXPANSIÓN
612.CENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

PROGRESIVA: KM 146+230 AL KM 146+380

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 16 OPERARIO, 10 OFICIAL, 4
PEÓN, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA DE FORMA PERMANENTE
CONFORMADA POR UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 PAVIMENTADORA, 1 RETRO EXCAVADORA
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL
CONCRETO ES TRANPORTADO CON EL APOYO DE 7 VOLQUETES CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE VERIFICA QUE, LOS EQUIPOS PARA ENSAYOS DE CAMPO SON DE
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, POR LO CUAL, SE SUGIERE QUE LA
SUPERVISIÓN DE OBRA TAMBIÉN PUDIERA UTILIZAR SUS EQUIPOS PARA LOS
DIFERENTES ENSAYOS EN CAMPO YA SEA DE SUELOS, Y/O DE CONCRETO.
ADEMÁS, TAMBIÉN SE VERIFICA QUE ÚNICAMENTE EL CONTRATISTA VIENE
TOMANDO TESTIGOS DE CONCRETO PARA LOS CONTROLES DE CALIDAD
CORRESPONDIENTES, POR LO QUE, SE SUGIERE QUE LA SUPERVISIÓN DE
OBRA PUDIERA TAMBIÉN TOMAR SUS PROPIAS MUESTRAS PARA LOS
ENSAYOS CORRESPONDIENTES EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 007-2018-
MTC/20.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

EXTRACCION DE MATERIAL DE CANTERA PATÓN LD

PROGRESIVA: KM 152+900

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA Y 4 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
SE VERIFICA ACTIVIDADES DE EXTRACCION Y CARGUIO DE MATERIAL PÉTREO.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE

PROGRESIVA: KM 154+120 AL KM 154+300

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OPERARIO, 1
OFICIAL, 2 PEÓN Y 1 VIGÍA

EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MARTILLO HIDRÁULICO
SOBRE ORUGA, 1 MOTONIVELADORA Y 1 RODILLO CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES.

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.BBASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F’C=85 KG/CM2

PROGRESIVA: KM 166+090 AL KM 166+140

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIO, 2
OFICIAL, 3 PEÓN, 1 VIGÍA Y 1 CUADRILLAS DE TOPOGRAFÍA CONFORMADA POR
UN TOPÓGRAFO Y 3 AYUDANTES.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMION MIXER CON
OPERADOR, EQUIPOS MENORES COMO: 1 VIBRADORA DE CONCRETO, 1
CORTADORA DE PAVIMENTOS, 1 REGLA PARA PAVIMENTOS, 4 ESTUFAS
(MECHEROS), 1 MOTOBOMBA, 1 GENERADOR, ENTRE OTROS, SE TOMA
CONOCIMIENTO QUE EL CONCRETO ESTARÍA SIENDO TRANSPORTADO CON
CAMIÓN MIXER.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021

© Provias Nacional 19/03/2021 10:25:01
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE

PROGRESIVA: KM 166+200 AL KM 166+270

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OPERARIO Y 1
OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MARTILLO HIDRÁULICO
SOBRE ORUGA, 1 MOTONIVELADORA Y 1 RODILLO CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021

© Provias Nacional 19/03/2021 10:25:01
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
700.0TRANSPORTES
700.GTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D<= 1 KM
700. HTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 166+800

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 capataz, 2 personal de piso Y
1 VIGIA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA, 1 MARTILLO HIDRAULICO SOBRE ORUGA Y 2 VOLQUETES CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES.
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EN ROCA FIJA (VOLADURA DE ROCAS) REALIZADA
ANTERIORMENTE.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021

© Provias Nacional 19/03/2021 10:25:01
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 166+900
EQUIPO DE LINEA AMARILLA EN STANDBY

CDescripcion_________________:

EN EL KM 166+900 APROXIMADAMENTE, SE VERIFICA LOS SIGUIENTES
EQUIPOS EN STANDBY: 1 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS Y 2
VOLQUETES, TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SERIA POR FALTA DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021

© Provias Nacional 19/03/2021 10:25:01
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 152+900
EQUIPO DE LINEA AMARILLA EN STANDBY

CDescripcion_________________:

EN EL KM 152+900 APROXIMADAMENTE (ALMACEN PATON), SE VERIFICA LOS
SIGUIENTES EQUIPOS EN STANDBY: 1 RODILLO Y 2 RETROEXCAVADORA,
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SERIA  POR FALTA DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021

© Provias Nacional 19/03/2021 10:25:01
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
49.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"

PROGRESIVA: KM 139+564 AL KM 139+586

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 5 OPERARIO, 5 OFICIAL, 4
PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMIÓN BOMBA TELESCÓPICA DE
CONCRETO, 1 CAMIÓN MIXER CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS
DE EQUIPOS MENORES COMO: 1 VIBRADORA DE CONCRETO, 1GENERADOR
ELÉCTRICO Y 1 TORRE DE ILUMINACIÓN. SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL
CONCRETO ES TRANSPORTADO CON EL APOYO DE 2 CAMIÓN MIXER.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-03-2021

© Provias Nacional 19/03/2021 10:25:01
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