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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1238, Del Contratista, de 18.03.2021 (folios n.ºs 76, 77 y 78, Tomo 16)
Asunto: Paralización de equipos por precipitaciones pluviales
Referencia: Asientos nºs 1214 y 1216
Refiere que el día 16 de marzo de 2021, entre el km 14+455 al km 181+000, continuaron las
intensas precipitaciones acompañada de granizada, situación que genero la paralización de
recursos de diferentes frentes de obra, presentando la relación de equipos, horas maquina y
personal paralizadas.
Esta situación, ha generado bajos rendimientos al retomar las actividades de ejecución,
perjudicando el avance de obra programado.
Por lo tanto, de conformidad con el numeral 170.1 del artículo 17 del RLCE anotamos el inicio de
la circunstancia que determina la causal de ampliación de plazo, por saturación de las vías,
caminos de acceso y materiales de rellenos a consecuencia de las precipitaciones pluviales,
modificando la ruta crítica del programa de ejecución de obra; una vez culminada la afectación de
la ruta crítica, procederán a sustentar la ampliación de plazo.

Asiento nº. 1239, Del Contratista, de 18.03.2021 (folios n.ºs 79, 80 y 81, Tomo 16)
Asunto: Registro de Controles de humedades en conteras y la vía del 10.03.2021 al 16.03.2021
Deja constancia que se realizaron ensayos de controles de humedad en canteras y en sectores
donde se realizaban actividades de perfilado y compactado en zona de corte y de subbase
granular. Del cual adjunta cuadros de los ensayos realizados presentando que los valores de
humedad se encuentran por encima del contenido óptimo de humedad. Concluyendo, que ello
configura Atrasos por causas no Atribuibles al Contratista generada por la saturación de las
precipitaciones pluviales.
Asiento nº. 1240, Del Contratista, de 18.03.2021 (folios n.ºs 81 y 82, Tomo 16)
Asunto: Equipos parados por Paro Nacional de Transportistas de Carga y Puntos Bloqueados en
todo el País.
Referencia: Asientos nº. 1228 y 1229
Refiere que, debido al Paro de Transportistas a nivel Nacional, los días 16 y 17 de marzo de
2021, se ha tenido desabastecimiento de combustible en la mayoría de equipos de los diferentes
frentes de obra, realizando un recuento de las unidades vehiculares paradas. Anotando que la
causal de ampliación de plazo anotada en el asiento n.º 1228 se mantiene vigente.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
Ejecución en standby
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original, pendiente de
ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
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N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Limpieza y desinfección de baños químicos

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente (Ampliación de Plazo N° 23).

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Durante la inspección visual no se registraron precipitaciones pluviales.

Se verifica algunos equipos de línea amarilla en standby, tomándose conocimiento que ello sería
por falta de abastecimiento de combustible.

Actividades en ejecución:
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 140+064 al km 140+099, km
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142+864 al km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+015
al km 145+069, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 147+628 al km
147+752, km 151+409 al km 151+453, Km 151+726 al km 151+748, km 154+661 al km 154+686,
km 159+106 al km 159+146, km 166+920 al km 166+350, 167+ y km 175+157 al km 175+197
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 140+500, km 166+800 al km 166+830
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: 147+100 al km 147+200 y km 166+150 al km
166+290
Conformación de terraplén: km 142+860 al km 142+960
Sub base granular: km 146+800 al km 147+100
Pavimento de Concreto Hidráulico (Pavimentadora): km 146+380 al km146+480
Canteras: Bella Luz km 141+100, Patón km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

20-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

PROGRESIVA: KM 140+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 ING. RESPONSABLE DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS, 1 ING. RESPONSABLE DE SEGURIDAD, 2 AYUDANTE
Y 2 VIGIA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 ROCK DRILL CON
OPERADOR.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
700.0TRANSPORTES
700. ATRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D<= 1 KM
700.BTRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 142+860 AL KM 142+960

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ Y 3 PERSONAL
DE PISO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RODILLO, 1 CARGADOR
FRONTAL Y 1 RODILLO TIPO BERMERO CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 9.45 AM, SE VERIFICA LAS ACTIVIDADES
DESCRITAS SUSPENDIDAS, TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SE DEBE A
QUE EL MATERIAL PARA EL USO EN LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE
TERRAPLENES Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS DESCRITAS ESTARÍA EN
TRÁNSITO, LA DEMORA EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL SE DEBERÍA A
DEMORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE. EL MATERIAL EN
ESPERA PROCEDE DE LA CANTERA BELLA LUZ EN EL KM 141+100 Y SERIA
TRANSPORTADO POR 2 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR
700.0TRANSPORTES
700.BTRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 146+800 AL KM 147+200

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 5
PEON, 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL, 2
MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 CAMIÓN CISTERNA Y 5 VOLQUETES CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
EL MATERIAL PARA SUBBASE GRANULAR ES TRANSPORTADO DEL ACOPIO
UBICADO EN EL KM 146+100 APROXIMADAMENTE..
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

20-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS

PROGRESIVA: KM 147+317 AL KM 147+375

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RODILLO BERMERO
CUBIERTO PARCIALMENTE CON PLÁSTICO (INOPERATIVO) Y 1 TORRE DE
ILUMINACIÓN.
SIENDO LAS 10.30 AM APROXIMADAMENTE, SE VERIFICA LA SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS A RELLENO PARA ESTRUCTURAS QUE SE
VENÍAN DESARROLLANDO EN EL MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL KM
147+317 AL KM 147+375
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
622.BTUBERÍA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 0 = 0.90 M.
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS

PROGRESIVA: KM 151+726 AL KM 151+748

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OPERARIO, 2
OFICIAL, 2 PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MINICARGADOR Y 2 VIBRO
PISÓN.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2

PROGRESIVA: KM 159+106 AL KM 159+146

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 3 OFICIAL, 4
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMIÓN BOMBA TELESCÓPICA DE
CONCRETO, 1 CAMIÓN MIXER CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS
DE EQUIPOS MENORES COMO: 1 VIBRADORA DE CONCRETO
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

20-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 154+170 (DME Nº 04)
EQUIPO DE LINEA AMARILLA EN STANDBY

CDescripcion_________________:

EN EL DME Nº 04, AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SE VERIFICA 1
TRACTOR SOBRE ORUGA INOPERATIVO Y SIN OPERADOR.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-03-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
5 0 1  A P A V I M E N T O  D E  C O N C R E T O  H I D R Á U L I C O  S ' C = 4 5  K G / C M 2
(PAVIMENTADORA)
502. AACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
502. BACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
502.CCANASTILLAS
503.AJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503. BJUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503.CJUNTAS DE EXPANSIÓN
612.CENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

PROGRESIVA: KM 146+380 AL KM 146+480

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 16 OPERARIO, 10 OFICIAL, 4
PEÓN, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA DE FORMA PERMANENTE
CONFORMADA POR UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 PAVIMENTADORA, 1 RETRO EXCAVADORA
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL
CONCRETO ES TRANPORTADO CON EL APOYO DE 7 VOLQUETES CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

20-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 139+500
VOLQUETES EN STANDBY

CDescripcion_________________:

EN EL KM 139+500 APROXIMADAMENTE, AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN
VISUAL, SE VERIFICA LA CANTIDAD DE CINCO (5) VOLQUETES EN STANDBY,
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SE DEBERÍA A LA FALTA DE
COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, ES PRECISO INDICAR QUE, EN ESTE MISMO
ESPACIO EL 16.03.2020 (BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA N.º 80, PANEL
FOTOGRÁFICO N.º 1) SE TOMO CONOCIMIENTO DE FALTA DE PAGOS A
PROVEEDORES DE SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETES.
ES PRECISO INDICAR QUE, AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL DICHOS
VOLQUETES NO CONTABAN CON OPERADORES, CON EXCEPCIÓN DE UNA DE
LAS UNIDADES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-03-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

20-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 141+100
EQUIPO DE LINEA AMARILLA EN STANDBY

CDescripcion_________________:

EN EL KM 141+100 APROXIMADAMENTE, AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN
VISUAL, SE VERIFICA LOS SIGUIENTES EQUIPOS EN STANDBY: 1
MOTONIVELADORA Y 1 CAMA BAJA, TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO
SERIA POR FALTA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.
ES PRECISO INDICAR QUE, AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL DICHOS
EQUIPOS NO CONTABAN CON OPERADORES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-03-2021
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Fotos:
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