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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1241, Del Contratista, de 18.03.2021 (folios n.ºs 83 y 84, Tomo 16)
Asunto: Sector inestable Vía Principal km 135+470 al km 135+510, Articulo 17 del RLCE
Anota que, de la inspección conjunta de personal de Contratista y Supervisión de obra, se
constató una falla geológica en el km 135+490 causando una escarpa de deslizamiento cuya
afectación de la vía es en el km 135+470 al km 135+570. Consecuentemente, posible afectación
a canal de regadío en el km 135+380 al km 135+620 y una vivienda ubicada en el derecho de vía.
Por lo expuesta refiere que, queda establecido la necesidad de ejecutar una Prestación Adicional
de Obra, para estabilizar la plataforma del mencionado sector, solicitando a la supervisión seguir
con los procedimientos establecidos en el RLCE.

Asiento nº. 1242, Del Contratista, de 19.03.2021 (folios n.ºs 85 y 86, Tomo 16)
Asunto: Sector inestable Vía Principal km 135+650 al km 135+810, Articulo 17 del RLCE
Anota que, de la inspección conjunta de personal de Contratista y Supervisión de obra, se
constató un posible deslizamiento por presencia de grietas formando un plazo ubicado entre el
km 135+650 al km 135+810, evidenciándose una posible afectación a la plataforma en el tramo
indicado y al muro de contención del km 135+685 al km 135+735.
Por lo expuesta refiere que, queda establecido la necesidad de ejecutar una Prestación Adicional
de Obra, para estabilizar la plataforma del mencionado sector, solicitando a la supervisión seguir
con los procedimientos establecidos en el RLCE.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
Ejecución en standby
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original, pendiente de
ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
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N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Limpieza y desinfección de baños químicos

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se sugiere a través del CSO la evaluación del estado de transitabilidad de la vía entre el km 175
al km 181 de la Vía Principal, a fin de determinar o no la procedencia del mantenimiento en el
tramo referido.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente (Ampliación de Plazo N° 23).

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Durante la inspección visual no se registraron precipitaciones pluviales, salvo por lluvia
dispersa en el km 146 alrededor de la 1.50 pm, sin embargo, se aprecia humedad y/o restos de
nieve en el ámbito del proyecto. Lluvia en horas de la tarde en la localidad de Oyón.

Se verifica algunos equipos de línea amarilla en standby (parqueados), tomándose conocimiento
que ello se debería a falta de abastecimiento de combustible. Al respecto, en obra se tienen
rumores que el CVA estaría adeudando a algunos de sus proveedores como de: alquiler de
equipo y maquinaria, combustible, sub contratista para el proceso de voladura de rocas, entre
otros.

Actividades en ejecución:
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 140+064 al km 140+099, km
142+864 al km 142+947, km 145+015 al km 145+069, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317
al km 147+375, km 147+628 al km 147+752, km 151+409 al km 151+453, Km 151+726 al km
151+748, km 154+661 al km 154+686, km 159+106 al km 159+146, km 166+920 al km 166+350,
km 167+070 al km 167+093 y km 175+157 al km 175+197
Alcantarilla tipo TMC: 151+730
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Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 140+500, km 164+800 al km 166+830
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: 147+050 al km 147+200, km 158+700 al km 158+810
y km 166+200 al km 166+290
Conformación de terraplén: km 142+860 al km 142+960 y km 165+760 al km 165+840
Sub base granular: km 146+800 al km 147+100 y km 158+700 al km 158+810
Base De Concreto Hidráulico: km 166+170 al km 166+200
Pavimento de Concreto Hidráulico (Manual): km 146+300 al km146+400
Canteras: Bella Luz km 141+100, Patón km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

Se sugiere a través de los especialistas del CVA y del CSO evaluar el deslizamiento entre el km
165+630 al km 165+550 aproximadamente a fin de emitir opinión y de ser el caso proponer
actividades de estabilización de taludes y plataforma.

De los rumores de adeudos del CVA a diferentes proveedores, se sugiere que, a través del CSO
se pudiera verificar estos y de ser el caso las acciones correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:

22-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.BPAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SC=45 KG/CM2 (MANUAL)
502. AACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
502. BACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
502.CCANASTILLAS
503.AJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503. BJUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503.CJUNTAS DE EXPANSIÓN
612.CENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

PROGRESIVA: KM 145+930 AL KM 146+040

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 16 OPERARIO, 10 OFICIAL, 4
PEÓN, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA DE FORMA PERMANENTE
CONFORMADA POR UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: EQUIPOS MENORES, SE TOMA
CONOCIMIENTO QUE EL CONCRETO VIENE SIENDO TRANSPORTADO CON EL
APOYO DE 2 CAMION MIXER.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO DEBIDO
PROBABLEMENTE A LLUVIAS EN HORAS ANTERIORES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2

PROGRESIVA: KM 154+661 AL KM 154+686

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 9 OPERARIO, 21
OFICIAL, 6 PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 VIBRADOR DE CONCRETO
Y 1 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
DEL CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO DEBIDO
PROBABLEMENTE A LLUVIAS EN HORAS ANTERIORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

PROGRESIVA: KM 167+735 AL KM 167+789

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 3 OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MARTILLO HIDRÁULICO
SOBRE ORUGA Y 1 RETRO EXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES
SE VERIFICA QUE, LOS EQUIPOS DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN STANDBY,
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SE DEBERÍA A FALTA DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS DE EXCAVACIONES EN EL MURO DE CONTENCIÓN NO SE
ESTÁN EJECUTANDO.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA RESTOS DE NIEVE EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 167+450
EQUIPO DE LINEA AMARILLA EN STANDBY (PARQUEADOS)

CDescripcion_________________:

EN EL KM 167+450 APROXIMADAMENTE, SE VERIFICA LOS SIGUIENTES
EQUIPOS EN STANDBY: 1 CARGADOR FRONTAL Y 1 TRACTOR SOBRE ORUGA,
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SE DEBERÍA A FALTA DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA RESTOS DE NIEVE EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

PROGRESIVA: KM 167+069 AL KM 167+093

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 2
OFICIAL, 5 PEON Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 GENERADOR ELÉCTRICO.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA RESTOS DE NIEVE EN EL ENTORNO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
700.0TRANSPORTES
700.GTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D<= 1 KM
700. HTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 166+800

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 AYUDANTE Y 1
VIGIA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA, 1 MARTILLO HIDRAULICO SOBRE ORUGA Y 5 VOLQUETES CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES.
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EN ROCA FIJA (VOLADURA DE ROCAS) REALIZADA
ANTERIORMENTE.
ES PRECISO INDICAR QUE, EN EL KM 166+930 APROXIMADAMENTE SE APRECIA
1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 1 MOTONIVELADORA EN STANDBY
(PARQUEADOS), TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SE DEBERÍA A FALTA
DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA RESTOS DE NIEVE EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

DESLIZAMIENTO DE TALUD

PROGRESIVA: KM 165+630 AL KM 165+550 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

EN EL TRAMO DESCRITO SE APRECIA DESLIZAMIENTO DE TALUD, EL CUAL
HABRÍA AFECTADO EL ANCHO DE LA PLATAFORMA, SUGIRIÉNDOSE AL CVA Y
AL CSO EVALUAR EL TRAMO A FIN DE EMITIR OPINIÓN Y DE SER EL CASO
ACTIVIDADES DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y PLATAFORMA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021

© Provias Nacional 22/03/2021 09:22:42



8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.BBASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F’C=85 KG/CM2

PROGRESIVA: KM 166+170AL KM 166+200

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIO, 2
OFICIAL, 3 PEÓN, 1 VIGÍA Y 1 CUADRILLAS DE TOPOGRAFÍA CONFORMADA POR
UN TOPÓGRAFO Y 3 AYUDANTES.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: EQUIPOS MENORES COMO:
1 VIBRADORA DE CONCRETO, 1 CORTADORA DE PAVIMENTOS, 1 REGLA PARA
PAVIMENTOS, 4 ESTUFAS (MECHEROS), 1 MOTOBOMBA, 1 GENERADOR, ENTRE
OTROS, SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL CONCRETO ESTARÍA SIENDO
TRANSPORTADO CON CAMIONES MIXER.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA RESTOS DE NIEVE EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR

PROGRESIVA: KM 158+700 AL KM 158+810

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2
PEON, 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 1
RODILLO Y 1 CAMIÓN CISTERNA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO DEBIDO
PROBABLEMENTE A LLUVIAS EN HORAS ANTERIORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 154+170 (DME Nº 04)
EQUIPO DE LINEA AMARILLA EN STANDBY (PARQUEADO)

CDescripcion_________________:

EN EL DME Nº 04, AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SE VERIFICA 1
TRACTOR SOBRE ORUGA INOPERATIVO Y SIN OPERADOR.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO DEBIDO
PROBABLEMENTE A LLUVIAS EN HORAS ANTERIORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 152+900
EQUIPO DE LINEA AMARILLA EN STANDBY (PARQUEADO)

CDescripcion_________________:

EN EL KM 152+900 APROXIMADAMENTE (ALMACEN PATON), SE VERIFICA LOS
SIGUIENTES EQUIPOS EN STANDBY: 1 RODILLO Y 1 RETROEXCAVADORA,
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SE DEBERÍA A FALTA DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO DEBIDO
PROBABLEMENTE A LLUVIAS EN HORAS ANTERIORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR
700.0TRANSPORTES
700.BTRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 146+850 AL KM 147+200

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 2 CAPATAZ, 2 OFICIAL, 4
PEON, 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 RODILLO, 1 CAMIÓN CISTERNA Y 5 VOLQUETES
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO DEBIDO
PROBABLEMENTE A LLUVIAS EN HORAS ANTERIORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021

© Provias Nacional 22/03/2021 09:22:42
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
49.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"

PROGRESIVA: KM 139+564 AL KM 139+586

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 5 OPERARIO, 5 OFICIAL, 4
PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMIÓN BOMBA TELESCÓPICA DE
CONCRETO, 1 CAMIÓN MIXER CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS
DE EQUIPOS MENORES COMO: 1 VIBRADORA DE CONCRETO, 1GENERADOR
ELÉCTRICO Y 1 TORRE DE ILUMINACIÓN. SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL
CONCRETO ES TRANSPORTADO CON EL APOYO DE 2 CAMIÓN MIXER.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
EN EL KM 139+500 APROXIMADAMENTE, SE VERIFICA 4 VOLQUETES EN
STANDBY (PARQUEADOS) TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SE DEBERÍA
A FALTA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO DEBIDO
PROBABLEMENTE A LLUVIAS EN HORAS ANTERIORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-03-2021
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