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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1243, Del Contratista, de 20.03.2021 (folios n.ºs 86 y 87, Tomo 16)
Asunto: Suscripción de Acta de Acuerdos entre los representantes del MTC y Transportistas –
Cese de Causal de Ampliación de plazo
Referencia: Asiento nº. 1228
De la suscripción del Acta indicada en el asunto, establece el 20 de marzo de 2021, como fecha
de cese de la causal de ampliación de plazo indicada en el asiento de la referencia.

Asiento nº. 1244, Del Supervisor, de 20.03.2021 (folio n.º 88, Tomo 16)
Asunto: Desabastecimiento de insumos
Del asiento anterior, deja constancia que se ha tenido disminución del ritmo por paralización de
equipos. Corresponderá al Contratista efectuar la cuantificación y sustento de la causa invocada.

Asiento nº. 1245, Del Supervisor, de 20.03.2021 (folio n.º 88, Tomo 16)
Asunto: Prestación Adicional Nº 3
Exhorta al Contratista al inicio de los trabajos previstos en la PAO nº 3

Asiento nº. 1246, Del Supervisor, de 20.03.2021 (folio n.º 88, Tomo 16)
Asunto: Riesgo en proceso constructivo en sector crítico km 141+365 al km 141+625
Mediante Carta n.º 0344-2021-CSO/JS-JLT se remitió pronunciamiento del especialista en
Geología y Geotecnia, con relación a la evaluación del riesgo del proceso constructivo del sector
crítico km 141+365 al km 141+625, en base al cual, se concluye que, debe efectuar la
intervención del sector.

Asiento nº. 1247, Del Supervisor, de 20.03.2021 (folio n.º 89, Tomo 16)
Asunto: Paralización de equipos por lluvias
De los asientos 1233 y 1238, refiere que el procedimiento de ampliación de plazo en encuentra
regulado en el artículo 170 del RLCE.

Asiento nº. 1248, Del Supervisor, de 20.03.2021 (folio n.º 89, Tomo 16)
Asunto: Registro de humedades
Toma nota de lo indicado en el asiento n.º 1239, indicando que: i) Vuelve a consigna otra solicitud
de ampliación de plazo por el mismo concepto, ii) No se han registrado lluvias continuas en los
periodos indicados, iii) Se le ha exhortado la ampliación de protección de acopios y frentes de
trabajo.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
Ejecución suspendida
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
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km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realizan actividades de limpieza y desinfección de baños químicos y recojo de residuos
solidos.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se sugiere a través del CSO la evaluación del estado de transitabilidad de la vía entre el km 175
al km 181 de la Vía Principal, a fin de determinar o no la procedencia del mantenimiento en el
tramo referido.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente (Ampliación de Plazo N° 23).

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Durante las actividades del día de hoy, la llanta delantera izquierda se bajó a la altura del km
167+500, por lo que, se procedió al cambio respectivo con la llanta de repuesto. Grande fue la
sorpresa que, en el km 145+900 aproximadamente dicha llanta también estaba baja (riesgo de
accidentes), por lo que, pese a la negativa del conductor de solicitar ayuda, solicite a un operador
de volquete que pudiera dotar de aire al neumático.
Por lo que se exhorta a la EMPRESA M&D PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C, proporcionar
la llanta de repuesto y todas las demás en buen estado y de calidad garantizada

10.PACRI
Ninguno
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11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

Recomendaciones:

12.OTROS
Clima: Precipitaciones pluviales con presencia de neblina a partir de la 1.50 pm
aproximadamente.

Se toma conocimiento que el CVA estaría adeudando al personal de obra sus honorarios
correspondientes a la primera quincena del presente mes.

Actividades en ejecución:
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 140+064 al km 140+099, km
142+864 al km 142+947, km 145+015 al km 145+069, km 145+409 al km 145+465, km 147+317
al km 147+375, km 147+628 al km 147+752, km 151+409 al km 151+453, Km 151+726 al km
151+748, km 154+661 al km 154+686, km 159+106 al km 159+146, km 165+201 al km 165+226,
km 166+920 al km 166+350, km 167+070 al km 167+093 y km 167+735 al km 167+789
Alcantarilla tipo TMC: 151+730
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 140+500, km 164+800 al km 166+850
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: 147+050 al km 147+200, km 154+200 al km
154+300, km 166+200 al km 166+290 y km 166+700 al km 166+880
Conformación de terraplén: km 142+860 al km 142+960
Sub base granular: km 146+850 al km 147+200
Base De Concreto Hidráulico: km 165+900 al km 166+180
Pavimento de Concreto Hidráulico (Manual): km 145+908 al km 145+952
Canteras: Bella Luz km 141+100, Patón km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

RECOMENDACIONES:
Se sugiere que el CVA pudiera reiniciar las actividades referentes a la Prestación Adicional de
Obra Nº 02 e iniciar las actividades referentes a la Prestación Adicional de Obra Nº 03.

De los rumores de adeudos del CVA a diferentes proveedores, se sugiere que, a través del CSO
se pudiera verificar estos y de ser el caso las acciones correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:

23-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR
700.0TRANSPORTES
700.BTRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 146+850 AL KM 147+250

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 2 CAPATAZ, 2 OFICIAL, 4
PEÓN, 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 2
RODILLO, 1 CAMIÓN CISTERNA Y 5 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES
ACTIVIDADES TEMPORALMENTE SUSPENDIDAS, TOMANDOSE CONOCIMEINTO
QUE ELLO SE DEBERIA A LA SATURACIÓN DEL TERRENO
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO DEBIDO
PROBABLEMENTE A LLUVIAS EN HORAS ANTERIORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2

PROGRESIVA: KM 147+317 AL KM 147+375

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ Y 4 OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RODILLO BERMERO, 1
MINI CARGADOR Y 1 TORRE DE ILUMINACIÓN.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE SE ESTÁ A LA ESPERA DEL TRANSPORTE DE
MATERIAL DE RELLENO QUE PROVIENE DE LA CANTERA BELLA LUZ UBICADA
EN EL KM 141+100,  A FIN DE PROCEDER CON LAS ACTIVIDADES
CONCERNIENTES AL RELLENO PARA ESTRUCTURAS.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.BEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE

PROGRESIVA: KM 154+200 AL KM 154+300

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2
PEON, 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MARTILLO HIDRÁULICO
SOBRE ORUGA y 1 RODILLO CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

PROGRESIVA: KM 165+201 AL KM 165+226

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
NEUMÁTICOS CON OPERADOR
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.BBASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F’C=85 KG/CM2

PROGRESIVA: KM 165+900 AL KM 166+180

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIO, 6
OFICIAL, 2 PEÓN, 1 VIGÍA.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: EQUIPOS MENORES COMO:
1 VIBRADORA DE CONCRETO GASOLINERA, 1 VIBRADORA DE CONCRETO
ELÉCTRICA, 1 CORTADORA DE PAVIMENTOS, 1 REGLA PARA PAVIMENTOS, 4
ESTUFAS (MECHEROS), 1 GENERADOR, ENTRE OTROS.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE, EL DÍA DE HOY NO SE REALIZARÍA ACTIVIDADES
DE VACIADO DE CONCRETO, DEBIDO A QUE LA SUB RASANTE NO ESTARÍA
CUMPLIENDO CON LOS NIVELES REQUERIDOS.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO,
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES HABRÍAN
SIDO HASTA LAS 9.00 APROXIMADAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2

PROGRESIVA: KM 166+290 AL KM 166+345

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 2
OFICIAL, 1 PEÓN Y 2 VIGIA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y DE
LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR
LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.AEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN
205.BEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
PROGRESIVA: KM 166+700 AL KM 166+880

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 3 PERSONAL DE
PISO Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MARTILLO HIDRÁULICO
SOBRE ORUGA, 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 MOTONIVELADORA Y 5
VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES

PROGRESIVA: KM 167+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL Y 1
TRACTOR SOBRE ORUGA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

PROGRESIVA: KM 167+735 AL KM 167+789

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 2 OPERARIO, 2 OFICIAL Y 2
PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MARTILLO HIDRÁULICO
SOBRE ORUGA, 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 1 RETRO EXCAVADORA
SOBRE NEUMÁTICOS CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 152+900
EQUIPO DE LINEA AMARILLA EN STANDBY (PARQUEADO)

CDescripcion_________________:

EN EL KM 152+900 APROXIMADAMENTE (ALMACÉN PATÓN), SE VERIFICA QUE
LOS SIGUIENTES EQUIPOS CONTINÚAN EN STANDBY (PARQUEADOS): 1
RODILLO Y 1 RETROEXCAVADORA, TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SE
DEBERÍA A FALTA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.BPAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SC=45 KG/CM2 (MANUAL)
502. AACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
502. BACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
502.CCANASTILLAS
503.AJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503. BJUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503.CJUNTAS DE EXPANSIÓN
612.CENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

PROGRESIVA: KM 145+908 AL KM 145+952

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 16 OPERARIO, 10 OFICIAL, 4
PEÓN, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA DE FORMA PERMANENTE
CONFORMADA POR UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: EQUIPOS MENORES, SE TOMA
CONOCIMIENTO QUE EL CONCRETO VIENE SIENDO TRANSPORTADO CON EL
APOYO DE 4 CAMIÓN MIXER
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
CLIMA:  SIENDO APROXIMADAMENTE LA 1.50 PM SE INICIAN LAS
PRECIPITACIONES PLUVIALES CON PRESENCIA DE NEBLINA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 141+100
EQUIPO DE LINEA AMARILLA EN STANDBY (PARQUEADO)

CDescripcion_________________:

EN EL KM 141+100 APROXIMADAMENTE, AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN
VISUAL, SE VERIFICA LOS SIGUIENTES EQUIPOS EN STANDBY (PARQUEADOS):
1 MOTONIVELADORA Y 1 CAMA BAJA.
ES PRECISO INDICAR QUE, AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL DICHOS
EQUIPOS NO CONTABAN CON OPERADORES.
CLIMA: PRECIPITACIONES PLUVIALES CON PRESENCIA DE NEBLINA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

LLANTA DE REPUESTO EN MAL ESTADO

CDescripcion_________________:

DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DE HOY, LA LLANTA DELANTERA
IZQUIERDA SE BAJÓ A LA ALTURA DEL KM 167+500, POR LO QUE, SE PROCEDIÓ
AL CAMBIO RESPECTIVO CON LA LLANTA DE REPUESTO.
GRANDE FUE LA SORPRESA QUE, EN EL KM 145+900 APROXIMADAMENTE
DICHA LLANTA TAMBIÉN ESTABA BAJA (RIESGO DE ACCIDENTES), POR LO QUE,
PESE A LA NEGATIVA DEL CONDUCTOR DE SOLICITAR AYUDA, SOLICITE A UN
OPERADOR DE VOLQUETE QUE PUDIERA DOTAR DE AIRE AL NEUMÁTICO CON
LA FINALIDAD DE DISMINUIR RIESGOS DE ACCIDENTES.
POR LO QUE SE EXHORTA A LA EMPRESA M&D PROYECTOS E INVERSIONES
S.A.C, PROPORCIONAR LA LLANTA DE REPUESTO Y TODAS LAS DEMÁS EN
BUEN ESTADO Y DE CALIDAD GARANTIZADA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-03-2021
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