
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

48

Fecha Informe:

25-03-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°48-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 26/03/2021 02:31:12



Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N° 466 (del contratista), con fecha 18/03/2021; Vigencia de causal por, continuidad de
precipitaciones pluviales y afectación en el desarrollo de la obra, cuyo inicio de circunstancias que
regista mediante el asiento N°458 del 11.03.2021.
•Asiento N° 467 (del contratista), con fecha 18/03/2021; Actualización de Mayores Metrados
Identificados en Movimiento de Tierras del KM 0+000 al KM 24+000 (referencia CARTA N° 23-
CONSORCIO ICC-2021/RD).
•Asiento N° 468 (del contratista), con fecha 20/03/2021; Presentación de planos de replanteo de
muros de contención.
•Asiento N° 469 (del contratista), con fecha 22/03/2021; Reiteración de consulta sobre la
Evaluación de Grietas en DME N°12 (KM 00+050).
•Asiento N° 470 (del contratista), con fecha 22/03/2021; Vigencia de causal por continuidad de
precipitaciones pluviales y afectación en el desarrollo de la Obra.
• Asiento N° 471 (del contratista), con fecha 23/03/2021; Reitero de consulta por tratamiento o
disposición de Materiales Remanentes del Proceso de Lavado.
•Asiento N° 472 (del contratista), con fecha 24/03/2021; Vigencia de causal por continuidad de
precipitaciones pluviales en el desarrollo de la obra.
•Asiento N° 473 (del contratista), con fecha 24/03/2021; Estudios complementarios para sectores
inestables, ubicados en la progresivas: KM 8+840 al KM 8+920, KM 9+560 al 9+660, KM10+160n
al KM 10+250 y KM 34+890 al KM 34+920.
•Asiento N° 474 (del supervisor), con fecha 24/03/2021; referente a los asientos 458, 466, 470,
475, se estará tomando las decisiones después del análisis. Referente al Asiento 467 el
especialista de geología y Geotécnica de la supervisión está verificando. Referente al Asiento 471
del contratista el especialista de Suelos y Ambiental están realizando su informe. Referente al
Asiento 473 del contratista, la supervisión informa a la entidad con CARTA N°251009-CG-21-
0249 del 19.03.21, se solicito a la entidad que se declare como sector inestable.
•Asiento N° 475 (del supervisor), con fecha 25/03/2021; el supervisor informa los documentos que
se emitieron, sobre: la conformidad de planos de alcantarilla, muros; observaciones de muros;
recomienda instalar los puntos de monitoreo topográfico en las zonas de falla geologica.
2)MAYORES METRADOS:
•Asiento N° 467 (del contratista), con fecha 18/03/2021; Actualización de Mayores Metrados
Identificados en Movimiento de Tierras del KM 0+000 al KM 24+000 (referencia CARTA N° 23-
CONSORCIO ICC-2021/RD)
3)DEDUCTIVOS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0202 de fecha 10.03.2021, la supervisión remite a la entidad la
Opinión Técnica al Levantamiento de Observaciones al Adicional de Obra N°02 y Deductivo N°02.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0202 de fecha 10.03.2021, la supervisión remite a la entidad la
Opinión Técnica al Levantamiento de Observaciones al Adicional de Obra N°02 y Deductivo N°02.
7)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Asimismo, es necesario mencionar que, a partir del 22.03.2021 el Especialista de Control de
Calidad se encuentra con Descanso Medico.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima),
Especialista Técnico en Liberación de predios, Especialista en Geología y Geotecnia; se
recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario
Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones

© Provias Nacional 26/03/2021 02:31:12



correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en
los procesos constructivos de las actividades programadas.
Hoy 26.02.2021 se encuentra en obra el Ing. Segundo Quispe Collazos-Especialista de Impacto
Ambiental de la supervisión.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha 25.03.2021 sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para realizar las
medias del Slump en obra.
8)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
Se aprecia incremento de casos Covid-19, el cual está siendo controlado.
9)PACRI:
-El 22.03.2021 se apreció que, se está realizando pagos por derecho de vía del sector de
Cabana.
10)ARQUEOLOGÍA:
-Con CARTA N° 2510019-CG-210256 de fecha 22 de marzo del 2021, la supervisión solicita
Activar el Plan de Monitoreo Arqueológico.
11)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Liberación topográfica de obras de arte de la disposición de zapata y pantalla del paño 4 para el
vaciado de concreto para el muro de C°A° ubicado en el km 37+269 - km 37+304 por la
supervisión, hubo observación del área topográfica por la diferencia de puntos para vaciado de
las alturas de la zapata.
-Riego para controlar el polvo km 20+000 - km 20+800.
-Corte de banqueta y carguío en el km 2+000. Carguío con trabajos en horario extendido.
-Corte para banqueta N°3 km 4+130 - carguío en el km 4+090.
-Corte para banqueta y Carguío ubicados en el km 7+890- km 7+910.
Extracción y Acopio de material para Sub base y relleno en cantera Llapo ubicada a -0.63 km del
inicio de tramo.
-Ampliación de accesos y conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo, con trabajos en horario extendido.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0262 de fecha 25 de marzo del 2021, la supervisión remite a la
entidad la Opinión sobre Solicitud de Ampliación de Plazo N° 14 (37 días calendarios, quien no da
la conformidad a la solicitud de Ampliación.
•Hoy 26.02.2021 se encuentra en obra el Ing. Segundo Quispe Collazos-Especialista de Impacto
Ambiental de la supervisión.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra, y continuar con la
programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
mayor coordinación de sus colaboradores técnicos para realizar un mejor y eficiente realización
de los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” tomar medidas inmediatas para
contar con colaboradores (choferes) en obra y organizar al equipo de técnicos y auxiliares en
campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en
los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda a la entidad activar los servicios de Monitoreo Arqueológico del PMA Tauca-
Pallasca ya que se inició los cortes de taludes en la obra.
•Se recomienda al Contratista “Consorcio ICC” que, para realizar los trabajos en Horario
extendido incrementar mayor seguridad, luminarias, ante las precipitaciones pluviales y entre
otros que favorezcan realizar los trabajos en condiciones óptimas de seguridad para evitar
incidentes y/o accidentes, asimismo evaluar correctivos y mejoras para realizar los próximos
trabajos de turno noche.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

LIBERACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA DISPOSICIÓN DE ZAPATA Y PANTALLA DEL
PAÑO 4 PARA EL VACIADO DE CONCRETO PARA EL MURO DE C°A° UBICADO EN
EL KM 37+269 - KM 37+304 POR LA SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

MO: 2 TOPÓGRAFOS DE SUPERVISIÓN, 4 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA DE
SUPERVISIÓN, 2 INGENIEROS ASISTENTES DEL CONTRATISTA.
EM: 1 ESTACIÓN TOTAL, 2 PRISMAS.
-PARA LA LIBERACIÓN TOPOGRÁFICA SOLO SE ENCUENTRA EN CAMPO LOS
COLABORADORES DE TOPOGRAFÍA DE SUPERVISIÓN.
-LOS TOPÓGRAFOS DE SUPERVISIÓN OBSERVARON QUE, EXISTE DIFERENCIA
DE ALTURA DE LOS PUNTOS PARA EL VACIADO DE CONCRETO DE LA ZAPATA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021

© Provias Nacional 26/03/2021 02:31:12



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

RIEGO PARA CONTROLAR EL POLVO KM 20+000 - KM 20+800.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 TANQUE CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL KM 4+000 - KM 4+300

CDescripcion_________________:

MO: 2 VIGÍAS, 1 OFICIAL, 2 PEONES, 2 OPERADORES.
EM:1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUIO UBICADO EN EL KM 2+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 4 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA, 3 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

LIBERACION DE LA DISPOSICIÓN DE ACERO PARA VACIADO DE CONCRETO EN
EN ZAPATA PAÑO 4 UBICADO EN EL KM 37+269-KM 37+304 POR PARTE DEL LOS
CONTROLADORES DE OBRAS DE ARTE DE LA SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

MO: 3 CONTROLADORES DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE
LABORATORIO, 2 AUXILIARES DE LABORATORIO Y SUELOS Y PAVIMENTO, 1
TÉCNICO DE LABORATORIO DEL CONTRATISTA, 1 AUXILIAR DE LABORATORIO,
2 INGENIEROS ASISTENTES DEL CONTRATISTA, 2 OPERARIO, 6 PEONES, 2
VIGÍAS.
EM: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 RETROEXCAVADORA, VIBRADORA DE
CONCRETO.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

LIBERACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE ACERO PARA VACIADO DE CONCRETO EN
ZAPATA PAÑO 4 UBICADO EN EL KM 37+269-KM 37+304 POR PARTE DE LOS
CONTROLADORES DE OBRAS DE ARTE DE LA SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

MO: 3 CONTROLADORES DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE
LABORATORIO, 2 AUXILIARES DE LABORATORIO Y SUELOS Y PAVIMENTO, 1
TÉCNICO DE LABORATORIO DEL CONTRATISTA, 1 AUXILIAR DE LABORATORIO,
2 INGENIEROS ASISTENTES DEL CONTRATISTA, 2 OPERARIO, 6 PEONES, 2
VIGÍAS.
EM: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 RETROEXCAVADORA, VIBRADORA DE
CONCRETO.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUIO UBICADOS EN EL KM 7+890- KM 7+910.
LIMPIEZA PARA DAR TRANSITABILIDAD VIAL.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN DEL CONTRATISTA, 1
OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 7 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

CORTE PARA BANQUETA N°3 KM 4+160 - CARGUÍO EN EL KM 4+090.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE
PISO, 13 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 2 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA, 10 VOLQUETES, 1 TANQUE CISTERNA. -
SUBCONTRATA "ENTREVIAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

CORTE DE BANQUETA Y CARGUIO KM 2+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN DEL CONTRATISTA, 1
OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 4 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

EXTRACCIÓN Y APILADO DE MATERIAL PARA SUB BASE Y RELLENO DE LA
CANTERA LLAPO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

EXTRACCIÓN Y APILADO DE MATERIAL PARA SUB BASE Y RELLENO DE LA
CANTERA LLAPO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME 1
HUACHASPINA (APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL
INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 CONTROLADOR, 2 VIGÍAS, 20 OPERADORES.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 19 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME 1
HUACHASPINA (APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL
INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 CONTROLADOR, 2 VIGÍAS, 20 OPERADORES.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 19 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-03-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-03-2021
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Fotos:

 

© Provias Nacional 26/03/2021 02:31:12


