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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N° 476 (del supervisor), con fecha 26/03/2021; el supervisor pone en conocimiento que a
la fecha se está realizando trabajos de corte en talud KM  4+010, KM 2+020, KM 7+610;
ejecución de muro contención KM 36+275 – KM36+315, KM 37+269 – KM 37+300.96; todos los
cortes que se viene ejecutando corresponden al Adicional N° 01 con disposición en el DME N° 1
de Huchaspina. Se viene coordinando y reiterando al Contratista que implemente y aceleren los
trabajos de obras de arte ya que a la fecha existen varias alcantarillas incompletas indicando que
prioricen mencionados trabajos ya que durante el día las precipitaciones pluviales en su mayoría
son por la tarde; por otra parte el supervisor reitera al contratista la compra y transporte de los
explosivos, ya que a la fecha no hay documento alguno que acredite la compra o emisión de los
permisos; se debe implementar la cuadrilla de voladura de roca.
2)MAYORES METRADOS:
•Asiento N° 467 (del contratista), con fecha 18/03/2021; Actualización de Mayores Metrados
Identificados en Movimiento de Tierras del KM 0+000 al KM 24+000 (referencia CARTA N° 23-
CONSORCIO ICC-2021/RD)
3)DEDUCTIVOS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0202 de fecha 10.03.2021, la supervisión remite a la entidad la
Opinión Técnica al Levantamiento de Observaciones al Adicional de Obra N°02 y Deductivo N°02.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0202 de fecha 10.03.2021, la supervisión remite a la entidad la
Opinión Técnica al Levantamiento de Observaciones al Adicional de Obra N°02 y Deductivo N°02.
7)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Asimismo, es necesario mencionar que, a partir del 22.03.2021 el Especialista de Control de
Calidad se encuentra con Descanso Medico.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima),
Especialista Técnico en Liberación de predios, Especialista en Geología y Geotecnia; se
recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario
Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones
correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en
los procesos constructivos de las actividades programadas.
Hoy 26.02.2021 se encuentra en obra el Ing. Segundo Quispe Collazos-Especialista de Impacto
Ambiental de la supervisión.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha 25.03.2021 sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para realizar las
medias del Slump en obra.
8)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
Se aprecia incremento de casos Covid-19, el cual está siendo controlado.
9)PACRI:
-El 22.03.2021 se apreció que, se está realizando pagos por derecho de vía del sector de
Cabana.
10)ARQUEOLOGÍA:
-Con CARTA N° 2510019-CG-210256 de fecha 22 de marzo del 2021, la supervisión solicita
Activar el Plan de Monitoreo Arqueológico.
11)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
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ejecutándose):
-Vaciado de concreto en zapata del paño N° 4 para muro de C°A° ubicado en el km 37+269 - km
37+304.
-Corte de banqueta y carguío en el km 2+000 (con trabajos en horario extendido; es necesario
mencionar que, los trabajos en horario extendido se están realizando pese a la observación del
ingeniero especialista de seguridad de la supervisión, trabajos que de ocurrir un
incidente/accidente es a responsabilidad del contratista).
-Corte para banqueta N°3 km 4+160 - carguío en el km 4+090.
-Corte para banqueta, Carguío y limpieza del material cortado ubicado en el km 7+890- km
7+910.
-Extracción y Acopio de material para Sub base y relleno en cantera Llapo ubicada a -0.63 km del
inicio de tramo.
-Ampliación de accesos y conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0271 de fecha 26 de marzo del 2021, la supervisión remite al
residente la Revisión del Informe-, “Influencia de DME´S para cubrir déficit del Expediente
Técnico” el cual la supervisión da su conformidad.
•Con CARTA N° 236-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 26 de marzo del 2021, el residente de
obra remite a la supervisión la Inspección en Cantera Llapo – Geología, el cual se aprecia
derrumbes en la cresta superior del límite de poligonal, por lo tanto, se recomienda un talud con
banqueta sea más estable.
•Con CARTA N° 237-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 26 de marzo del 2021, el residente de
obra remite el informe referente a la Cantera Llapo – Pago a posesionarios.

Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte, voladura de roca y frentes de cortes y continuar con la
programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
mayor coordinación de sus colaboradores técnicos para realizar un mejor y eficiente realización
de los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” tomar medidas inmediatas para
contar con colaboradores (choferes) en obra y organizar al equipo de técnicos y auxiliares en
campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en
los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda a la entidad activar los servicios de Monitoreo Arqueológico del PMA Tauca-
Pallasca ya que se inició los cortes de taludes en la obra.
•Se recomienda al Contratista “Consorcio ICC” que, para realizar los trabajos en Horario
extendido incrementar mayor seguridad, luminarias, ante las precipitaciones pluviales y entre
otros que favorezcan realizar los trabajos en condiciones óptimas de seguridad para evitar
incidentes y/o accidentes, asimismo evaluar correctivos y mejoras para realizar los próximos
trabajos de turno noche.

Auditoria Fecha De Creación:

26-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-03-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
CONTROL DE SATURACIÓN DE OXÍGENO

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y A LA ENFERMERA TOMANDO
LA TEMPERATURA Y SATURACIÓN DE OXIGENO A LOS COLABORADORES DE
SUPERVISIÓN ANTES DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

LIMPIEZA DE MATERIAL CORTADO PARA DAR TRANSITABILIDAD VIAL UBICADOS
EN EL KM 7+890- KM 7+910.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

LIMPIEZA DE MATERIAL CORTADO PARA DAR TRANSITABILIDAD VIAL UBICADOS
EN EL KM 7+890- KM 7+910.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

CAIDA DE ÁRBOL KM 24+050.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA CAIDA DE ARBOLES A CONSECUENCIA DE LAS PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

VACIADO DE CONCRETO EN ZAPATA DEL PAÑO N° 4 PARA MURO DE C°A°
UBICADO EN EL KM 37+269 - KM 37+304.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE
LABORATORIO DE SUPERVISIÓN, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DE
SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1
AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 3 INGENIEROS
ASISTENTES DEL CONTRATISTA, 1 OFICIAL, 2 OPERARIOS, 6 PEONES, 2 VIGÍAS,
1 OPERADOR.
EM: 1 MEZCLADORA PARA CONCRETO, 1 VIBRADORA PARA CONCRETO, 1
RETROEXCAVADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

CONTROL DE CALIDAD DEL VACIADO DE CONCRETO EN ZAPATA DEL PAÑO N° 4
PARA MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 37+269 - KM 37+304.

CDescripcion_________________:

MO: 2 TÉCNICOS DE CONTROL CALIDAD ( SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 3
AUXILIARES (  2 AUXILIARES DE SUPERVISIÓN Y 1 AUXILIAR DEL CONTRATISTA).
SLUMP= 6.5 "

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

VACIADO DE CONCRETO EN ZAPATA DEL PAÑO N° 4 PARA MURO DE C°A°
UBICADO EN EL KM 37+269 - KM 37+304.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE
LABORATORIO DE SUPERVISIÓN, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DE
SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1
AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 3 INGENIEROS
ASISTENTES DEL CONTRATISTA, 1 OFICIAL, 2 OPERARIOS, 6 PEONES, 2 VIGÍAS,
1 OPERADOR.
EM: 1 MEZCLADORA PARA CONCRETO, 1 VIBRADORA PARA CONCRETO, 1
RETROEXCAVADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

VIBRACIÓN DEL CONCRETO EN ZAPATA DEL PAÑO N° 4 PARA MURO DE C°A°
UBICADO EN EL KM 37+269 - KM 37+304.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE
LABORATORIO DE SUPERVISIÓN, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DE
SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1
AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 3 INGENIEROS
ASISTENTES DEL CONTRATISTA, 1 OFICIAL, 2 OPERARIOS, 6 PEONES, 2 VIGÍAS,
1 OPERADOR.
EM: 1 MEZCLADORA PARA CONCRETO, 1 VIBRADORA PARA CONCRETO, 1
RETROEXCAVADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

ASENTAMIENTO EN TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA KM 34+580 - KM34+610.

CDescripcion_________________:

-SE CONSIDERA COMO ZONA INESTABLE.
-SE APRECIA INCREMENTO DE GRIETAS AL LADO LATERAL IZQUIERDO DE
LAPLATAFORMA DE LA VÍA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

CORTE PARA BANQUETA N°3 UBICADO EN EL KM 7+890.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
 EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

CORTE PARA BANQUETA N°3 UBICADO EN EL KM 7+890.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA: GRANULOMETRÍA IN SITU DEL
MATERIAL DE LA CANTERA LLAPO UBICADO EN EL-0.63 KM DEL INICIO DEL
TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 TÉCNICOS DE CONTROL CALIDAD DE LA CONTRATISTA, 3 AUXILIARES DE
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA.
EM: TAMICES, BALANZA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA NO ESTA INCLUÍDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO
KM 9+560 -KM 9+600.

CDescripcion_________________:

-COMO YA SE ESTABA INFORMADO QUE ESTA FALLA GEOLÓGICA ABARCA
TRES SECTORES DE LA PLATAFORMA VIAL.
-LA SUPERVISIÓN ESTÁ SOLICITANDO A LA ENTIDAD QUE SE CONSIDERE
SECTOR INESTABLE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

CORTE PARA BANQUETA N°3 KM 4+160 - CARGUÍO EN EL KM 4+090.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE
PISO, 13 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 2 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA, 10 VOLQUETES, 1 TANQUE CISTERNA.
-SUBCONTRATA "ENTREVIAS"
-SE APRECIO UNA EXCAVADORA PARADA POR FALTA DE COMBUSTIBLE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

CORTE DE TALUD Y CARGUIO DE MATERIAL UBICADO EN EL KM 2+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 11 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES, 1 TANQUE CISTERNA QUE
ABASTECE COMBUSTIBLE.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

CORTE DE TALUD Y CARGUIO DE MATERIAL UBICADO EN EL KM 2+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 11 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES, 1 TANQUE CISTERNA QUE
ABASTECE COMBUSTIBLE.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

EXTRACCIÓN Y APILADO DEL MATERIAL PARA SUB BASE Y RELLENO DE LA
CANTERA LLAPO UBICADO EN EL-0.63 KM DEL INICIO DE TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO:  1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA,

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

AMPLIACIÓN DE ACCESOS Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME 1
HUACHASPINA (APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL
INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 3 CONTROLADORES, 2 VIGÍAS, 20 OPERADORES.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 19 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

AMPLIACIÓN DE ACCESOS DME1 HUACHASPINA (APROBADA EN EL ADICIONAL
N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL GRANULAR Y DE UNA PARTE DE MURO
EXIXTENTE COLAPSADO.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA DESPRENDIMIENTO DE MURO EXISTENTE Y MATERIAL
GRANULAR, EL CUAL NO SE PUDO VERIFICAR CON EXACTITUD LA UBICACIÓN
DE SU PROGRESIVA, YA QUE EN ESTE SECTOR NO SE APRECIA PROGRESIVAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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