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REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

93

Fecha Informe:

26-03-2021

Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-
Huayllay-Dv. Cochamarca-
Emp.  PE 3N Obras  de
Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO
N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:
Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de
la presente bitácora electrónica.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO:
A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario,
respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión
respecto a la solicitud  de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista, estando
pendiente la subsanación por parte del contratista.
3) MAYORES METRADOS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad
solicitando el mecanismo de aprobación de pago de Mayores Metrados por la Entidad.
4) DEDUCTIVOS:
No se presenta.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:
Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL y uso de DME autorizados.
6) MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza en sectores parciales del corredor vial.
7)  RECURSOS OFERTADOS:
La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la
empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con
sus recursos ofertados.
8) INCIDENTES:
Se continua recibiendo comunicación verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de
la Especialista en Liberación de Predios  de la Supervisión de Obra  que se encuentra en
cuarentena  por la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID
– 19. Así como también otros casos de personal que cumple su cuarentena según el Plan COVID
- 19.
9) PACRI:
Sin Comentario.
10) ARQUEOLOGÍA:
Sin Comentario.
11) OTROS:
El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso
debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de
obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias
de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes
para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así
como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor
para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del
Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la
Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.
Se recomienda programar reuniones virtuales de manera periódica con las empresas supervisora
y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los reclamos que manifiesta la
empresa contratista.
Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas en Suelos y Pavimentos, de
Estructuras y Obras de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad
de Provias Nacional  con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los
reclamos que manifiesta la empresa contratista en asuntos concernientes a dichas
especialidades.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 0+000 AL KM 20+000

CDescripcion_________________:

SE ACOMPAÑÓ A LOS INGENIEROS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y
REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA PARA LA EVALUACIÓN  DE PUNTOS
CRÍTICOS DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 POR LA NECESIDAD DE
MANTENER LA SEGURIDAD VIAL SOBRE LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE,
DADO QUE SE VIENEN GENERANDO DERRUMBES Y SE MANTIENE EL
DETERIORO DE LA PLATAFORMA DE CARPETA ASFÁLTICA POR LAS
SUPUESTAS FALLAS GEOLÓGICAS EN VARIOS SECTORES DEL TRAMO DEL KM
0+000 AL KM 20+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 82+100 AL KM 89+700
EVALUACIÓN EN GEOTECNIA DEL ESTADO DE TALUDES EN PREDOMINANCIA
DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

SE ACOMPAÑÓ EN CAMPO LA EVALUACIÓN EN GEOTECNIA DEL ESTADO DE
TALUDES EN PREDOMINANCIA DE MATERIAL SUELTO CON LA PARTICIPACIÓN
DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA Y DE
SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN Y REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA
CRBC EN EL TRAMO DE LA CARRETERA DEL SECTOR ENTRE LAS
PROGRESIVAS DEL KM 82+100 AL KM 89+700

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR EN LA CANTERA DEL KM 83+700 LD
CANTERA DEL KM 83+700 LD

CDescripcion_________________:

SE VISUALIZÓ LA REUNIÓN EN CAMPO CON LA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE
LA SUPERVISIÓN CON LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y
SEGURIDAD DE OBRA Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA CON EL INGENIERO
DE PRODUCCIÓN DEL FRENTE 2 Y SU TECNICO LABORATORISTA Y
REPRESENTANTES DE LA CONTRATISTA CRBC. EL MOTIVO FUE CON LA
FINALIDAD DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DE LA PLANIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LAS VOLADURAS EN LA CANTERA DEL KM 83+700 LD.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 71+980
REUNION EN CAMPO POR RIESGO DE AFECTACIÓN A TORRE DE MINERA
VOLCAN

CDescripcion_________________:

SE VISUALIZÓ LA REUNIÓN EN CAMPO CON LA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE
LA SUPERVISIÓN CON LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y
SEGURIDAD DE OBRA Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA CON EL INGENIERO
DE PRODUCCIÓN DEL FRENTE 2 Y SU TÉCNICO LABORATORISTA Y
REPRESENTANTES DE LA CONTRATISTA CRBC. EL MOTIVO FUE CON LA
FINALIDAD DE ANALIZAR EL RIESGO DE AFECTACIÓN DE LA TORRE DE
ENERGIA ELÉCTRICA PERTENECIENTE A LA MINERA VOLCAN LOCALIZADA EN
LAS CERCANÍAS DE LA PROGRESIVA DEL KM 71+980.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
PLANTA CHANCADORA DEL KM 29+700 LD

CDescripcion_________________:

SE ALERTA A LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO DE OBRA QUE NO SE VIENEN
REALIZANDO TRABAJOS NI ACTIVIDADES EN EL ÁREA AUXILIAR DE LA PLANTA
CHANCADORA DEL KM 29+700 LD, RECOMENDANDO TOMARLO EN CUENTA
PARA EXIGIR A LA EMPRESA CONTRATISTA SU REAL PLANIFICACIÓN DE LOS
TRABAJOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS AGREGADOS PARA CONCRETO
HIDRÁULICO Y AGREGADOS PARA LAS PARTIDAS DE SUB BASE Y BASE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021

© Provias Nacional 27/03/2021 06:35:52


