
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

97

Fecha Informe:

31-03-2021

Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-
Huayllay-Dv. Cochamarca-
Emp.  PE 3N Obras  de
Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO
N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:
Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de
la presente bitácora electrónica.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO:
A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario,
respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión
respecto a las solicitudes  de  adicionales de obra presentados por el mencionado contratista,
estando pendiente la subsanación por parte del contratista.
3) MAYORES METRADOS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad
solicitando el mecanismo de aprobación de pago de Mayores Metrados por la Entidad.
4) DEDUCTIVOS:
No se presenta.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:
Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL y señalización de segregación
de residuos solidos.
6) MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza en sectores parciales del corredor vial. Al respecto se tiene conocimiento que la
Supervisión de Obra ha solicitado a la contratista atender mayores sectores con Mantenimiento y
Colocación de Señalización para el tránsito vehicular en el periodo de lluvias, la demora por parte
del contratista para atender lo indicado por la Supervisión está siendo cuantificada para la
aplicación de penalidades.
7)  RECURSOS OFERTADOS:
La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la
empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con
sus recursos ofertados, principalmente no se cuenta con la Aprobación del reemplazo del
Ingeniero Responsable de Topografía.
8) INCIDENTES:
Se continua recibiendo comunicación verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de
la Especialista en Liberación de Predios  de la Supervisión de Obra  que se encuentra en
cuarentena  por la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID
– 19. Así como también otros casos de personal que cumple su cuarentena según el Plan COVID
- 19.
9) PACRI:
Sin Comentario.
10) ARQUEOLOGÍA:
Sin Comentario.
11) OTROS:
El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso
debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de
obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias
de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes
para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así
como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor
para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del
Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la
Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.
Se recomienda programar reuniones virtuales de manera periódica con las empresas supervisora
y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los reclamos que manifiesta la
empresa contratista.
Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas de Hidrología, Estructuras y Obras
de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional
con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la
empresa contratista en asuntos concernientes a dichas especialidades.
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Auditoria Fecha De Creación:

31-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 9+060
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  ENTRE LAS PROGRESIVAS
D E L  K M  9 + 0 6 0  C O N  D O S  T R A B A J A D O R E S ,  D O S  V I G I A S ,  U N A
RETROEXCAVADORA, CAMION VOLQUETE CON SUS OPERADORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 37+695 AL KM 37+740
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 37+695 AL KM 37+740
CON DIEZ TRABAJADORES, DOS VIGIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 49+400
MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA REUNION EN CAMPO CON REPRESENTANTES DE SEDAPAL
RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL MURO DE
CONCRETO ARMADO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 49+400.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 57+360
MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE LOCALIZADO ENTRE LAS
PROGRESIVAS DEL KM 57+360, CON LA PARTICIPACION DE UN RODILLO LISO
VIBRATORIO, UNA EXCAVADORA Y CAMIONES VOLQUETES CON SUS
OPERADORES Y UN TRABAJADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 58+945
REUNION CON REPRESENTANTES DE SEDAPAL

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA REUNION EN CAMPO CON REPRESENTANTES DE SEDAPAL
RESPECTO A LA EVALUACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
DISEÑADAS PARA  EL  REFORZAMIENTO DEL CANAL DE SEDAPAL LOCALIZADO
ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 58+945.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
CON CINCO TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 71+990
EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN
EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA DEL SECTOR DEL KM 71+990  CON UN
RESPONSABLE,  UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON SU OPERADOR, DOS
VIGIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 72+140
RELLENO PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE RELLENO
PARA ESTRUCTURAS PARA MUROS DE CONCRETO CICLOPEO LOCALIZADO
ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 72+140, CON LA PARTICIPACION DE DOS
TRABAJADORES, MATERIALES Y HERRAMIENTAS Y UN RODILLO BERMERO CON
SU OPERADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR DE LA PROGRESIVA DEL KM 77+600
EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN
EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA DEL SECTOR DEL KM 77+600  CON UN
RESPONSABLE, DOS TRABAJADORES, DOS EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS Y
UN TRACTOR SOBRE ORUGAS CON SUS OPERADORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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