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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•A la fecha, el cuaderno de obra está Asiento N° 476 (del supervisor), con fecha 26/03/2021; el
cuaderno de obra está en custodia del ingeniero residente.
2)MAYORES METRADOS:
•Asiento N° 467 (del contratista), con fecha 18/03/2021; Actualización de Mayores Metrados
Identificados en Movimiento de Tierras del KM 0+000 al KM 24+000 (referencia CARTA N° 23-
CONSORCIO ICC-2021/RD)
3)DEDUCTIVOS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0202 de fecha 10.03.2021, la supervisión remite a la entidad la
Opinión Técnica al Levantamiento de Observaciones al Adicional de Obra N°02 y Deductivo N°02.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0202 de fecha 10.03.2021, la supervisión remite a la entidad la
Opinión Técnica al Levantamiento de Observaciones al Adicional de Obra N°02 y Deductivo N°02.
•Con Resolución Directoral N° 0491-2021-MTC/20 de 27 de marzo del 2021, el cual declara
IMPROCEDENTE la Prestación Adicional de Obra Nº 02 “Reubicación Parcial de DME 14, Déficit
de los DME 08; 18; 22; 23; 24, que generan necesidad de Áreas Auxiliares DME 11, 21, 27, 29 y
30” y Deductivo Vinculante Nº 02.
7)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Asimismo, es necesario mencionar que, a partir del 22.03.2021 el Especialista de Control de
Calidad se encuentra con Descanso Medico; y a partir del 31.03.2021 el especialista de Obras de
Arte se encontrara de salida por régimen laboral.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima),
Especialista Técnico en Liberación de predios renuncio; el Especialista en Geología y Geotecnia,
el especialista de Hidrologia y drenaje vial, el Especialista de Obras de Arte, el especialista de
Costos y presupuestos están de salida; el especialista en Trazo y Topografía por motivos de
salud se retiró de obra.
Se recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario
Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones
correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en
los procesos constructivos de las actividades programadas.
El 29.03.2021 la secretaria y el jefe de conductores renunciaron a sus cargos.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra.
8)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
Se aprecia incremento de casos Covid-19, el cual está siendo controlado.
9)PACRI:
-El 22.03.2021 se apreció que, se está realizando pagos por derecho de vía del sector de
Cabana.
-Hoy 30.03.201 se apreció en el km 1+860 a los especialistas de PACRI de la supervisión y
Provias Nacional, realizando la verificación de afectaciones de los predios.
10)ARQUEOLOGÍA:
-Con CARTA N° 2510019-CG-210256 de fecha 22 de marzo del 2021, la supervisión solicita
Activar el Plan de Monitoreo Arqueológico.
11)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
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•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Encofrado pantalla del paño N° 3 y paño N° 5 para el muro de C°A° ubicado en el km 36+275 -
km 36+315.
-Corte y carguío para corte de talud en el Km 1+500.
-Corte en el km 2+000 (con trabajos en horario extendido; es necesario mencionar que, los
trabajos en horario extendido se están realizando pese a la observación del ingeniero especialista
de seguridad de la supervisión, trabajos que de ocurrir un incidente/accidente es a
responsabilidad del contratista).
-Carguío, perfilado de talud en el km 4+100.
-Corte y carguío km 4+480 – km 4+520.
-Carguío y limpieza del material cortado ubicado en el km 7+890- km 7+910.
-Extracción y Acopio de material para Sub base y relleno en cantera Llapo ubicada a -0.63 km del
inicio de tramo.
-Ampliación de accesos y conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Corte para corte de talud km 11+660; ampliación de acceso del LI para los inicios de trabajos de
para el puente proyectado.
-Riego km 17+000 al km18+000.
-Excavación para sub dren km 21+850 - km 21+950, 24+350 - km 25+500.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0279 de fecha 29.03.2021, la supervisión comunica a la entidad
la Solicitud de Opinión del proyectista referente al manejo del lodo del lavado del material
proveniente de las canteras de préstamo; solicitando opinión del Proyectista; así mismo la el área
del impacto Ambiental de la supervisión y del contratista se encuentra en busca de nuevas áreas
auxiliares para el manejo y disposición final.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0283 de fecha 31.03.2021, la supervisión comunica a la entidad
el Calendarios de Obra Actualizados por Aprobación de la Controversia N° 03 de la J.R.D de la
Ampliación de Plazo N° 05.
•Con CARTA N°254-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 31.03.2021 y con CARTA N°255-
CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 31.03.2021, contratista comunica a la supervisión la
Aplicación de mediad de prevención para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-COV-2 ante los casos de dos colaboradores de
ICC que salieron positivo ante el COVID 19.
•Con CARTA N°256-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 31.03.2021, el contratista pone en
conocimiento a la supervisión sobre la Programación semanal de actividades Semana N°13 –
Semana Santa.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0284 de fecha 31.03.2021, la supervisión comunica a la entidad
la Opinión sobre el Levantamiento de Observaciones del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
en el Trabajo – Consorcio ICC.
•Con CARTA N°259-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 31.03.2021, el contratista pone en
conocimiento a la supervisión la Valorización N° 13, marzo 2021 – Contrato Principal.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte, voladura de roca y frentes de cortes y continuar con la
programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
mayor coordinación de sus colaboradores técnicos para realizar un mejor y eficiente realización
de los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” tomar medidas inmediatas para
contar con colaboradores (choferes) en obra y organizar al equipo de técnicos y auxiliares en
campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en
los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda a la entidad activar los servicios de Monitoreo Arqueológico del PMA Tauca-
Pallasca ya que se inició los cortes de taludes en la obra.
•Se recomienda al Contratista “Consorcio ICC” que, para realizar los trabajos en Horario
extendido incrementar mayor seguridad, luminarias, ante las precipitaciones pluviales y entre
otros que favorezcan realizar los trabajos en condiciones óptimas de seguridad para evitar
incidentes y/o accidentes, asimismo evaluar correctivos y mejoras para realizar los próximos
trabajos de turno noche.

Auditoria Fecha De Creación:

31-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA.
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y A LA ENFERMERA TOMANDO
LA TEMPERATURA Y SATURACIÓN DE OXIGENO A LOS COLABORADORES DE
SUPERVISIÓN ANTES DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS COLABORADORES DE
SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD REALIZANDO UN LA CHARLA DE
SEGURIDAD.
-SE APRECIA LA ENFERMERA DE SUPERVISIÓN REALIZANDO LA CHARALA,
TEMA: INMUNINUTRICION ANTI COVID.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LOS COLABORADORES
DE SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD REALIZANDO UN LA CHARLA DE
SEGURIDAD.
-SE APRECIA LA ENFERMERA DE SUPERVISIÓN REALIZANDO LA CHARALA,
TEMA: INMUNINUTRICION ANTI COVID.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

RIEGO KM 17+000 AL  KM18+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 TANQUE CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 4+500

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO,  8 OPERADORES, 2 VIGIAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

EXTRACCIÓN Y APILADO DEL MATERIAL PARA SUB BASE Y RELLENO DE LA
CANTERA LLAPO EN EL-0.63 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGIAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 1+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 6 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 1+500

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 6 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

CORTÉ KM 2+000

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

ENCOFRADO PANTALLA DEL PAÑO N° 3 Y PAÑO N° 5 PARA EL MURO DE C°A°
UBICADO EN EL KM 36+275 - KM 36+315.

CDescripcion_________________:

MO:  1 INGENIERO ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE DEL CONTRATISTA, 1
ASISTENTE DE INGENIERÍA DE OBRAS DE ARTE, 1 TOPÓGRAFO DEL
CONTRATISTA, 3 ASISTENTES DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA, 1 CAPATAZ,
1 OFICIAL, 2 OPERARIOS, 5 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TALADRO, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

ENCOFRADO DE PANTALLA PAÑO 3 PARA EL MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM
36+275 - KM 36+315.

CDescripcion_________________:

MO:  1 INGENIERO ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE DEL CONTRATISTA, 1
ASISTENTE DE INGENIERÍA DE OBRAS DE ARTE, 1 TOPÓGRAFO DEL
CONTRATISTA, 3 ASISTENTES DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA, 1 CAPATAZ,
1 OFICIAL, 2 OPERARIOS, 5 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TALADRO, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN PARA SUB DREN KM 24+350 - KM 25+500.

CDescripcion_________________:

MO: 2 TÉCNICO DE LABORATORIO (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA) 3
AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD Y SUELOS Y PAVIMENTO (SUPERVISIÓN
Y CONTRATISTA), 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA.
-PIUNTO DE EXCAVACIÓN KM24+450.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN PARA SUB DREN KM 21+850 - KM 21+950

CDescripcion_________________:

MO: 2 TÉCNICO DE LABORATORIO ( SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA) 3
AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD Y SUELOS Y PAVIMENTO ( SUPERVISIÓN
Y CONTRATISTA), 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

CORTE KM 11+660.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 1 INGENIERO PREVENCIONISTA, 2 VIGÍAS.
EM: ,1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA
- AMPLIACIÓN DE ACCESO DEL LI PARA LOS INICIOS DE TRABAJOS DE PARA EL
PUENTE PROYECTADO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

CARGUIO DE MATERIAL CORTADO UBICADO EN EL KM 7+890 - KM 7+910.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 8 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021

16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

ACOPIO DE MATERIAL PARA RELLENO 5+460

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, MOTO  5 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN PLATAFORMA DME1 HUACHASPINA
(APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES, 26 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 24 VOLQUETES, 1 TANQUE CISTERNA, 1
LUMINARIA (PARA TRABAJOS EXTENDIDOS)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN PLATAFORMA DME1 HUACHASPINA
(APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES, 26 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 24 VOLQUETES, 1 TANQUE CISTERNA, 1
LUMINARIA (PARA TRABAJOS EXTENDIDOS)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

CORTE KM 2+000

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

CORTE KM 4+110 A NIVEL DE PISO, CARGUÍO Y PERFILADO KM 4+090.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 8 OPERADORES 2 EXCAVADORAS,
EM: 2 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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