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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1249, Del Supervisor, de 20.03.2021 (folio n.º 90, Tomo 16)
Asunto: Sector Inestable Vía Principal km 135+470 al km 135+810
De los asientos n.ºs 1241 y 1242 refiere que procederán con los tramites respectivos, anotando
que deberá continuar con el monitoreo topográfico en el tramo descrito y mejorar las
transitabilidad vehicular.

Asiento nº. 1250, Del Supervisor, de 22.03.2021 (folio n.º 90, Tomo 16)
Asunto: Prestación Adicional Nº 03
Insta al inicio de la Prestación Adicional Nº 03, así mismo, solicita el estado situacional de la
adquisición de los muros paraguas.

Asiento nº. 1251, Del Supervisor, de 22.03.2021 (folio n.º 91, Tomo 16)
Asunto: Cambio de uso de DME Nº 09
De su carta nº. 244-2021-CVA-RO, deberá proporcional el ITS para el cambio de uso del DME Nº
09 para el funcionamiento de la planta de Concreto en el km 168+560 LI

Asiento nº. 1252, Del Contratista, de 22.03.2021 (folios n.ºs 91, 92, 93 y 94, Tomo 16)
Asunto: Paralización de equipos por precipitaciones Pluviales – Inicio de causal de Ampliación de
Plazo.
Refiere que el 22 de marzo de 2021, entre el km 144+455 al km 181+000, se presentaron
intensas precipitaciones acompañada de granizada, situación que genero la paralización de
recursos de diferentes frentes de obra, presentando la relación de equipos, horas maquina y
personal paralizadas.
Modificando la ruta crítica del programa de ejecución de obra; una vez culminada la afectación de
la ruta crítica, procederán a sustentar la ampliación de plazo.

Asiento nº. 1253, Del Contratista, de 23.03.2021 (folio n.º 94, Tomo 16)
Asunto: Acta de Sectorización de base de Concreto y sub base granular
Con acta suscrita y entregada el 18.03.2021, se consolida y define los tramos donde se colocará
base de Concreto y sub base granular para todo el tramo; liberándose la indefinición que fue
materia de discrepancia desde los inicios de la obra.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
Ejecución suspendida

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original -Pendiente de
ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
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137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Limpieza y desinfección de baños químicos, recojo de residuos sólidos.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se sugiere a través del CSO la evaluación del estado de transitabilidad de la vía entre el km 135
al km 138 de la Vía Principal, a fin de determinar o no la procedencia del mantenimiento en el
tramo referido.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Sin precipitaciones pluviales durante la inspección visual en campo realizada.

Actividades en ejecución:
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 140+064 al km 140+099, km
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142+864 al km 142+947, km 145+015 al km 145+069, km 145+409 al km 145+465, km 147+317
al km 147+375, km 147+628 al km 147+752, km 151+409 al km 151+453, Km 151+726 al km
151+748, km 154+661 al km 154+686, km 159+106 al km 159+146, km 165+201 al km 165+226,
km 166+920 al km 166+350, km 167+070 al km 167+093 y km 167+735 al km 167+789
Alcantarilla tipo TMC: 151+730
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 140+500, km 164+800 al km 166+850
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: 147+050 al km 147+200, km 154+200 al km
154+300, km 166+200 al km 166+290 y km 166+700 al km 166+880
Conformación de terraplén: km 142+860 al km 142+960
Sub base granular: km 146+850 al km 147+200
Base De Concreto Hidráulico: km 165+900 al km 166+200
Pavimento de Concreto Hidráulico (Manual): km 145+900 al km 146+300
Canteras: Bella Luz km 141+100, Patón km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

Se sugiere que el CVA pudiera reiniciar las actividades referentes a la Prestación Adicional de
Obra Nº 02 e iniciar las actividades referentes a la Prestación Adicional de Obra Nº 03.

Auditoria Fecha De Creación:

26-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-04-2021
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© Provias Nacional 03/04/2021 09:59:19



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 139+500
EQUIPO DE LINEA AMARILLA EN STANDBY (PARQUEADOS)

CDescripcion_________________:

S I E N D O  A P R O X I M A D A M E N T E  L A S  8 . 5 0  A M  E N  E L  K M  1 3 9 + 5 0 0
APROXIMADAMENTE, AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SE VERIFICA LA
CANTIDAD DE OCHO (8) VOLQUETES Y 1 CARGADOR FRONTAL PARQUEADOS,
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE SE ESTARÍA A LA ESPERA DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS

PROGRESIVA: KM 143+428 AL KM 143+478

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 3 OPERARIO, 2 OFICIAL Y 1
VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD Y EMPOZAMIENTO DE AGUA
EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-03-2021
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