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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1254, Del Contratista, de 23.03.2021 (folio n.º 95, Tomo 16)
Asunto: Solicito definición de terraplén tramo km 166+510 al km 166+600
Referencia: Carta n.º 0196-2021-CVA-RO (2.03.2021)
Refiere que el tramo indicado corresponde a una indefinición y que seria parte de un adicional de
obra que la Entidad estaría elaborando.

Asiento nº. 1255, Del Contratista, de 23.03.2021 (folios n.ºs 95 y 96, Tomo 16)
Asunto: Sector crítico, tramo km 141+365 al km 141+625, riesgo de inestabilidad del talud natural.
Referencia: Carta n.º 0259-2021-CVA-RO (16.03.2021), Asiento nº 1246
Refiere que de acuerdo a informe de su especialista en geología y Geotecnia y en base a
ensayos realizados en obra de acuerdo a solicitud de la Entidad, realizar el corte de roca en el
sector desestabilizaría el talud natural, por lo que, solicita elevar el informe a la Entidad y solicitar
la presencias de los mismos con la finalidad de determinar la mejor solución.

Asiento nº. 1256, Del Contratista, de 23.03.2021 (folios n.ºs 96, 97, 98 y 99, Tomo 16)
Asunto: Sobre las interferencias Arqueológicas pendientes de liberación.
Referencia: Carta n.º 46-2021-DGPA/MC, RD Nº 0013-2021-DCIA/MC, RD Nº 00103-2021-
DCC/MC y Carta nº 046-2021-DGPA/MC
Refiere que a la fecha NO se han cumplido con las disposiciones del Ministerio de Cultura para la
liberación de las interferencias Arqueológicas.

Asiento nº. 1257, Del Contratista, de 23.03.2021 (folios n.ºs 99 y 100, Tomo 16)
Asunto: Sobre las interferencias Arqueológicas pendientes de liberación.
Referencia: Carta n.º 0322-2021-CSO/JS-JLT
Anota que la Supervisión de Obra habría omitido la revisión integral de los documentos del
ministerio de Cultura respecto a las interferencias arqueológicas.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
Ejecución suspendida

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original -Pendiente de
ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
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N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Limpieza y desinfección de baños químicos, recojo de residuos sólidos.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se sugiere a través del CSO la evaluación del estado de transitabilidad de la vía entre el km 135
al km 138 de la Vía Principal, a fin de determinar o no la procedencia del mantenimiento en el
tramo referido.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS

Se toma conocimiento que, a partir del 30 de marzo de 2021, se suspende temporalmente la
ejecución de obra.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

31-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-04-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

REUNIÓN DE URGENCIA

CDescripcion_________________:

SIENDO LAS 7.20 PM APROXIMADAMENTE, SE HA CONVOCADO A UNA REUNIÓN
DE EMERGENCIA PARA LOS MONITORES DE CAMPO PARA LAS 8.00 PM, SIN
EMBARGO, PESE A MI PREDISPOSICIÓN DE PARTICIPAR EN ESTA, DEBIDO A
DIFICULTADES EN EL SISTEMA Y SERVICIO DE INTERNET LOGRO MI CONEXIÓN
POSTERIOR A LA HORA INDICADA (8.36 PM), TOMANDO CONOCIMIENTO QUE LA
REUNIÓN YA HABÍA CONCLUIDO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.

CDescripcion_________________:

SE VIENE REALIZANDO EL PROCESAMIENTO DE LOS REGISTROS DE
ASISTENCIA DIARIA REALIZADOS A LOS RECURSOS HUMANOS DEL CONSORCIO
SUPERVISOR DE OBRA – CONSORCIO SUPERVISOR OYÓN, ASÍ COMO DE LOS
EQUIPOS OFERTADOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021
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Fotos:
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