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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1260, Del Contratista, de 23.03.2021 (folios n.ºs 7 y 8 Tomo 17)
Asunto: Registro de Controles de humedades en canteras y la vía del 17.03.2021 al 23.03.2021
Refiere que los contenidos de humedad de los materiales en sub rasante, banqueta y sub base
granular entre el km 146+960 al km 147+260 y km 160+120 al km 160+240; 165+800 al km
165+820 y km 146+655 al km 146+800 respectivamente, se encuentran por encima del optimo
contenido de humedad, perjudicando el avance de la obra programada, por lo tanto, se configuran
atrasos por causas no atribuibles al contratista, generada por la Saturación de las Vías y caminos
de acceso, así como la saturación de los materiales de rellenos a consecuencia de las
precipitaciones pluviales.
Asiento nº. 1261, Del Contratista, de 24.03.2021 (folios n.ºs 9, 10 y 11 Tomo 17)
Asunto: Paralización de equipos por precipitaciones pluviales – inicio de causal de ampliación de
plazo.
Refiere que el 24 de marzo de 2021, entre el km 144+455 al km 181+000, se presentaron
intensas precipitaciones acompañada de granizada, situación que genero la paralización de
recursos de diferentes frentes de obra, presentando la relación de equipos, horas maquina y
personal paralizadas.
Modificando la ruta crítica del programa de ejecución de obra; una vez culminada la afectación de
la ruta crítica, procederán a sustentar la ampliación de plazo.
Asiento nº. 1262, Del Supervisor, de 25.03.2021 (folio n.º 12, Tomo 17)
Asunto: Uso irregular del Cuaderno de Obra
Anota que se realizaron anotaciones retroactivas a la apertura del cuaderno de obra,
demostrando un uso irregular. Por lo expuesto, las anotaciones nºs. 1258, 1259, 1260 y 1261
realizadas retroactivamente, serán observadas en su validez en los tramites que el Contratista
invoque.
Asiento nº. 1263, Del Supervisor, de 25.03.2021 (folios n.ºs 12 y 13, Tomo 17)
Asunto: Paralización de equipos por lluvias
Reitera con relación al asiento nº. 1252 que el procedimiento previsto para las solicitudes de
ampliación de plazo se encuentra regulada en el artículo n.º 170 del RLCE, por lo cual se reserva
su pronunciamiento, por la causal invocada, más aún cuando se consigna paralizaciones que no
guardan relaciona con los hechos invocados. Además, realiza un recuento de las actividades
desarrolladas.
Asiento nº. 1264, Del Supervisor, de 25.03.2021 (folio n.º 13, Tomo 17)
Asunto: Terraplén km 166+530 al km 166+660
Referencia: Carta n.º 196-2021-CVA-RO
Anota, que el Contratista aún no ha subsanado todas las observaciones formuladas por la
Supervisión. Y que el Contratista tiene conocimiento que la Entidad está elaborando el Adicional
de dicho Sector.
Asiento nº. 1265, Del Supervisor, de 26.03.2021 (folio n.º 14, Tomo 17)
Asunto: Prestación Adicional nº 3
Exhorta al Contratista el inicio de los trabajos comprendidos en la Prestación Adicional nº 3,
anotando que la demora en el suministro y adquisición de los muros paraguas será de su
responsabilidad.
Asiento nº. 1266, Del Supervisor, de 26.03.2021 (folio n.º 14, Tomo 17)
Asunto: Prestación Adicional nº 2
Reitera al Contratista se sirva efectuar la intervención para la culminación de la prestación
Adicional n.º 2, conforme a la adecuación remitida por la Supervisión.
Asiento nº. 1267, Del Supervisor, de 26.03.2021 (folio n.º 14, Tomo 17)
Asunto: Acta de sectorización base concreto y subbase
De lo indicado en el asiento n.º 1257, refiere que, dicho acta ya se ha venido ejecutando por
tramos.
Asiento nº. 1268, Del Supervisor, de 26.03.2021 (folio n.º 15, Tomo 17)
Asunto: Evaluación Sector Farallón (141+365 al km 141+625)
Deja constancia que remitió al Contratista el pronunciamiento de la Entidad, respecto a la
evaluación del riesgo en el proceso constructivo del sector indicado. Por lo que, reitera al
Contratista la ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto.
Asiento nº. 1269, Del Supervisor, de 26.03.2021 (folio n.º 15, Tomo 17)
Asunto: Verificación Topográfica km 145+120 al km 145+140)
Con carta n.º 0377+2021-CSO/JS-JLT remitió al Contratista el oficio n.º 578-2021-MTC/20.9 para
que proporciones la modificación a la topografía del km 145+120 al km 145+140
Asiento nº. 1270, Del Supervisor, de 26.03.2021 (folio n.º 15, Tomo 17)
Asunto: Evaluación Sector Farallón
Con relación al asiento n.º 1255, anota que el pronunciamiento efectuado por el Contratista fue
remitido a la Entidad.
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Asiento nº. 1271, Del Supervisor, de 26.03.2021 (folio n.º 16, Tomo 17)
Asunto: Calendario de Avance de Obra por Ampliación de plazo n.º 27
Remite al Contratista al Contratista el oficio n.º 570-2021-MTC/20.9 a través del cual, la Entidad
aprueba el Calendario de Avance de Obra Actualizado por la ampliación de plazo correspondiente
a la Solicitud de ampliación de plazo n.º 27
Asiento nº. 1272, Del Supervisor, de 26.03.2021 (folios n.ºs 16 y 17, Tomo 17)
Asunto: Interferencias Arqueológicas
Refiere que se ha solicitado al Contratista efectué la intervención en los sectores aledaños al
rescate para que puedan implementar el PMA y no se dañe los remanentes que no forman parte
del rescate, lo cual fue remitido con carta n.º 375-2021-CSO/JS-JLT
 Asiento nº. 1273, Del Supervisor, de 26.03.2021 (folio n.º 17, Tomo 17)
Asunto: Cierre Adicional de emergencia
Se reitera al Contratista que no ha culminado los trabajos correspondientes al Adicional de
Emergencia km 138+560 al km 138+620, haciéndolos responsables de las consecuencias de los
trabajos no completos, así como de las observaciones a su valorización por la demora.
Asiento nº. 1274, Del Contratista, de 26.03.2021 (folios n.ºs 17 y 18, Tomo 17)
Asunto: Sector Crítico, tramo km 141+365 al km 141+62, riesgo de inestabilidad del talud natural
Referencia: Carta n.º 0254-2021-CVA-RO (16.03.2021), Asiento n.º 1255
Reafirma la imposibilidad de ejecutar el corte de acuerdo a las instrucciones del asiento n.º 1246,
puesto que aún no se encuentra en funcionamiento la nueva tubería de agua de HDPE.
Asiento nº. 1275, De la Supervisión, de 27.03.2021 (folio n.º 18, Tomo 17)
Asunto: Sector Crítico, tramo km 141+365 al km 141+62, riesgo de inestabilidad del talud natural
Con relación al asiento n.º 1274, toma nota de la observación efectuada, lo cual hará de
conocimiento de la Entidad.
Asiento nº. 1276, De la Supervisión, de 29.03.2021 (folio n.º 19, Tomo 17)
Asunto: Ausencia injustificada del personal del Consorcio en el Tramo I.
El día de hoy se pudo notar la ausencia del Personal del Consorcio en el Tramo I, perjudicando
así los trabajos programados de obras de arte y Pavimentos, que fueron planificados el día
sábado 27.03.2021 y que pidieron autorización mediante SAT nº 218 Pavimento de Concreto
Hidráulico.

Asiento nº. 1277, De la Supervisión, de 29.03.2021 (folio n.º 19, Tomo 17)
Asunto: Opinión Técnica a Consulta del Contratista – Deflectometría Base de Concreto
Con nuestra carta n.º 0396-2021-CSO/JS-JLT se ha remitido al Contratista el oficio nº 595-2021-
MTC/20.9, sobre la opinión Técnica a Consulta del Contratista – Deflectometría Base de
Concreto.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado
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Recomendaciones:

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
Ejecución suspendida

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado parcialmente.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Se cuenta con equipos mínimos, de acuerdo a INFORME Nº069-
2021-CVA-SSO/JSSO, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
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8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio se encuentra
cerrado, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 1 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
El día de hoy se realiza recorrido en obra, de forma conjunta y con movilidad de la Supervisión de
obra hasta el km 156, en vista que la movilidad asignada, no se presento hasta aproximadamente
las 11.00 am, pese a las comunicaciones realizadas y la tolerancia de casi 1 hora y media
aproximadamente.

RECOMENDACIONES
Se sugiere a través del CSO la evaluación del estado de transitabilidad de la vía entre el km 135
al km 181 de la Vía Principal, a fin de determinar o no la procedencia del mantenimiento en
diferentes sectores del tramo referido.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

700.0TRANSPORTES
700.GTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D<= 1 KM
700. HTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 140+784 AL KM 140+804

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 PERSONAL DE PISO Y 2
VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL Y 2
VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
EL MATERIAL EXCEDENTE, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN MURO DE
CONTENCIÓN, ESTARIA SIENDO TRANSPORTADO AL DME Nº 04 EN EL KM
154+170

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRA - CSO

CDescripcion_________________:

EN EL ESPACIO DE TIEMPO DE MI PERMANENCIA EN LA OFICINA DEL CSO, SE
HA VERIFICADO LOS SIGUIENTES RECURSOS:
PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN OFICINA: 1 ING. ESPECIALISTA, 2
PERSONAL TÉCNICO Y 1 CONDUCTOR
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN OFICINA: 1 CAMIONETA 4X4
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE SE VIENEN REALIZANDO ACTIVIDADES
RELACIONADAS A LA VALORIZACIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2021.
POSTERIORMENTE DE FORMA CONJUNTA CON PERSONAL TÉCNICO Y CON LA
CAMIONETA DEL CSO REALIZO LA INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO HASTA EL
KM 156 DE LA CARRETERA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 153+100
PLANTA DE PRODUCCION DE CONCRETO – EMPRESA UNICON

CDescripcion_________________:

EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO:   8 CAMION MIXER, 1
CARGADOR FRONTAL, 2 CAMIONETAS, 1 BUS, 2 PLANTA DE CONCRETO DE 100
Y 60 M3/H CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES. 3 GRUPOS ELECTROGENOS,
PLANTA DE LAVADO DE VOLQUETES, TALLER DE MANTENIMIENTO, LOSA DE
SECADO PARA DISPOSICION DE RESIDUOS, ALMACEN.
LABORATORIO IMPLEMENTADO CON PRENSAS PARA ENSAYOS DE
COMPRESION PARA VIGA Y PROBETAS, 1 COCINA PARA ENSAYO DE HUMEDAD
Y 1 SALA DE CURADO.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE LA PLANTA DE CONCRETO VIENE
FUNCIONANDO A FIN DE PREPARAR Y TRANSPORTAR CONCRETO PARA LAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CVO EN LA VARIANTE 2

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 146+100 AL KM 147+100 APROXIMADAMENTE
EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: SE VERIFICA LOS
SIUGIENTES EQUIPOS PARQUEADOS: 2 RODILLO, 2 MOTONIVELADORA, 1
RETRO EXCAVADORA, 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 1 PAVIMENTADORA
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.
DEL MISMO MODO SE APRECIA EQUIPOS PARQUEADOS EN LOS SIGUIENTES
TRAMOS:
KM 139+500: 1 CARGADOR FRONTAL
KM 140+600: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS Y 1 ROCK DRILL
KM 141+100 (CANTERA BELLA LUZ): 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
KM 142+800: 1 MOTONIVELADORA Y 1 RODILLO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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Fotos:
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