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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N°477 (del contratista), con fecha 26/03/2021; Declaración de Improcedencia de la
prestación Adicional N° 02 por incumplimiento de formalidades y discrepancias sobre los
documentos Técnicos.
•Asiento N°478 (del contratista), con fecha 27/03/2021; Vigencia de Causal por continuidad de
precipitaciones pluviales y afectación en el desarrollo de la obra.
•Asiento N°479 (del contratista), con fecha 29/03/2021; Aprobación de planos al 24/ falta de firma
en planos de secciones.
•Asiento N°480 (del contratista), con fecha 30/03/2021; Presentación de Metrados Replanteo-
Necesidad de mayores metrados – Obras de Arte -Alcantarillas TMC – Km 0+000 al Km 5+000.
•Asiento N°481 (del contratista), con fecha 30/03/2021; Trabajos de Obras de Arte.
•Asiento N°482 (del contratista), con fecha 30/03/2021; Compra y transporte de insumos
explosivos, conformación cuadrilla de voladura.
•Asiento N°483 (del contratista), con fecha 31/03/2021; Cierre parcial de causal por atrasos por
causas no atribuibles al contratista afectación en el desarrollo de la obra a consecuencia de las
precipitaciones.
•Asiento N°484 (del contratista), con fecha 31/03/2021; Cese parcial de causal de ampliación de
plato, por frentes insuficientes para cumplir el metrado programado que derivan en un atraso de
obra.
•Asiento N°485 (del contratista), con fecha 31/03/2021; Necesidad de ejecución de mayores
metrados de movimiento de tierras, entre el km 0+000 al km 24+000.
•Asiento N°486 (del contratista), con fecha 01/04/2021; Vigencia de periodo de precipitaciones en
el Ámbito de la obra.
•Asiento N°487 (del contratista), con fecha 02/04/2021; Consulta por tratamiento a Residuos
Asfalticos provenientes de la Remoción de Asfalto existente en la vía.
•Asiento N°488 (del contratista), con fecha 02/04/2021; Requerimiento de intervención para
mantenimiento de vía fuera del Ámbito del proyecto, entre el Km 6+820 al Km 0+000.
•Asiento N°489 (del contratista), con fecha 02/04/2021; Plazo de Estudios Complementarios para
sectores para Sectores Inestables.
•Asiento N°490 (del contratista), con fecha 02/04/2021; Consulta Reiterativa Sobre estado
situacional de la Libre Disponibilidad física del terreno.
2)MAYORES METRADOS:
•Asiento N°480 (del contratista), con fecha 30/03/2021; Presentación de Metrados Replanteo-
Necesidad de mayores metrados – Obras de Arte -Alcantarillas TMC – Km 0+000 al Km 5+000.
Asiento N°485 (del contratista), con fecha 31/03/2021; Necesidad de ejecución de mayores
metrados de movimiento de tierras, entre el km 0+000 al km 24+000.
3)DEDUCTIVOS:
•Con Resolución Directoral N° 0491-2021-MTC/20 de 27 de marzo del 2021, el cual declara
IMPROCEDENTE la Prestación Adicional de Obra Nº 02 “Reubicación Parcial de DME 14, Déficit
de los DME 08; 18; 22; 23; 24, que generan necesidad de Áreas Auxiliares DME 11, 21, 27, 29 y
30” y Deductivo Vinculante Nº 02.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•Asiento N°477 (del contratista), con fecha 26/03/2021; Declaración de Improcedencia de la
prestación Adicional N° 02 por incumplimiento de formalidades y discrepancias sobre los
documentos Técnicos.
7)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Asimismo, es necesario mencionar que, a partir del 22.03.2021 el Especialista de Control de
Calidad se encuentra con Descanso Medico.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
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especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima),
Especialista Técnico en Liberación de predios renuncio; el Especialista en Geología y Geotecnia,
el especialista de Hidrología y drenaje vial, el especialista de Costos y presupuestos, Especialista
de Seguridad están de salida; el especialista en Trazo y Topografía por motivos de salud se retiró
de obra.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra.
8)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
Se aprecia incremento de casos Covid-19, el cual está siendo controlado.
9)PACRI:
-El 22.03.2021 se apreció que, se está realizando pagos por derecho de vía del sector de
Cabana.
-Hoy 30.03.201 se apreció en el km 1+860 a los especialistas de PACRI de la supervisión y
Provias Nacional, realizando la verificación de afectaciones de los predios.
10)ARQUEOLOGÍA:
-Con CARTA N° 2510019-CG-210256 de fecha 22 de marzo del 2021, la supervisión solicita
Activar el Plan de Monitoreo Arqueológico.
11)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Desencofrado de pantalla del paño N°3 y encofrado de la pantalla del paño N°5 para muro km
36+275- km 36+315.
-Corte, perfilado y carguío en el Km 1+500 (con trabajos en horario extendido; es necesario
mencionar que, los trabajos en horario extendido se están realizando pese a la observación del
ingeniero especialista de seguridad de la supervisión, trabajos que de ocurrir un
incidente/accidente es a responsabilidad del contratista)
-Perfilado de talud en el km 2+030.
-Corte y carguío en el km 4+050.
-Corte y carguío en el Km 4+480 – km 4+520.
-Corte y perfilado de banqueta ubicado en el km 7+890- km 7+910.
-Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Extracción y apilado del material para sub base y relleno de la cantera Llapo en el-0.63 km del
inicio del tramo.
-Corte y carguío km 1+050 – km 1+260; el día de hoy 5/04/21 se realizo con los trabajos en este
frente.
-Colocación de banderines para el corte de talud del km 0+090- km 1+480.
-Acopio provisional ubicado en el km 5+600 para material cortado (del km 4+050 y km 4+500)
para relleno y arena para concreto.
-Mantenimiento vial km 3+840 - km 4+050.
•El día de hoy 05.04.2021 se aprecio deslizamiento en el km 26+000.
•Con CARTA N°265-CONSORCIO ICC-2021/RO y CARTA N°266-CONSORCIO ICC-2021/RO de
fecha 01.04.2021 el contratista comunica a la supervisión sobre la Aplicación de medidas
preventivas para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a SARS – COV-2, un colaborador de ICC dio positivo a Covid-19.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0289 de fecha 05.04.2021 la supervisión presenta a la entidad
la Ficha Quincenal N°34 del 16 al 31 de marzo del 2021.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0290 de fecha 05.04.2021 la supervisión presenta a la entidad
la Valorización de Obra N° 08 correspondiente por Costos Incurridos Debido a la Implementación
de las Medidas para Prevención y Control frente a la Propagación del Covid-19.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte, voladura de roca y frentes de cortes y continuar con la
programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
mayor coordinación de sus colaboradores técnicos para realizar un mejor y eficiente realización
de los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” tomar medidas inmediatas para
contar con colaboradores (choferes) en obra y organizar al equipo de técnicos y auxiliares en
campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en
los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda a la entidad activar los servicios de Monitoreo Arqueológico del PMA Tauca-
Pallasca ya que se inició los cortes de taludes en la obra.
•Se recomienda al Contratista “Consorcio ICC” que, para realizar los trabajos en Horario
extendido incrementar mayor seguridad, luminarias, ante las precipitaciones pluviales y entre
otros que favorezcan realizar los trabajos en condiciones óptimas de seguridad para evitar
incidentes y/o accidentes, asimismo evaluar correctivos y mejoras para realizar los próximos
trabajos de turno noche.

Auditoria Fecha De Creación:

05-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

ENTREGA DE MASCARILLAS A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

SE APRECIA QUE LA ADMINISTRADORA ENTREGA LAS MASCARILLAS A LOS
COLABORADORES DE SUPERVISIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE OFICINA DE SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA AL PERSONAL DE LIMPIEZA DESINFECTANDO LAS OFICINAS DE
LA SUPERVISIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 4+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 6 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.
-SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 4+100

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 7 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.
-SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"
- 3 VOLQUETES ESTÁN EN MANTENIMIENTO POR PRESENTAR FALLAS
MECÁNICAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL KM 3+840 - KM 4+050.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MOTONIVELADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

PERFILADO DE TALUD KM  2+030

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA CON MARTILLO NEUMÁTICO.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

CORTE, PERFILADO Y CARGUÍO KM 1+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 7 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

CORTE , PERFILADO Y CARGUÍO KM 1+500

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 7 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

COLOCACIÓN DE BANDERINES PARA EL CORTE DE TALUD DEL KM 0+090-
KM1+480

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPÓGRAFO DE CONTRATISTA, 3 AUXILIARES.
EM: 1 ESTACIÓN TOTAL, 1 PRISMA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

EXTRACCIÓN Y APILADO DEL MATERIAL PARA SUB BASE Y RELLENO DE LA
CANTERA LLAPO EN EL-0.63 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGIAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE RUEDAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 1+260

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.
-EN ESTE FRENTE LOS TRABAJOS REALIZARON EL DÍA DE HOY  DESDE EL KM
1+050.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

CORTÉ Y CARGUÍO KM 1+260.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS. 4
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.
-EN ESTE FRENTE LOS TRABAJOS REALIZARON EL DÍA DE HOY DESDE EL KM
1+050.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

CORTE Y PERFILADO DE BANQUETA KM 7+890 - KM 7+910.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

© Provias Nacional 06/04/2021 02:26:00



14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y A LA ENFERMERA TOMANDO
LA TEMPERATURA Y SATURACIÓN DE OXIGENO A LOS COLABORADORES DE
SUPERVISIÓN ANTES DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

PROCESO DE OXIDACIÓN DE LOS ACEROS DE LA PANTALLA DE LOS PAÑOS
DEL MURO EN EL KM 37+269 - KM 37+304.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA ACEROS EN PROCESO DE OXIDACIÓN, SE RECOMIENDA AL
CONTRATISTA A CUBRIR LOS ACEROS PARA EVITAR LA ACELERACIÓN DEL
PROCESO DE OXIDACIÓN A CONSECUENCIA DE LAS PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

DESENCOFRADO DE PANTALLA DEL PAÑO N°3 Y ENCOFRADO DE LA PANTALLA
DEL PAÑO N°5 PARA MURO KM 36+275- KM 36+315.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 3 OPERARIOS, 4 PEONES
EM: 1 TALADRO, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

DESENCOFRADO DE PANTALLA DEL PAÑO N°3 Y ENCOFRADO DE LA PANTALLA
DEL PAÑO N°5 PARA MURO KM 36+275- KM 36+315

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 3 OPERARIOS, 4 PEONES
EM: 1 TALADRO, HERRAMIENTAS MANUALES.
-ENCOFRADO DE PANTALLA DEL PAÑO N°5

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

© Provias Nacional 06/04/2021 02:26:00



19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

 DESENCOFRADO DE PANTALLA DEL PAÑO N°3 Y ENCOFRADO DE LA PANTALLA
DEL PAÑO N°5 PARA MURO KM 36+275- KM 36+315.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 3 OPERARIOS, 4 PEONES
EM: 1 TALADRO, HERRAMIENTAS MANUALES.
- DESENCOFRADO DE PANTALLA DEL PAÑO N°3.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

© Provias Nacional 06/04/2021 02:26:00
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

ASENTAMIENTO EN TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA KM 34+580 - KM34+610.

CDescripcion_________________:

-SE CONSIDERA COMO ZONA INESTABLE.
-SE APRECIA INCREMENTO DE GRIETAS AL LADO LATERAL IZQUIERDO DE
LAPLATAFORMA DE LA VÍA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

21

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

DESPRENDIMIENTO KM 26+000

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA DESLIZAMIENTO DE MATERIAL A CONSECUENCIA DEL LAS
PRECIPITACIONES PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

© Provias Nacional 06/04/2021 02:26:00
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 4+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 6 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.
-SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

© Provias Nacional 06/04/2021 02:26:00
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME1 HUACHASPINA
APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES, 25 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 24 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

© Provias Nacional 06/04/2021 02:26:00
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME1 HUACHASPINA
APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES, 25 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 24 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

© Provias Nacional 06/04/2021 02:26:00
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 4+500

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 6 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.
-SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

© Provias Nacional 06/04/2021 02:26:00
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL UBICADO EN EL KM 5+600 PARA MATERIAL CORTADO
(DEL KM 4+050 Y KM 4+500) PARA RELLENO Y ARENA PARA CONCRETO

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR.
EM: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

27

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

CORTE Y PERFILADO DE BANQUETA KM 7+890 - KM 7+910.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021

© Provias Nacional 06/04/2021 02:26:00



Fotos:

 

© Provias Nacional 06/04/2021 02:26:00


