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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1278, De la Supervisión, de 30.03.2021 (folio n.º 20, Tomo 17)
Asunto: Informe socio Ambiental – Mes de febrero 2020
Mediante carta n.º 0399-2021-CSO/JS-JLT se ha remitido al Contratista el oficio nº 597-2021-
MTC/20.9, correspondiente al pronunciamiento favorable de la DGAAM al levantamiento de
observaciones del informe socio ambiental del mes de febrero de 2020.

Asiento nº. 1279, De la Supervisión, de 30.03.2021 (folio n.º 20, Tomo 17)
Asunto: Renovación de Garantías
Anota que el contratista ha proporcionado la renovación de las Garantías de Fiel Cumplimiento,
Adelanto Directo y Adelanto por Materiales.

Asiento nº. 1280, De la Supervisión, de 30.03.2021 (folio n.º 20, Tomo 17)
Asunto: Tubería red de agua en Farallón
Anota que las tuberías de HDPE y PVC fueron enterradas por GEOCLAS y la Municipalidad de
Oyon respectivamente, por lo que, el pedido del Contratista del asiento n.º 1274 ha sido atendido
para que continúe con el corte del proyecto.

Asiento nº. 1281, De la Supervisión, de 30.03.2021 (folio n.º 21, Tomo 17)
Asunto: Mantenimiento Vial
Se reitera al Contratista efectuar el Mantenimiento Vial conforme se ha consignado en el asiento
n.º 1221 y conforme lo ha advertido el Especialista en hidrología y Drenaje Vial con el informe n.º
021-2021-CSO-HRRG/EHDV

Asiento nº. 1282, De la Supervisión, de 30.03.2021 (folio n.º 21, Tomo 17)
Asunto: Prestación de Adicional n.º 3
Deja constancia que a la fecha no se ha dado inicio a la Prestación Adicional n.º 3

Asiento nº. 1283, Del Contratista, de 30.03.2021 (folios n.ºs 21, 22 y 23, Tomo 17)
Asunto: Cese Causal de Ampliación de Plazo por impedimento de ejecutar tareas criticas durante
periodo lluvioso
Referencia: Asiento n.º 1019 Del Contratista
Realiza un recuento de las ampliaciones de plazo de ejecución otorgados contractuales y por
aprobación de presupuestos adicionales de obra, anotando que se han tenido tres periodos de
lluvias de enero a marzo de 2019, 2020 y 2021, este último no previsto en las condiciones
pactadas en el Contrato.
Por consiguiente, establece el 30 de marzo de 2021 como cese de causal de ampliación de plazo
por impedimento de ejecutar tareas criticas durante el tercer periodo de lluvias. La SAP
correspondiente será presentado al Supervisor dentro del plazo de Ley.

Asiento nº. 1284, Del Contratista, de 31.03.2021 (folio n.º 23, Tomo 17)
Asunto: Paralización temporal de Obra
Referencia: Comunicación de la Entidad
Mediante carta n.º 0296-2021CVA-RL del 29.03.2021, que complementa a las cartas n.ºs 299 y
302-2021-CVA-RL, comunica a la Entidad la paralización temporal de obra durante el periodo del
3.03.2021 al 19.04.2021, por ser una medida necesaria en razón al considerable incremento de
contagios en la obra que ponen de manifiesto la vulnerabilidad a la pandemia del coronavirus
estando plenamente justificada por los fundamentos expuestos en las citadas cartas.
En tal sentido, procedemos con la paralización de los trabajos de conformidad con los términos
señalados por la Entidad según documento de la referencia.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% –
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Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado parcialmente.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Se cuenta con equipos mínimos, de acuerdo a INFORME Nº069-
2021-CVA-SSO/JSSO, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio se encuentra
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cerrado, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 1 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Presencia de precipitaciones pluviales dispersas durante el día, además de nevadas en el
ámbito de influencia del km 167.
Por error involuntario en el Panel Fotográfico nº. 1, de la Bitácora Electrónica de obra n.º 90 de
5.04.2021 se anotó la progresiva km 140+784 al km 140+804, siendo lo correcto km 144+870 al
km 144+890

Recomendaciones:

De los Paneles Fotográficos nºs. 1, 2 y 4, se sugiere que, a través de los especialistas en
Geología y Geotecnia del CVA y CSO evaluar y determinar las causas y posibles alternativas de
solución a las grietas presentadas, a fin de que el especialista en Geología y Geotecnia de PVN
pudiera realizar la inspección visual en campo y emitir pronunciamiento.

Auditoria Fecha De Creación:

06-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

06-04-2021

Actividades:

PRESENCIA DE GRIETAS
KM 135+470 AL KM 135+570

CDescripcion_________________:

EN EL TRAMO DESCRITO SE APRECIA PRESENCIA DE GRIETAS Y
HUNDIMIENTOS.
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO EL
MONITOREO CONSTANTE DEL SECTOR.
SE SUGIERE A TRAVÉS DE LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
DEL CVA Y CSO EVALUAR Y DETERMINAR LAS CAUSAS Y POSIBLES
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LAS GRIETAS PRESENTADAS, A FIN DE QUE EL
ESPECIALISTA DE PVN PUDIERA EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-04-2021

© Provias Nacional 06/04/2021 07:37:20



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

06-04-2021

Actividades:

PRESENCIA DE GRIETAS
KM 139+500

CDescripcion_________________:

EN EL TRAMO DESCRITO SE APRECIA PRESENCIA DE GRIETAS Y
HUNDIMIENTOS.
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO EL
MONITOREO CONSTANTE DEL SECTOR, ADEMÁS QUE, PROCEDERÁ CON EL
RETIRO DEL MATERIAL EN PROCESO DE DESPRENDIMIENTO QUE
CORRESPONDERÍA AL DE LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN.
SE SUGIERE A TRAVÉS DE LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
DEL CVA Y CSO EVALUAR Y DETERMINAR LAS CAUSAS Y POSIBLES
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LAS GRIETAS PRESENTADAS, A FIN DE QUE EL
ESPECIALISTA DE PVN PUDIERA EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 167+800

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETRO EXCAVADORA
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

06-04-2021

Actividades:

PRESENCIA DE GRIETAS
KM 140+600 AL KM 140+650 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

EN EL TRAMO DESCRITO SE APRECIA PRESENCIA DE GRIETAS.
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO EL
MONITOREO CONSTANTE DEL SECTOR.
SE SUGIERE A TRAVÉS DE LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
DEL CVA Y CSO EVALUAR Y DETERMINAR LAS CAUSAS Y POSIBLES
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LAS GRIETAS PRESENTADAS, A FIN DE QUE EL
ESPECIALISTA DE PVN PUDIERA EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-04-2021

Actividades:

700.0TRANSPORTES
700.GTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D<= 1 KM
700. HTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 144+870 AL KM 144+890

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 2 PERSONAL DE PISO Y 1
VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL Y 2
VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
EL MATERIAL EXCEDENTE, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN MURO DE
CONTENCIÓN, ESTARIA SIENDO TRANSPORTADO AL DME Nº 04 EN EL KM
154+170
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD Y EMPOZAMIENTO DE AGUA
EN EL ENTORNO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-04-2021

Actividades:

DETERIOROS EN LA VIA

PROGRESIVA: KM 178+300

CDescripcion_________________:

A LA FECHA SE VERIFICAN DIVERSOS DETERIOROS EN LA VÍA
(AHUELLAMIENTOS, EMPOZAMIENTOS DE AGUA), TALES COMO LAS
PRESENTADAS EN LAS IMÁGENES QUE CORRESPONDEN AL KM 178+300

ES PRECISO ANOTAR, QUE SITUACIÓN SEMEJANTE A LAS FOTOGRAFÍAS
EXPUESTAS SE PRESENTAN EN LOS KMS: 135+500, 138+500, 140+400, 149+640,
150+900, 166+830, ENTRE OTROS.

POR TANTO, SE SUGIERE QUE, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE
OBRA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN, Y DE SER EL CASO, REALIZAR EL
MANTENIMIENTO VIAL RESPECTIVO A TRAVÉS DEL CVA, EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 165+800

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA Y 1 CAMIÓN VOLQUETE, ADEMÁS DE EQUIPOS MENORES CUBIERTOS.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, PRECIPITACIONES PLUVIALES
ACOMPAÑADAS DE NEVADAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 159+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 1
CAMIÓN CISTERNA Y 1 PAVIMENTADORA, ADEMÁS DE EQUIPOS MENORES
CUBIERTOS.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, PRECIPITACIONES PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-04-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 149+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETRO EXCAVADORA, 1
RODILLO, 3 EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 1 EXCAVADORA SOBRE
NEUMÁTICO, ADEMÁS DE EQUIPOS MENORES CUBIERTOS.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-04-2021
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Fotos:
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