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BORIS WALTER AYLLÓN
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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0031
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: Mejoramiento de la Carretera OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE PASCO
DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la progresiva 230+000 ( desvio Chacayan) hasta la progresiva
214+500 ( Poblado de Yanahuanca)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Se logro el acceso al cuaderno de obra. donde desde el día 14-01-
2021  donde el asiento mas importante es:
ASIENTO No. 3081, DEL CONTRATISTA: ASUNTO: Cambio de ingeniero Residente
REFERENCIA: Oficio No. 003 -2021-MTC / 20-9
Por medio de la presente asiento , dejamos constancia que el día 14-01-2021 hemos recibido vía
correo electrónico el documento de la referencia y sus adjuntos, mediante el cual nos comunica
que procede aprobación de cambio del ing. Felix Abraham Puma Urrutia , como ingeniero
residente de la obra. Asimismo enviaremos a la supervisión copia deñ oficio para su conocimiento
y fines pertinentes.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91
días calendario, quedando la nueva fecha de terminación el día 31-10-2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 y No. 2 Se ha
presentado a la Entidad el Expediente Técnico de la Prestación Adicional No. 3 por "diseño de
deposito de materiales excedentes cedido del tramo III para ser incorporado al tramo II" en espera
de su aprobación.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de subdrenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución .
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se ha iniciado labores de regado como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: El día de hoy se verifica la presencia de este personal : peones , operarios,
técnicos, topógrafos, especialista de producción , seguridad , obras de arte y drenaje. se realizo el
reinicio de las actividades desde el 01-04.2021 poco a poco se reincorporan el personal obrero y
técnico luego del decreto de inmovilización Nacional realizado el dia 01 al 04 de Abril.
b) MAQUINARIA Y EQUIIPO: las maquinarias y equipos están la mayoría guardadas en el
campamento y otras están en los lados del tramo 2: 2 motoniveladoras, 7 Compactador de rodillo,
14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10 Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 48 volquetes, 3
retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1
camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas
de concreto, 2 chancadoras 2 ambulancias 1 pavimentadora´( guardada en la vía )
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Se verifica este dia la presencia de técnicos de supervisión, Especialistas de
costos, suelos, seguridad, trazo y topografía. poco a poco se reincorpora el personal técnico  y
especialista
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el dia de hoy se confirma 5 camionetas y 1 estación total dela
supervisión. se realizara una nueva revisión a los equipos de laboratorio.
8) INCIDENTE: No hay información
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo)
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Durante la suspensión de la obra desde el día 01-02-2021 al 31-03-2021,  la
contratista ha culminado los trabajos empezados antes de la suspensión  para garantizar que no
se dañen, oxiden o se derrumben o causen algún peligro dentro de la vía. Además ha realizado el
mantenimiento de trafico y seguridad vial en todo el tramo II.
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Recomendaciones:

El Tiempo soleado y en la noche precipitaciones moderada
Se recomienda nuevamente el incremento de señalización provisional vertical en las zonas
angostas y con curvas como medida de Seguridad Vial
Se requiere que la empresa de supervisión y la Contratista informe los resultados de las pruebas
del COVID realizados a su personal especialista, técnico y administrativo , puesto que hay gente
afectadas con el Virus, Es importante que se implementen las medidas de control y prevención
para evitar mas contagios.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 228+660
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS, 207.A PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE
CORTE.

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 228+660 se realiza el perfilado en zonas de corte, Se utiliza un
equipo: excavador de oruga , trabajan: 1 capataz, 2 obreros, 1 operador, 2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 227+300
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 205B EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN
ROCA SUELTA.

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 227+300 Se realiza la excavación en explanaciones en roca suelta
, donde se utiliza una excavadora de oruga con accesorio de demolición. trabajan 1
capataz, 2 obreros, 1 operador, 2 vigias

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA  KM. 225+700
700.0 TRANSPORTES: 700.H TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A
DME PARA D>1 KM.

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 225+700 se realiza el transporte de material al DME ubicado en el
km. 228+000. se utiliza una excavadora y 2 volquetes trabajan 1 capataz, 1 operador, 2
obreros, 2 choferes, 2 vigias

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+200
900.0 PROTECCION AMBIENTAL. 907.C ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y
MATERIALES EXCEDENTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 220+200 se realiza el acondicionamiento de desechos y material
excedente en el DME, se descarga con volquetes el material excedente para su
compactación. Se utiliza un tractor, una compactadora de rodillo y 5 volquetes . trabajan
1 capataz, 1 operador, 5 choferes, 2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 217+900
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 205A EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN
MATERIAL COMUN.
700.0 TRANSPORTE. 700.H TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME
PARA D>1 KM.

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 217+900 se realiza movimiento de tierras, excavación en
explanaciones en material común, SE utiliza 2 excavadoras de oruga y 10 volquetes,
Trabajan 1 capataz, 2 obreros, 2 operadores, 10 conductores, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-04-2021
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Fotos:
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