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Nombre De La Obra:
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Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Hasta aproximadamente las 5.00 pm, no se realizaron registros en el cuaderno de obra, por lo
que, se muestra el folio nº23 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra Nº 91 de
6.04.2021) y folio nº 24 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado parcialmente.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
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6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Se cuenta con equipos mínimos, de acuerdo a INFORME Nº069-
2021-CVA-SSO/JSSO, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio se encuentra
cerrado, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 1 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS

Clima: Mayormente sin precipitaciones pluviales durante el día.

Las actividades descritas corresponden a las ejecutadas en la Variante 2, tomándose
conocimiento de:
•El plazo de culminación seria del 15.04.2021, sin embargo, en opinión del Contratista y dado la
temporada de lluvias que limita las actividades de relleno en estructuras podrían concluir con las
actividades contratadas la primera semana del mes de mayo de 2021. La Supervisión de obra
opina que podría concluirse para la segunda semana del mes de mayo de 2021.
•Se tendría programado durante la presente semana la reevaluación de todo el tramo a fin de
identificar necesidades de mejoramiento de suelos a nivel de subrasante.
•Dado el volumen pendiente de corte, los DME’s asignados serían suficientes para la disposición
de los materiales excedentes.
•Las lluvias propias de la temporada en zonas alto andinas, estarían dificultando las actividades
programadas, sobre todo las de relleno en estructuras.

Actividades verificadas en proceso de ejecución en la Variante 2
Movimiento de Tierras
Corte en Roca Fija (Voladura de rocas y relacionadas): km 163+025 al km 163+100
Perfilado y compactado en zona de corte: km 162+700 al km 162+930
Conformación de terraplén: KM 162+710 AL KM 162+720
Obras de Arte:
Muro de Contención: KM 161+652 al km 161+705, km 162+052 al km 162+118, km 162+180 al
km 162+268, km 162+767 al km 162+875 y km 163+207al km 163+221
Alcantarilla tipo TMC 36”: km 161+875, km 162+120 y km 162+410

Actividades principales pendientes de ejecución, en la Variante 2
Movimiento de Tierras
Corte en Roca Fija (Voladura de rocas y relacionadas): km 163+025 al km 163+100 (en talud y
piso, volumen estimado 3000 m3)
Perfilado y Compactado en zonas de corte: km 162+050 al km 162+300 aproximadamente.
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Obras de Arte:
Relleno para estructuras, en las obras de arte en proceso de ejecución
Muro de Contención: km 163+007 al km 163+077

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

07-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

PROGRESIVA: KM 163+025 AL KM 163+100

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE
PISO Y 2 VIGÍA

EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 ROCK DRILL Y 1 MARTILLO
HIDRÁULICO SOBRE ORUGA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
PROGRESIVA: KM 163+207 AL KM 163+221

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 OPERARIO Y 2 OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO.

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

LIMPIEZA EN ÁREA ARQUEOLÓGICA
PROGRESIVA: KM 163+000 AL KM 163+050

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 ARQUEÓLOGO Y 3
AYUDANTES
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO.
DEL PROCESO DE VOLADURA DE ROCAS REALIZADO ENTRE EL KM +000 AL KM
163+050 APROXIMADAMENTE, SE TIENE PRESENCIA DE ROCAS EN ZONA
ARQUEOLÓGICA, POR LO QUE, SE VIENE REALIZANDO LA LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
PROGRESIVA: KM 162+710 AL KM 162+720

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 3 PERSONAL DE PISO Y 1
VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 1
RODILLO Y 4 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
700.0TRANSPORTES
700.GTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D<= 1 KM
700. HTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D> 1 KM
PROGRESIVA: KM 162+700 AL KM 162+930

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 2 PERSONAL DE PISO Y 2
VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA, 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 1 MARTILLO HIDRÁULICO SOBRE ORUGA Y
8 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARGUÍO DE MATERIAL EL CUAL ES
TRANSPORTADO AL DME HUANTAJALLA 1A LADO DERECHO, ASÍ COMO CORTE
A NIVEL DE SUBRASANTE.

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
PROGRESIVA: KM 162+767 AL KM 162+875

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 OPERARIO Y 2 OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO.

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021

© Provias Nacional 07/04/2021 07:34:41



7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TMC – EN PROCESO
PROGRESIVA: KM 162+410

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE, LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN
TEMPORALMENTE SUSPENDIDAS DEBIDO A LA SATURACIÓN DEL MATERIAL A
SER USADO PARA EL RELLENO EN ESTRUCTURAS
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS

PROGRESIVA: KM 162+180 AL KM 162+268

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OPERARIO Y 2
OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RODILLO, 1 RODILLO
BERMERO, 1 MINICARGADOR, 1 CAMIÓN CISTERNA Y 1 CARGADOR FRONTAL
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.

CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2

PROGRESIVA:  KM 162+120 Y KM 162+052 AL KM 162+118

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 2
OFICIAL, 1 PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA CON
OPERADOR
LA FOTOGRAFÍA N.º 1 CORRESPONDE A LA EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA
TMC EN EL KM 162+120, Y LAS FOTOGRAFÍAS N.ºS 2 Y 3 A LA CONSTRUCCIÓN
DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 162+052 AL KM 162+118
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
PROGRESIVA: km 161+875

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 3 OPERARIO Y 2 OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021

© Provias Nacional 07/04/2021 07:34:41



11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
PROGRESIVA: KM 161+652 AL KM 161+705

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RODILLO BERMERO
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE, LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN
TEMPORALMENTE SUSPENDIDAS DEBIDO A LA SATURACIÓN DEL MATERIAL A
SER USADO PARA EL RELLENO EN ESTRUCTURAS
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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Fotos:
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