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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0033
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: Mejoramiento de la Carretera OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE PASCO
DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la progresiva 214+500 ( Poblado de Yanahuanca) hasta 220+000 (
dme )

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Se logro el acceso al cuaderno de obra. donde el día 19-01-2021
donde el asiento mas importante es:
ASIENTO No. 3116, DEL SUPERVISOR . ASUNTO: Mayores metrados subdren tipo 1 , km.
181+060 al 188+060 REFERENCIA :Carta No. 055-2021/CSoch del supervisor
Con fecha 18-01-2021 les alcanzamos copia del oficio No. 066-2021-MTC/20.9 Y sus anexos ,
mediante la cual la entidad contratante remite la opinión favorable de los especialistas de la
dirección  de Control de Calidad de los Mayores metrados de sub dren tipo 1 correspondiente al
sector km. 181+060 km. 188+060.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91
días calendario, quedando la nueva fecha de terminación el día 31-10-2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 y No. 2 Se ha
presentado a la Entidad el Expediente Técnico de la Prestación Adicional No. 3 por "diseño de
deposito de materiales excedentes cedido del tramo III para ser incorporado al tramo II" en espera
de su aprobación.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de subdrenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución .
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se ha iniciado labores de regado como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: El día de hoy se verifica la presencia de este personal : peones , operarios,
técnicos, topógrafos, especialista de producción , seguridad , trazo y topografía, geología, obras
de arte y drenaje, jefe de ingenieria, . se realizo el reinicio de las actividades desde el 01-04.2021
poco a poco se reincorporan el personal obrero y técnico luego del decreto de inmovilización
Nacional realizado el dia 01 al 04 de Abril.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: las maquinarias y equipos están la mayoría guardadas en el
campamento y otras están en los lados del tramo 2: 2 motoniveladoras, 7 Compactador de rodillo,
14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10 Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 48 volquetes, 3
retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1
camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas
de concreto, 2 chancadoras 2 ambulancias 1 pavimentadora´( guardada en la vía )
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Se verifica este dia la presencia de personal administrativo y técnicos de
supervisión, Especialistas de costos, suelos, seguridad, trazo y topografía. poco a poco se
reincorpora el personal técnico y especialista
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el dia de hoy se confirma 5 camionetas y 1 estación total dela
supervisión. se realizara una nueva revisión a los equipos de laboratorio.
8) INCIDENTE: No hay información
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo)
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Durante la suspensión de la obra desde el día 01-02-2021 al 31-03-2021, la
contratista ha culminado los trabajos empezados antes de la suspensión para garantizar que no
se dañen, oxiden o se derrumben o causen algún peligro dentro de la vía. Además ha realizado el
mantenimiento de trafico y seguridad vial en todo el tramo II.
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Recomendaciones:

El Tiempo soleado en la mañana, desde la tarde lluvias dispersas., noche lluvioso.
Se recomienda nuevamente el incremento de señalización provisional vertical en las zonas
angostas y con curvas como medida de Seguridad Vial
Se requiere que la empresa de supervisión y la Contratista informe los resultados de las pruebas
del COVID realizados a su personal especialista, técnico y administrativo , Es importante que se
implementen las medidas de control y prevención para evitar una segunda ola de contagios.

Auditoria Fecha De Creación:

07-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN,

CDescripcion_________________:

A altura de la progresiva km . 214+500 se ubica las oficinas de la supervisión , El día de
hoy se verifico en la oficina de trazo y topografía de la Supervisión la presencia del Ing,
especialista en trazo y topografía , 1 topógrafo  realizando labores en oficina. Se verifico
3 equipos de computación, 1nivel, 1 estación total con accesorios

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN,

CDescripcion_________________:

A altura de la progresiva km . 214+500 se ubica las oficinas de la supervisión , El día de
hoy se verifico en la oficina de Calidad y la oficina de  Administración de la Supervisión
la presencia del Ing, especialista en Calidad , 2 técnicos, 1 administrador, 1 ing.
coordinador  de la supervisión realizando labores en oficina. Se verifico 4 equipos de
computación

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN

CDescripcion_________________:

A altura de la progresiva km . 214+500 se ubica las oficinas de la supervisión , El día de
hoy se verifico en la oficina de puentes y obras de arte de la Supervisión la presencia de
2 técnicos realizando labores en oficina. Se verifico 2 equipos de computación

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN

CDescripcion_________________:

A altura de la progresiva km . 214+500 se ubica las oficinas de la supervisión , El día de
hoy se verifico en la oficina de Costos y valorizaciones, y oficina de secretaria de la
Supervisión la presencia de 2 técnicos y 2 secretarias realizando labores en oficina. Se
verifico 4 equipos de computación, 2 fotocopiadoras .

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:
reunión entre supervisión con la Contratista

CDescripcion_________________:

A altura de la progresiva km . 214+500 se ubica las oficinas de la supervisión , El día de
hoy se verifico en la oficina del Jefe de Supervisión, reunión  de trabajo realizada entre
el ing.  especialista de costos y valorizaciones, ing, de seguridad salud en el trabajo, ing.
especialista de suelos y pavimentos  con representantes de la contratista: ing. Jefe de
ingeniería, INg, especialista de obras de arte y drenaje, ing, especialsita de costos y
técnicos de la contratista y supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+400
VISITA DE MONITOREO A LA EMPRESA CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 214+400 en el poblado de Yanahuanca se ubica la oficina de la
Contratista donde hoy esta presente en oficina  el especialista de trazo y topografia,
geologia, seguridad, técnicos ,

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021

© Provias Nacional 08/04/2021 07:52:37



7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+090
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E CONCRETO CLASE E ( FC=175 KG/CM2 )

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 220+090 Se realiza el vaciado de concreto Clase E para la
construcción de la zapata de muro ciclópeo. Se utiliza UN CAMION MIXER, VIBRADOR
DE CONCRETO , HERRAMIENTAS MENORES. trabajan 1 capataz, 6 obreros, 2
técnicos, 2 laboratoristas, 1 ing. de Seguridad.1 conductor de mixer. 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021

© Provias Nacional 08/04/2021 07:52:37



8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+120
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
615.A ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 220+120 se realiza la colocación de acero de refuerzo para la
construcción de muro estructural de concreto armado, se utiliza herramientas menores,
trabajan: 1 capataz, 1 ing. de seguridad, 10 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 220+120 a KM. 220+200
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 220+120 a 220+200 se realiza la excavación  de zanjas para la
construcción de subdrenaje. Se utiliza una retroexcavadora . trabajan: 1 capataz, 1
operador, 4 obreros , 2 vigias

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+000
900.0 PROTECCIÓN AMBIENTAL
907 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907,C ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIALES EXCEDENTES
700.0 TRANSPORTES
700.H TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D>1 KM.

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km, 220+000 se realiza el acondicionamiento de desechos y materiales
excedentes . Se utiliza un tractor de empuje, Se transporta material excedente utilizando
10 volquetes. trabajan: 1 capataz, 1operador, 2 obreros, 2 vigias, 1 ing. de seguridad, 10
choferes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-04-2021
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Fotos:
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