
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

93

Fecha Informe:

08-04-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Hasta aproximadamente las 4.30 pm, no se realizaron registros en el cuaderno de obra, por lo
que, se muestra el folio nº23 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra Nº 91 de
6.04.2021) y folio nº 24 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado parcialmente.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

© Provias Nacional 08/04/2021 10:03:36



6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
En algunos tramos de la vía se presentan deterioro como: ahuellamientos, empozamientos y
otros.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Se cuenta con equipos mínimos, de acuerdo a INFORME Nº069-
2021-CVA-SSO/JSSO, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio se encuentra
cerrado, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 1 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Mayormente sin precipitaciones pluviales durante el día.

Recomendaciones:

De los deterioros presentados en algunos tramos (Panel Fotográfico n.º 5), se sugiere la
evaluación del estado de conservación de la vía, a fin de determinar la correspondencia o no de
la ejecución del mantenimiento respectivo.

Auditoria Fecha De Creación:

08-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-04-2021

Actividades:

100.0TRABAJOS PRELIMINARES
103.AMANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 135+900

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 PERSONAL DE PISO Y 2
VIGÍAS
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-04-2021

Actividades:

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

PROGRESIVA: KM 139+600

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE
PISO Y 2 VIGÍAS
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL, 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 2 VOLQUETES.
DE LA PRESENCIA DE GRIETAS EN EL TRAMO, SE REALIZA EL RETIRO DE
MATERIAL DE TERRAPLEN EN PROCESO DE DESPRENDIMIENTO, DICHO
MATERIAL VIENE SIENDO ACOPIADO EN EL KM 139+700 APROXIMADAMENTE.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 141+100 – CANTERA BELLA LUZ

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGAS INOPERATIVA, 1 RODILLO Y RODILLO BERMERO
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

08-04-2021

Actividades:

PRESENCIA DE GRIETAS
KM 152+900 – DME Nº 3

CDescripcion_________________:

EN EL TRAMO DESCRITO SE APRECIA PRESENCIA DE GRIETAS.
SE SUGIERE A TRAVÉS DE LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
DEL CVA Y CSO EVALUAR Y DETERMINAR LAS CAUSAS Y POSIBLES
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, A FIN DE QUE EL ESPECIALISTA DE PVN
PUDIERA EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

08-04-2021

Actividades:

DETERIOROS EN LA VIA
PROGRESIVA: KM 173+000 AL KM 176+000

CDescripcion_________________:

A LA FECHA SE VERIFICAN DIVERSOS DETERIOROS EN LA VÍA
(AHUELLAMIENTOS, EMPOZAMIENTOS DE AGUA), TALES COMO LAS
PRESENTADAS EN LAS FOTOGRAFÍAS N.ºS 1, 2 Y 3 QUE CORRESPONDEN AL KM
173+000, 173+600, 176+000 RESPECTIVAMENTE.
ES PRECISO ANOTAR, QUE SITUACIÓN SEMEJANTE A LAS FOTOGRAFÍAS
EXPUESTAS SE PRESENTAN EN LOS KMS: 135+500, 138+500, 140+400, 149+640,
150+900, 166+830, ENTRE OTROS.
POR TANTO, SE SUGIERE QUE, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE
OBRA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN, Y DE SER EL CASO, REALIZAR EL
MANTENIMIENTO VIAL RESPECTIVO A TRAVÉS DEL CVA, EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-04-2021
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Fotos:
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