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Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 885 DEL CONTRATISTA (31/03/2021)
ASIENTO N°871: DEL CONTRATISTA
ASUNTO: ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL
ADICIONAL N°06

Se informa a la supervisión que a partir del dia de hoy 31 de marzo del 2021, se esta procediendo
a ejecutar la remoción y limpieza de los deslizamientos producidos por los estragos de la lluvia
acontecidos durante el mes de marzo y reiterando en varios asientos del contratista,
deslizamiento de grandes proporciones presentados a lo largo del tramo comprar comprendidas
entre las progresivas 36+000 al 46+320, la limpieza de estos deslizamientos imposibilita la
transitabilidad de los equipos y el desarrollo de los trabajos de las partidas de los movimiento de
tierra del adicional N°06, impidiendo los trabajos de corte en ese tramo mencionado.
Por lo expuesto a partir de la fecha se apertura un causal de ampliación de plazo producto de la
inejecutabilidad de las partidas de movimiento de tierra del adicional N°06 causal que cesara una
vez se culmine la limpieza y remoción de los deslizamientos producidos en todo el tramo como
consecuencia de las precipitaciones pluviales que se vienen presentando en obra.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la
oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la
fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra
3)MAYORES METRADOS
•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores
metrados.
•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS
•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06,
pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con
cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA
Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues
descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI
Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro
0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para
los predios comprendidos entre dichos kilómetros.
Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando
la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA
a)PERSONAL
•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la
especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.
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b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador
sobre llantas.

DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL
•Si cumple.
b)MAQUINARIA Y EQUIPO
•Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
•Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS
•Se procede el retorno a nuestros lugares de votación para cumplir con nuestra labor en el
proceso del 11 de abril 2021.

Recomendaciones:

Se recomienda mantenimiento vial, progresiva 30+000 a 36+000.
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-04-2021

Actividades:

600. ORAS DE ARTE Y DRENAJE;
601B.A EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 29+ 475.

CDescripcion_________________:

01 RETROEXCAVADORA;
01 CAPATAZ;
03 AYUDANTES;

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-04-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 29+140.

CDescripcion_________________:

01 CAPATAZ;
02 OPERARIOS;
04 AYUDANTES;
MADERA PARA ENCOFRADO;
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-04-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 9+340

CDescripcion_________________:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
04 CAMIONES VOLQUETES
01 CAPATAZ
01 VIGIA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-04-2021
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