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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0036
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la progresiva 214+500 ( Poblado de Yanahuanca) hasta el KM.
230+000 ( DESVIO CHACAYAN )

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91
días calendario, quedando la nueva fecha de terminación el día 31-10-2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 y No. 2 Se ha
presentado a la Entidad el Expediente Técnico de la Prestación Adicional No. 3 por "diseño de
deposito de materiales excedentes cedido del tramo III para ser incorporado al tramo II" en espera
de su aprobación.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de subdrenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución .
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se ha iniciado labores de regado como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: El día de hoy se verifica la presencia de este personal : peones , operarios,
técnicos, topógrafos, especialista de producción , seguridad , trazo y topografía, geología, obras
de arte y drenaje, jefe de ingeniería, . se realizo el reinicio de las actividades desde el 01-04.2021
poco a poco se reincorporan el personal obrero y técnico luego del decreto de inmovilización
Nacional realizado el día 01 al 04 de Abril.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: las maquinarias y equipos están la mayoría guardadas en el
campamento y otras están en los lados del tramo 2: 2 motoniveladoras, 7 Compactador de rodillo,
14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10 Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 48 volquetes, 3
retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1
camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas
de concreto, 2 chancadoras 2 ambulancias 1 pavimentadora´( guardada en la vía )
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Se verifica este día la presencia de personal administrativo y técnicos de
supervisión, Jefe de supervisión, Especialistas de costos, suelos, calidad, seguridad, trazo y
topografía. poco a poco se reincorpora el personal técnico y especialistas
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas, 2 combis y 1 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: La condiciones del clima en la zona alta a ocasionado gran daño a la superficie
de rodamiento generando un gran congestionamiento vehicular, pasando solo vehiculos 4 x4 ,
siendo perjudicados los buses de transporte y vehiculos párticulares que quedaron atrapados en
el barro implicando paralización del transito de los Volquetes de la obra.
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo)
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Durante la suspensión de la obra desde el día 01-02-2021 al 31-03-2021, la
contratista ha culminado los trabajos empezados antes de la suspensión para garantizar que no
se dañen, oxiden o se derrumben o causen algún peligro dentro de la vía. Además ha realizado el
mantenimiento de trafico y seguridad vial en todo el tramo II.
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Recomendaciones:

El Tiempo de hoy es soleado en las zonas bajas y nublado en las zonas altas.
Se recomienda nuevamente el incremento de señalización provisional vertical en las zonas
angostas y con curvas como medida de Seguridad Vial
Se recomienda la colocación de toldos en los volquetes puesto que realizan los transportes con el
volquete colmado de material.
Se requiere que la empresa de supervisión y la Contratista informe los resultados de las pruebas
del COVID realizados a su personal especialista, técnico y administrativo ,
Es importante que se implementen las medidas de control y prevención para evitar una segunda
ola de contagios.

Auditoria Fecha De Creación:

10-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-04-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 220+110 A KM. 220+125
600.0 OBRAS DE DRENAJES
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE :

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 220+110  a Km. 220+125  Se realiza encofrado para la
construcción de muro de concreto armado. trabajan : 1 capataz, 6 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+120
VISITA DE CONSTATACIÓN DE MAYORES METRADOS:
"MAYORES METRADOS DE PARTIDAS CONTRACTUALES DE SUBDRENES TIPO 1
Y TIPO 2 SECTOR KM. 220+090 A 229+901 Y PARTIDAS COMPLEMENTARIAS -
POR FACTOR REPLANTEO"

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 220+120  Se realiza la visita de constatación in situ de partidas
contractuales de sub drenes tipo 1 y tipo 2 sector km. 220+090 a km. 229+901 junto con
representantes de la Supervisión y Contratista. Se verifico que actualmente solo se ha
ejecutado los metrados de actividades del presupuesto original.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 227+973
VISITA DE CONSTATACIÓN DE MAYORES METRADOS:
"MAYORES METRADOS DE PARTIDAS CONTRACTUALES DESVIO VEHICULAR
PARA EL PUENTE MENOR USPACHACA - POR FACTOR REPLANTEO Y POR
FACTOR ERROR U OMISIÓN"

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 227+973 Se realiza la visita de verificación in situ de partida de
desvio  vehicular ( inicio del desvio)  para el puente menor Uspachaca.  Se utiliza para la
verificación de los mayores metrados : 1 estación total, 1 prisma, y herramientas
menores y 1 topógrafo, 3 ayudantes.  Participan en la constatación, los Ingenieros
especialistas de trazo y topografía de la Supervisión y Contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 227+981
VISITA DE CONSTATACIÓN DE MAYORES METRADOS:
"MAYORES METRADOS DE PARTIDAS CONTRACTUALES DESVIO VEHICULAR
PARA EL PUENTE MENOR USPACHACA - POR FACTOR REPLANTEO Y POR
FACTOR ERROR U OMISIÓN"

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 227+981 Se realiza la visita de verificación in situ de partida de
desvio vehicular ( Final del desvio) para el puente menor Uspachaca. Se utiliza para la
verificación de los mayores metrados : 1 estación total, 1 prisma, y herramientas
menores y 1 topógrafo, 3 ayudantes. Participan en la constatación, los Ingenieros
especialistas de trazo y topografía de la Supervisión y Contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+700
VISITA DE CONSTATACION DE MAYORES METRADOS:
MAYORES METRADOS DE PARTIDAS CONTRACTUALES DE SUBDRENES TIPO 1
Y TIPO 2 SECTOR KM. 220+090 A 229+901 Y PARTIDAS COMPLEMENTARIAS -
POR FACTOR REPLANTEO"

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 229+700 se realiza la verificación in situ de mayores metrados de
partidas contractuales de sub drenes. Se verifica que en toda la zona todavía no se ha
ejecutado esta actividad. Se realiza la visita acompañado por representantes de la
Supervisión y Contratistas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+900
VISITA DE CONSTATACION DE MAYORES METRADOS:
MAYORES METRADOS DE PARTIDAS CONTRACTUALES DE : " EXCAVACION
PARA EXPLANACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CONFORMACIÓN DE
TERRAPLEN Y TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL SECTOR KM. 225+000 AL KM.
230+000- POR FACTOR REPLANTEO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 229+900 se realiza la verificación in situ de partidas contractuales
de movimiento de tierras en el sector km. 225+000 al Km. 230+000 , En esta zona se
han ejecutado actividades contemplados en el contrato original. Se realizo la visita con
los representantes de la Supervisión: Ing. Jackson Tito Romero, especialista de trazo y
topografía y la Br. Alejandra carpio del área de costos y valorizaciones; por parte de la
Contratista: Ing. Jose Phun , Jefe de Ingeniería y el Ing. Carlos Salcedo, especialista de
trazo y topografía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+650 a KM. 229+790
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En el tramo km. 229+650 a Km. 229+790, Se realiza la conformación de terraplenes. Se
utiliza una Motoniveladora, una Compactadora de rodillo. trabajan: 1 capataz, 2
operadores, 2 obreros, 2vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA  KM. 227+550
VISITA DE CONSTATACION DE MAYORES METRADOS:
MAYORES METRADOS DE PARTIDAS CONTRACTUALES DE : " EXCAVACION
PARA EXPLANACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CONFORMACIÓN DE
TERRAPLEN Y TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL SECTOR KM. 225+000 AL KM.
230+000- POR FACTOR REPLANTEO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 227+550 se realiza visita in situ de constatación de mayores
metrados de: " " EXCAVACION PARA EXPLANACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA,
CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN Y TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL SECTOR
KM. 225+000 AL KM. 230+000- POR FACTOR REPLANTEO ". Se realizó la verificación
in situ donde se constata que se requiere adecuación del trazo del eje de la vía en zonas
angostas, evitando la construcción de muros, esta actividad se realizó acompañado con
los representantes especialistas de la supervisión y de la Contratista plenamente
autorizados por el Jefe de Supervisión y Contratista, respectivamente.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 225+700
VISITA DE CONSTATACION DE MAYORES METRADOS:
MAYORES METRADOS DE PARTIDAS CONTRACTUALES DE : " EXCAVACION
PARA EXPLANACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CONFORMACIÓN DE
TERRAPLEN Y TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL SECTOR KM. 225+000 AL KM.
230+000- POR FACTOR REPLANTEO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 225+700 se realiza la verificación in situ de partidas contractuales
de movimiento de tierras en el sector km. 225+000 al Km. 230+000 , En esta zona solo
han ejecutado actividades contemplados en el contrato original, se requiere adecuación
del trazo del eje de la vía en zonas angostas, evitando la construcción de muros. Se
realizo la visita con los representantes de la Supervisión: Ing. Jackson Tito Romero,
especialista de trazo y topografía y la Br. Alejandra Carpio del área de costos y
valorizaciones; por parte de la Contratista: Ing. Jose Phun , Jefe de Ingeniería y el Ing.
Carlos Salcedo, especialista de trazo y topografía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-04-2021
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Fotos:
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