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Nombre De La Obra:

Car re te ra  Oyon-  Ambo ,
Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-
Dv. Chacayan

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0037
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la progresiva 214+500 ( Poblado de Yanahuanca) hasta el KM.
181+000 ( DESVIO CERRO DE PASCO )

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91
días calendario, quedando la nueva fecha de terminación el día 31-10-2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 y No. 2 Se ha
presentado a la Entidad el Expediente Técnico de la Prestación Adicional No. 3 por "diseño de
deposito de materiales excedentes cedido del tramo III para ser incorporado al tramo II" en espera
de su aprobación.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de subdrenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución .
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se ha iniciado labores de regado como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II solo en las zonas bajas
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: El día de hoy se verifica la presencia de este personal : peones , operarios,
técnicos, topógrafos, especialista de producción , seguridad , trazo y topografía, geología, obras
de arte y drenaje, jefe de ingeniería, . se realizo el reinicio de las actividades desde el 01-04.2021
poco a poco se reincorporan el personal obrero y técnico luego de la Votación presidencial
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: las maquinarias y equipos están la mayoría guardadas en el
campamento y otras están en los lados del tramo 2: 2 motoniveladoras, 7 Compactador de rodillo,
14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10 Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 48 volquetes, 3
retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1
camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas
de concreto, 2 chancadoras 2 ambulancias 1 pavimentadora´( guardada en la vía )
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Se verifica este día la presencia de personal administrativo y técnicos de
supervisión, Jefe de supervisión, Especialistas de costos, suelos, calidad, seguridad, trazo y
topografía. poco a poco se reincorpora el personal técnico y especialistas
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas, 2 combis y 1 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: El dia domingo 11-04-2021 a las 8 am en la zona de huarautambo a ocurrido un
huaico ocasionando un gran daño al talud superior y a la superficie de rodamiento generando un
gran congestionamiento vehicular, arboles de eucalipto impidiendo el paso de peatones a los
centros de votación, paso de vehículos que quedaron atrapados en el barro implicando
paralización del transito en ese sector.
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo)
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Durante la suspensión de la obra desde el día 01-02-2021 al 31-03-2021, la
contratista ha culminado los trabajos empezados antes de la suspensión para garantizar que no
se dañen, oxiden o se derrumben o causen algún peligro dentro de la vía. Además ha realizado el
mantenimiento de trafico y seguridad vial en todo el tramo II.
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Recomendaciones:

El Tiempo de hoy es soleado en las zonas bajas y nublado en las zonas altas.
Se recomienda nuevamente el incremento de señalización provisional vertical en las zonas
angostas y con curvas como medida de Seguridad Vial
Se requiere que la empresa de supervisión y la Contratista informe los resultados de las pruebas
del COVID realizados a su personal especialista, técnico y administrativo ,
Es importante que se implementen las medidas de control y prevención para evitar una segunda
ola de contagios.

Auditoria Fecha De Creación:

12-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN

CDescripcion_________________:

A altura del KM. 214+500 en el Poblado de Yanahuanca, se realiza la visita a las
oficinas de la Supervisión, en búsqueda del cuaderno de obra se logro solo hasta el mes
enero 2021, el cuaderno esta en manos del ing. residente de la Contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 212+028
1000.0 PUENTES MENORES
1000.3 ESTRIBOS
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
1000.7 LOSA DE APROXIMACION
610.H CONCRETO CLASE H ( F'C=100KG/CM2)
612.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO
615.A ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 212+028 Se verifica que se ha realizado el relleno para estructuras
tanto en la entrada y salida del puente Huarutambo, además de ha realizado el vaciado
de concreto clase H ( F'c= 100 kg/cm2 ) como solado de la losa de aproximación de
entrada y salida. Actualmente se realiza la colocación de acero de refuerzo y el
encofrado de la losa de aproximación. trabajan: 1 capataz, 12 obreros en la entrada y
salida del puente Huarautambo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 196+960
VISITA DE MONITOREO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA VIA EN LA
PARTE ALTA DEL TRAMO II:

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 196+960 se puede verificar las malas condiciones de la superficie
de la vía, las constantes lluvias caídas en la zona alta ocasiona el daño de la vía. en
este sitio se puede apreciar rajaduras y desplazamientos del terreno. Los volquetes
cargados se quedan atascados.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+100
VISITA DE MONITOREO AL INICIO DEL TRAMO II:

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 181+100 se realiza la visita de monitoreo al inicio del tramo II ,
donde se verifica la construcción de pavimentos de concreto.  NO hay actividades en
este  sector.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+335
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S´S= 45 KG/CM2 ( MANUAL )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 181+335  se verifica la construcción de pavimento de concreto
hidráulico en un tramo de  40m. aprox. construida de forma manual.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+365
VISITA DE CONSTATACION DE MAYORES METRADOS
MAYORES METRADOS DE PARTIDAS DE BARRERAS DE SEGURIDAD DE
CONCRETO Y PARTIDAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR KM. 182+365 AL
KM. 182+990 - POR FACTOR REPLANTEO"

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 182+365 Se realiza la visita de verificación de mayores metrados
de partidas de barreras de seguridad. se realiza la visita acompañado por el  Ing. Victor
Ariza, especialista en Costos y Valorizaciones en representación de la Supervisión e Ing.
Jose Phun ,Jefe de Ingenieria  e Ing. Carlos Salcedo especialista de trazo y topografía
en representación de la Contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+365
VISITA DE CONSTATACION DE MAYORES METRADOS MAYORES METRADOS DE
PARTIDAS DE BARRERAS DE SEGURIDAD DE CONCRETO Y PARTIDAS
COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR KM. 182+365 AL KM. 182+990 - POR FACTOR
REPLANTEO"

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 182+365 Se realiza la visita de verificación de mayores metrados
de partidas de barreras de seguridad. se realiza la visita acompañado por el Ing. Victor
Ariza, especialista en Costos y Valorizaciones en representación de la Supervisión e Ing.
Jose Phun ,Jefe de Ingenieria e Ing. Carlos Salcedo especialista de trazo y topografía en
representación de la Contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 188+500
VISITA DE MONITOREO A LA ZONA DONDE SE REALIZAN ADECUACIONES AL
TRAZO DE LA VIA

CDescripcion_________________:

En el km. 188+500 se realiza la visita de monitoreo a las zonas donde se realizaran
adecuaciones al trazo de la vía, el cual implicara la reducción de muros de contención
pero generará mayores metrados en las partidas de cortes de explanación y
perfilamientos. La visita al sitio se realiza junto con el ing. Victor Ariza, especialista en
costos y valorizaciones por la Supervisión e Ing. Jose Phun, Jefe de ingeniería e ing.
Carlos Salcedo, especialista de trazo y topografía de la Contratista

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 190+550
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E CONCRETO CLASE E ( F'C= 175 KG/CM2 )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 190+550 se verifica la realización de construcción de un pontón de
concreto, donde se ha vaciado  con concreto y se ha colocado el refuerzo metálico y
encofrado. falta el desencofrado del mismo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 191+150 a km 191+855
VISITA DE MONITOREO A LA ZONA DONDE SE REALIZAN ADECUACIONES AL
TRAZO DE LA VIA

CDescripcion_________________:

En el km. 191+150 a km. 191+855 se realiza la visita de monitoreo a las zonas donde se
realizaran adecuaciones al trazo de la vía, el cual implicara la reducción de muros de
contención pero generará mayores metrados en las partidas de cortes de explanación y
perfilamientos. La visita al sitio se realiza junto con el ing. Victor Ariza, especialista en
costos y valorizaciones por la Supervisión e Ing. Jose Phun, Jefe de ingeniería e ing.
Carlos Salcedo, especialista de trazo y topografía de la Contratista

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 191+250
VISITA DE MONITOREO A LA ZONA DONDE SE REALIZAN ADECUACIONES AL
TRAZO DE LA VIA

CDescripcion_________________:

En el km. 191+250 se realiza la visita de monitoreo a las zonas donde se realizaran
adecuaciones al trazo de la vía, el cual implicara la reducción de muros de contención
pero generará mayores metrados en las partidas de cortes de explanación y
perfilamientos. La visita al sitio se realiza junto con el ing. Victor Ariza, especialista en
costos y valorizaciones por la Supervisión e Ing. Jose Phun, Jefe de ingeniería e ing.
Carlos Salcedo, especialista de trazo y topografía de la Contratista

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+965
VISITA DE CONSTATACION DE MAYORES METRADOS
MAYORES METRADOS DE PARTIDAS DE BARRERAS DE SEGURIDAD DE
CONCRETO Y PARTIDAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR KM. 182+365 AL
KM. 182+990 - POR FACTOR REPLANTEO"

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 182+965 Se realiza la visita de verificación de mayores metrados
de partidas de barreras de seguridad. se realiza la visita acompañado por el Ing. Victor
Ariza, especialista en Costos y Valorizaciones en representación de la Supervisión e Ing.
Jose Phun ,Jefe de Ingenieria e Ing. Carlos Salcedo especialista de trazo y topografía en
representación de la Contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+990
VISITA DE CONSTATACION DE MAYORES METRADOS
MAYORES METRADOS DE PARTIDAS DE BARRERAS DE SEGURIDAD DE
CONCRETO Y PARTIDAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR KM. 182+365 AL
KM. 182+990 - POR FACTOR REPLANTEO"

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 182+365 Se realiza la visita de verificación de mayores metrados
de partidas de barreras de seguridad. se realiza la visita acompañado por el Ing. Victor
Ariza, especialista en Costos y Valorizaciones en representación de la Supervisión e Ing.
Jose Phun ,Jefe de Ingenieria e Ing. Carlos Salcedo especialista de trazo y topografía en
representación de la Contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 204+926
1100.0 PUENTES MAYORES: PUENTE GRAU
1100.3 ESTRIBOS
615.A ACERO DE REFUERZO
612.C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA
612.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 204+926 se verifica la construcción de estribo de salida del puente
mayor Grau.  se ha realizado la colocación de acero de refuerzo y encofrado del estribo
de salida del puente.  Actualmente no hay trabajadores en el frente de trabajo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 212+200
VISITA DE MONITOREO AL SECTOR HUARAUTAMBO: DERRUMBE CON HUAICO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 212+200 El día Domingo 11-04-2020 a las 8 am. ocurrió un
derrumbe con huaico, ocasionando la interrupción del transito en la zona, se ha dado
paso parcial, por el despeje de arboles ,ramas y barro, sin embargo el dia de hoy se ha
atascado un volquete, interrumpiendo el paso de vehiculos.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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Fotos:
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