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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Del Asiento N°497 (del contratista), con fecha 6/04/2021 al Asiento N°500 (del contratista), con
fecha 7/04/2021(véase archivo adjunto).
•Del Asiento N°501 (del supervisor), con fecha 7/04/2021 al Asiento N°526 (del supervisor), con
fecha 8/04/2021 (véase archivo adjunto).
2)MAYORES METRADOS:
•Asiento N°510 (del supervisor), con fecha 7/04/2021; Respuesta As. 485 – del contratista
(31/03/2021); Ejecución de Mayores Metrados de Mov. Tierras entre km0+000 y km 24+000.
3)DEDUCTIVOS:
•Con Resolución Directoral N° 0491-2021-MTC/20 de 27 de marzo del 2021, el cual declara
IMPROCEDENTE la Prestación Adicional de Obra Nº 02 “Reubicación Parcial de DME 14, Déficit
de los DME 08; 18; 22; 23; 24, que generan necesidad de Áreas Auxiliares DME 11, 21, 27, 29 y
30” y Deductivo Vinculante Nº 02.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
•Asiento N°526 (del supervisor), con fecha 8/04/2021; Consulta a la Entidad, Requerimiento de
intervención para mantenimiento de Vía fuera del Ámbito del Proyecto, a la fecha la supervisión
envió la CARTA N°2510019-CG-21-303 a la entidad poniendo en conocimiento lo solicitado por el
contratista en asiento 488.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•Asiento N°477 (del contratista), con fecha 26/03/2021; Declaración de Improcedencia de la
prestación Adicional N° 02 por incumplimiento de formalidades y discrepancias sobre los
documentos Técnicos.
7)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Asimismo, es necesario mencionar que, a partir del 22.03.2021 el Especialista de Control de
Calidad se encuentra con Descanso Medico; asimismo el especialista de obras de arte y el
especialista de seguridad se encuentra de salida del 12.04.2021 al 18.04.2021 según su régimen
laboral.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima),
Especialista Técnico en Liberación de predios renuncio; el Especialista en Geología y Geotecnia,
el especialista de Hidrología y drenaje vial, Especialista Control de Calidad, especialista de
Relaciones sociales, especialista legal en liberación de perdidos, especialista en suelos y
Pavimentos están de salida; el especialista en Trazo y Topografía por motivos de salud se retiró
de obra y el especialista de Costos y presupuestos no se encuentra en obra.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra.
8)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
Se aprecia incremento de casos Covid-19, el cual está siendo controlado.
9)PACRI:
?Asiento N°515 (del supervisor), con fecha 7/04/2021; Respuesta As. 490 – del contratista
(02/04/2021); Consulta reiterativa sobre estado situacional de la libre disponibilidad física del
terreno; consultar a la Oficina PACRI-PROVIAS sede Cabana.
10)ARQUEOLOGÍA:
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?Con OFICIO N° 7666-2021mtc/20.11 de fecha 05 de abril de 2021, la entidad Reanuda las
Actividades del “Servicio de Implementación Parcial de Monitoreo Arqueológico para el
Mejoramiento de la Carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval –
Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca en el marco del TUO del Decreto Legislativo N° 1192”.
11)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Relleno de cabezal de entrada de alcantarilla TMC ø36 ubicado en el km 21+370.
-Corte y carguío ubicado en el km 1+360.
-Corte, perfilado y carguío en el Km 1+500.
-Área de acopio provisional para material de corte útil para relleno y material para concreto km
2+000.
-Corte y carguío ubicado en el km 2+150.
-Corte y carguío en el km 4+100.
-Corte y carguío en el Km 4+480 – km 4+520.
-Corte, perfilado de banqueta y carguío ubicado en el km 7+890- km 7+910.
-Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Hoy no se realizaron las actividades de extracción y apilado del material para sub base y relleno
de la cantera Llapo en el-0.63 km del inicio del tramo, la excavadora presenta fallas mecánicas.
-Riego para minimizar el polvo del km 1+000 a 2+000.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0305 de fecha 09.04.2021, la supervisión remite a la entidad la
el Informe Mensual N°17 correspondiente al mes de Marzo 2021.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0307 de fecha 09.04.2021, la supervisión remite a la entidad la
Valorización de Obra correspondiente al mes de Marzo 2021.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0309 de fecha 09.04.2021, la supervisión remite a la entidad la
Valorización de Obra N°01-Adicional N°01 correspondiente al mes de Marzo 2021.
•Con CARTA N°295-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 12.04.2021, el contratista pone en
conocimiento a la supervisión la Programación semanal de actividades del 12 al 18 de abril del
2021.
•Con OFICIO N°706-2021-MTC/20.9 de fecha 12.04.2021, la entidad comunica a la supervisión
HOB el Cambio de Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización;
cambio del Ing. Julio Enrique Ramirez por el Ing. Donald David Zapata Catillo.
•Con OFICIO N°707-2021-MTC/20.9 de fecha 12.04.2021, la entidad comunica a la supervisión
HOB el Cambio de Especialista Técnico en Liberación de Predios; cambio del Ing. Cesar Augusto
Cayro Chavez por el Ing. José Manuel Cutti Huamani.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte, voladura de roca y frentes de cortes y continuar con la
programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
mayor coordinación de sus colaboradores técnicos para realizar un mejor y eficiente realización
de los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda al Contratista “Consorcio ICC” que, para realizar los trabajos en Horario
extendido incrementar mayor seguridad, luminarias, ante las precipitaciones pluviales y entre
otros que favorezcan realizar los trabajos en condiciones óptimas de seguridad para evitar
incidentes y/o accidentes, asimismo evaluar correctivos y mejoras para realizar los próximos
trabajos de turno noche.

Auditoria Fecha De Creación:

13-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA TOMANDO LA TEMPERATURA A LOS
COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 7+890 - KM 7+910.

CDescripcion_________________:

MO: 01 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONALES DE PISO, 7 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 1+ 360

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

CORTE, PERFILADO Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 1+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR EL POLVO DEL KM 1+000 A 2+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 TANQUE CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

MARCADO DE TALUD A NIVEL SUB RASANTE KM 1+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPÓGRAFO, 4 AUXILIARES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 ESTACIÓN TOTAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

CORTE Y PERFILADO UBICADO EN EL KM 2+150.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

RELLENO DE CABEZAL DE ENTRADA DE ALCANTARILLA TMC ø36 UBICADO EN
EL KM 21+370.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 PEONES, 1 OPERADOR, 1 AUXILIAR DE SUELOS DE
SUPERVISIÓN, ING. PREVENCIONISTA, 2 VIGÍAS.
EM:  1  RETROEXCAVADORA,  2  COMPACTADORAS V IBRATORIAS,
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

RELLENO DE CABEZAL DE ENTRADA DE ALCANTARILLA TMC 36 KM 21+370

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 PEONES, 1 OPERADOR, 1 AUXILIAR DE SUELOS DE
SUPERVISIÓN, 2 VIGÍAS.
EM:  1  RETROEXCAVADORA,  2  COMPACTADORAS V IBRATORIAS,
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-04-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 7+890 - KM 7+910.

CDescripcion_________________:

MO: 01 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONALES DE PISO, 7 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021

12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 7+890 - KM 7+910.

CDescripcion_________________:

MO: 01 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONALES DE PISO, 7 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 4+500

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 4 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR, 2 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "ENTREVIAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

ALCANTARILLA TMC 36 OBSTRUIDA KM 4+380.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA QUE, LA ALCANTARILLA ESTA OBSTRUIDA A CONSECUENCIA DE
LOS MANTENIMIENTO VIAL SIN TOMAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA NO
PERJUDICAR EL CABEZAL DE ENTRADA DE LA ALCANTARILLA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 4+100.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 13 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR, 11 VOLQUETES,
2ILUMINARIAS.
- SUBCONTRATA "ENTREVIAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 4+100.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 13 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR, 11 VOLQUETES,
2ILUMINARIAS.
- SUBCONTRATA "ENTREVIAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME1 HUACHASPINA
APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES, 24 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 23 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME1 HUACHASPINA
APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES, 24 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 23 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME1 HUACHASPINA
APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES, 24 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 23 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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20

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

CORTE Y PERFILADO UBICADO EN EL KM 2+150.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 4+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 4 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR, 2 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "ENTREVIAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL UBICADO EN EL KM 5+600 PARA MATERIAL CORTADO
(DEL KM 4+050 Y KM 4+500) PARA RELLENO Y ARENA PARA CONCRETO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 4 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA, 2 VOLQUETES, 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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