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15-04-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Hasta aproximadamente las 3.30 pm, no se realizaron registros en el cuaderno de obra, por lo
que, se muestra el folio nº23 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra Nº 91 de
6.04.2021) y folio nº 24 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado parcialmente.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

© Provias Nacional 15/04/2021 09:41:52



6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Se cuenta con equipos mínimos operativos, dado la suspensión
temporal de ejecución de obra.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio se encuentra
cerrado, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, su uso es minino dado la
suspensión temporal de ejecución de obra
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 1 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
A la fecha se tienen pendientes la liberación de algunas interferencias, tales como la presencia de
redes de agua potable en diferentes sectores de la vía Ramal y Principal comprendidos entre el
km 136+780 al km 137+750 y km 137+890 al km 143+150 respectivamente, los cuales restringen
las actividades de ejecución de la obra contratada, dilatando los plazos.

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Presencia de Precipitaciones pluviales dispersas a partir de la 1.00 pm aproximadamente.

Durante el día se realizó la inspección visual conjunta con los ingenieros especialistas de PVN
Eugenio Prospero y Jhony Salas, además de los ingenieros Freddy Marca y Jhon Lira
Especialista en Obras de Arte y Drenaje y Jefe de Supervisión del CVA y CSO respectivamente,
respecto sectores críticos e inestables.

Recomendaciones:

Se sugiere continuar con las coordinaciones necesarias a fin de lograr la liberación de
interferencias por presencia de redes de tubería de agua potable.

De los Paneles Fotográficos presentados, se sugiere que, el CVA y CSO pudieran considerar las
recomendaciones vertidas por los Especialistas de PVN, los cuales, serían materializados en los
informes correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:

15-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

15-04-2021

Actividades:

SECTOR CRÍTICO – FALLA GEOLOGICA
INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO DE FORMA CONJUNTA CON ESPECIALISTAS DE
PVN, CVA Y JEFE DE SUPERVISIÓN - CSO
PROGRESIVA: KM 135+500 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

SE VERIFICA LA PRESENCIA DE ESCARPAS EN TALUD SUPERIOR E INFERIOR,
GRIETAS EN LA VÍA, ENTRE OTROS, LOS CUALES, PODRÍAN HABERSE
PRODUCIDO POR FILTRACIONES DEBIDO A LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y A LA
PRESENCIA DE FALLA GEOLÓGICA.
LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DEL CVA Y CSO, HABRÍAN
PRESENTADO LOS INFORMES AL RESPECTO, LOS CUALES, CON LA
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS DE PVN,
PROCEDERÍAN A EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

15-04-2021

Actividades:

ZONA INESTABLE
INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO DE FORMA CONJUNTA CON ESPECIALISTAS DE
PVN, CVA Y JEFE DE SUPERVISIÓN - CSO
PROGRESIVA: KM 135+650 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

SE VERIFICA LA PRESENCIA DE GRIETAS RECIENTES EN LA VÍA Y TALUD
SUPERIOR, LOS CUALES, DEBERÁN DETERMINARSE SI CORRESPONDEN O NO
A POSIBLE EXTENSIÓN DE LA FALLA GEOLÓGICA EN EL KM 135+500
APROXIMADAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

15-04-2021

Actividades:

ZONA INESTABLE
INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO DE FORMA CONJUNTA CON ESPECIALISTAS DE
PVN, CVA Y JEFE DE SUPERVISIÓN - CSO
PROGRESIVA: KM 136+140 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

SE VERIFICA LA PRESENCIA DE GRIETAS Y DESPLAZAMIENTOS EN LA VÍA.
LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DEL CVA Y CSO, HABRÍAN
PRESENTADO LOS INFORMES AL RESPECTO, LOS CUALES, CON LA
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS DE PVN,
PROCEDERÍAN A EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

15-04-2021

Actividades:

SECTOR CRÍTICO
INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO DE FORMA CONJUNTA CON ESPECIALISTAS DE
PVN, CVA Y JEFE DE SUPERVISIÓN - CSO
PROGRESIVA: KM 136+260 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

SE VERIFICA LA PRESENCIA DE GRIETAS, DESPLAZAMIENTO Y SOCAVACIÓN EN
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.
LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DEL CVA Y CSO,
PRESENTARÍAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, A FIN DE QUE LOS
ESPECIALISTAS DE PVN, PUDIERAN EMITIR OPINIÓN EN BASE A LAS
APRECIACIONES VISUALES REALIZADAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

15-04-2021

Actividades:

SECTOR CRÍTICO
INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO DE FORMA CONJUNTA CON ESPECIALISTAS DE
PVN, CVA Y JEFE DE SUPERVISIÓN - CSO
PROGRESIVA: KM 136+320 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

SE VERIFICA LA PRESENCIA DE GRIETAS, DESPLAZAMIENTO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRÁULICO, ADEMÁS DE DESPLAZAMIENTOS EN JUNTAS DE
MURO DE CONTENCIÓN.
LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DEL CVA Y CSO,
PRESENTARÍAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, A FIN DE QUE LOS
ESPECIALISTAS DE PVN, PUDIERAN EMITIR OPINIÓN EN BASE A LAS
APRECIACIONES VISUALES REALIZADAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

15-04-2021

Actividades:

SECTOR INESTABLE
INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO DE FORMA CONJUNTA CON ESPECIALISTAS DE
PVN, CVA Y JEFE DE SUPERVISIÓN - CSO
PROGRESIVA: KM 138+500 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

EN ESTE TRAMO SE HAN PRESENTADO DESLIZAMIENTOS DURANTE LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE, SE HA
REALIZADO ACTIVIDADES POR EMERGENCIA DE DESCARGA DE MATERIAL EN
TALUD SUPERIOR, A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR, SIN EMBARGO, A FIN DE BRINDAR UNA SOLUCIÓN PERMANENTE
PARA LA ESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR EN EL TRAMO, SE EVALÚAN
ALTERNATIVAS PARA SER PROPUESTAS COMO NECESIDAD.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2021
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Fotos:
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