
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

110

Fecha Informe:

15-04-2021

Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-
Huayllay-Dv. Cochamarca-
Emp.  PE 3N Obras  de
Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO
N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:
Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de
la presente bitácora electrónica.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO:
A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario,
respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión
respecto a las solicitudes  de  adicionales de obra presentados por el mencionado contratista,
estando pendiente la subsanación por parte del contratista.
3) MAYORES METRADOS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad por el
asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al contratista las observaciones a
los informes elaborados por el mencionado contratista.
4) DEDUCTIVOS:
No se presenta.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:
Se visualiza la implementación de baños químicos portátiles.
6) MANTENIMIENTO VIAL:
Se realizan parcialmente en algunos sectores.
7)  RECURSOS OFERTADOS:
La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la
empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con
sus recursos ofertados.
8) INCIDENTES:
Se continua recibiendo comunicación verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de
la Especialista en Liberación de Predios  de la Supervisión de Obra  que se encuentra en
cuarentena  por la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID
– 19. Así como también otros casos de personal que cumple su cuarentena según el Plan COVID
- 19.
9) PACRI:
Sin Comentario.
10) ARQUEOLOGÍA:
Sin Comentario.
11) OTROS:
El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso
debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de
obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias
de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes
para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así
como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor
para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del
Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la
Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.
Se recomienda mantener la programación de  reuniones virtuales de manera periódica con las
empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los
reclamos que manifiesta la empresa contratista.
Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas de Hidrología, Estructuras y Obras
de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional
con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la
empresa contratista en asuntos concernientes a dichas especialidades.

Auditoria Fecha De Creación:
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Auditoria Fecha De Edición:
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-04-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 18+620
BARRERA DE SEGURIDAD BORDE LATERAL (Hincado)

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE BARRERA DE
SEGURIDAD BORDE LATERAL (HINCADO) ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM
18+620 CON  UN EQUIPO PARA HINCADO CON SU OPERADOR, SIETE
TRABAJADORES, UN RESPONSABLE Y DOS VIGIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-04-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 19+420
BARRERA DE SEGURIDAD BORDE LATERAL (Hincado)

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE BARRERA DE
SEGURIDAD BORDE LATERAL (HINCADO) ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM
19+420 CON  UN EQUIPO PARA HINCADO CON SU OPERADOR, SEIS
TRABAJADORES, UN RESPONSABLE Y DOS VIGIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-04-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 21+000 AL KM 25+000

CDescripcion_________________:

SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA REITERAR A
LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE VIA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA
AUTORIZACIÓN POR EL ASUNTO DE ARQUEOLOGIA PARA INICIAR LOS
TRABAJOS PROGRAMADOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE
TECNICO EN EL SECTOR APROXIMADAMENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL
KM 21+000 AL KM 25+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-04-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 25+000 AL KM 35+000

CDescripcion_________________:

SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DAR
PRIORIDAD AL TRAMITE DE LA ADVERTENCIA ANTICIPADA N° 02 RELACIONADA
A LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS TANTO DE LA SUPERVISIÓN COMO LA DEL
CONTRATISTA PARA EL TRATAMIENTO DE LA BASE IMPRIMADA YA EXISTENTE
DEL TRAMO DEL KM 25+000 AL KM 35+000, DADO QUE A LA FECHA SE
MANTIENE EL DETERIORO POR SU ANTIGÜEDAD Y AFECTACIÓN DE LAS
LLUVIAS, GENERANDO UN RIESGO DE ACCIDENTES PARA EL TRANSITO
VEHICULAR. ASIMISMO TENER EN CUENTA   SOLICITAR A LA SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA SU ESTADO SITUACIONAL POR EL RIESGO DE DERRUMBES Y
CAIDAS DE ROCAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-04-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 0+000 AL KM 20+000
RIESGO DE CAIDAS DE ROCAS Y DERRUMBES

CDescripcion_________________:

SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO  DE OBRA, SOLICITAR
TANTO A LA EMPRESA CONTRATISTA COMO A LA EMPRESA CONTRATISTA
INFORMAR EL ESTADO SITUACIONAL DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000
POR LA NECESIDAD DE MANTENER LA SEGURIDAD VIAL Y LA DURABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE (CUNETAS, CARPETA ASFALTICA), DADO
QUE SE VIENEN GENERANDO DERRUMBES CON EL RIESGO DE CAIDAS DE
ROCAS EN VARIOS SECTORES DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-04-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 0+000 AL KM 20+000
TRABAJOS REALIZADOS POR EL ANTERIOR CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD SOLICITAR CON PRIORIDAD TANTO A LA
SUPERVISIÓN DE OBRA Y A LA EMPRESA CONTRATISTA CRBC PARA LA
EVALUACIÓN  DE PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000
POR LA NECESIDAD DE MANTENER LA SEGURIDAD VIAL SOBRE LA
INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LA
VIA, DADO QUE SE VIENEN GENERANDO DETERIOROS DE LA PLATAFORMA DE
CARPETA ASFALTICA POR LAS SUPUESTAS FALLAS GEOLOGICAS EN VARIOS
SECTORES DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, TRABAJOS EJECUTADOS
POR EL ANTERIOR CONTRATISTA CONSORCIO VIAL HUAYLLAY EN SU PERIODO
DE CONTRATO DEL 2015 – 2017.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2021
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