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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Hasta aproximadamente las 3.30 pm, no se realizaron registros en el cuaderno de obra, por lo
que, se muestra el folio nº23 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra Nº 91 de
6.04.2021) y folio nº 24 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado parcialmente.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
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6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Se cuenta con equipos mínimos operativos, dado la suspensión
temporal de ejecución de obra.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio se encuentra
cerrado, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, su uso es minino dado la
suspensión temporal de ejecución de obra
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 1 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: durante la inspección en campo, sin precipitaciones pluviales.

Se realiza la inspección visual a las actividades ejecutadas en la Variante 2, por el Consorcio Vial
Oyón, tomándose conocimiento de:
•El plazo de culminación sería del 15.05.2021.
•Las lluvias propias de la temporada en zonas alto andinas, estarían dificultando las actividades
programadas, sobre todo las de relleno en estructuras.

Actividades verificadas en proceso de ejecución en la Variante 2
Movimiento de Tierras
Perfilado y compactado en zona de corte: km 162+300, km 163+025 al km 163+100
Obras de Arte:
Muro de Contención: KM 161+652 al km 161+705, km 162+052 al km 162+118, km 162+180 al
km 162+268, km 163+012 al km 163+062 y km 163+207al km 163+221
Alcantarilla tipo TMC 36”: km 161+875, km 162+120 y km 162+410

Actividades principales pendientes de ejecución, en la Variante 2
Movimiento de Tierras
Perfilado y Compactado en zonas de corte: km 162+050 al km 162+300 aproximadamente.
Obras de Arte:
Relleno en estructuras, Muro de Contención: km 162+180 al km 162+268 y km 162+767 al km
162+875,
Alcantarilla tipo marco: km 163+185

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

16-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-04-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION – EN PROCESO

PROGRESIVA: KM 163+012 AL KM 163+062
VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
1 OPERARIO Y 1 PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
SE REALIZAN PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TERRENO DE
FUNDACIÓN.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-04-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
700.0TRANSPORTES
700.GTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D<= 1 KM
700. HTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 163+025 AL KM 163+100
VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
6 PERSONAL DE PISO Y 3 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 2
MARTILLO HIDRÁULICO SOBRE ORUGA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 5 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"

PROGRESIVA: KM 163+207 AL KM 163+221
VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
6 OPERARIO y 4 OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-04-2021

© Provias Nacional 17/04/2021 06:17:20



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA MARCO – EN PROCESO

PROGRESIVA: KM 163+185
VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
SE VERIFICA LA EXCAVACIÓN PARCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
ALCANTARILLA TIPO MARCO, TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ESTA HABRÍA
SIDO SUSPENDIDA CON LA FINALIDAD DE UNA REEVALUACIÓN DE SU
ADECUADA UBICACIÓN DEBIDO A ESTAR EN TERRENO INESTABLE.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TMC – EN PROCESO

PROGRESIVA: KM 162+410
VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
ACTIVIDADES DE RELLENA PARA ESTRUCTURAS EN CABEZAL DE INGRESO DE
ALCANTARILLA SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE, DEBIDO AL EMPOZA MIENTO
DE AGUA ALREDEDOR DEL CABEZAL DE LA ALCANTARILLA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-04-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
700.0TRANSPORTES
700.GTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D<= 1 KM
700. HTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 162+300
VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
3 PERSONAL DE PISO Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 CARGADOR FRONTAL Y 3 VOLQUETES CON
SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2

PROGRESIVA: KM 162+180 AL KM 162+268
VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
12 OPERARIO, 6 OFICIAL Y 4 PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 RODILLO,
1 MINICARGADOR, 1 CAMIÓN CISTERNA Y 1 CARGADOR FRONTAL CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS DE 1 VIBRO PISÓN.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS

PROGRESIVA: KM 162+120
VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 2
OPERARIO Y 2 OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
PLANCHA COMPACTADORA, 2 VIBRO PISÓN
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-04-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

PROGRESIVA: KM 162+052 AL KM 162+118
VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 4
OPERARIO Y 2 OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
SE VIENE REALIZANDO TAMBIÉN EL SOLAQUEADO Y CURADO EN ÁREAS DE
DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCIÓN.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-04-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS

PROGRESIVA: KM 161+875 (ALCANTARILLA TIPO TMC D=36”)
VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 2
OPERARIO, 2 OFICIAL Y 1 PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 RODILLO
BERMERO Y 2 VIBRO PISÓN.
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO POR PARTE
DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISORA DE OBRA
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-04-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS

PROGRESIVA: KM 161+652 al km 161+705
VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
4 OPERARIO, 4 OFICIAL Y 2 PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
MOTONIVELADORA, 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES
SE VIENE REALIZANDO EL RELLENO EN ESTRUCTURAS (MURO DE
CONTENCIÓN) Y CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE FORMA PARALELA,
DEBIDO AL ANCHO REQUERIDO PARA LLEGAR AL NIVEL DE LA SUB RASANTE.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.
SE APRECIA EN EL TRAMO 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS INOPERATIVA,
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO SE DEBERÍA A LA SUSTRACCIÓN DE LA
MEMORIS DE DICHO EQUIPO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-04-2021
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Fotos:
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