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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•A la fecha, el cuaderno de obra se encuentra registrado en el Asiento N°537: (del contratista),
con fecha 14/04/2021; el cuaderno de obra está en custodia del ingeniero supervisor que a la
fecha se encuentra registrando asientos.

2)MAYORES METRADOS:
•Asiento N°534: (del contratista), con fecha 14/04/2021; Aprobación de mayores Metrados de la
partida Concreto F’C=175 kg/cm2 para muros y alcantarillas.
•Con CARTA N° 308-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 17.04.2021, el contratista presenta a
la supervisión la Presentación de metrados replanteo-Necesidad de Mayores de Mayores
metrados-Obras de Arte-Alcantarillas TMC-km 5+000 al km 10+000.
3)DEDUCTIVOS:
•Con Resolución Directoral N° 0491-2021-MTC/20 de 27 de marzo del 2021, el cual declara
IMPROCEDENTE la Prestación Adicional de Obra Nº 02 “Reubicación Parcial de DME 14, Déficit
de los DME 08; 18; 22; 23; 24, que generan necesidad de Áreas Auxiliares DME 11, 21, 27, 29 y
30” y Deductivo Vinculante Nº 02.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando; se recomienda realizar un mayor y mejor
mantenimiento del km 18+000 al km 55+619.
•Asiento N°526 (del supervisor), con fecha 8/04/2021; Consulta a la Entidad, Requerimiento de
intervención para mantenimiento de Vía fuera del Ámbito del Proyecto, a la fecha la supervisión
envió la CARTA N°2510019-CG-21-303 a la entidad poniendo en conocimiento lo solicitado por el
contratista en asiento 488.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•Asiento N°477 (del contratista), con fecha 26/03/2021; Declaración de Improcedencia de la
prestación Adicional N°02 por incumplimiento de formalidades y discrepancias sobre los
documentos Técnicos.
7)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Asimismo, es necesario mencionar que, a partir del 22.03.2021 el Especialista de Control de
Calidad se encuentra con Descanso Medico; asimismo el especialista de obras de arte y el
especialista de seguridad se encuentra de salida del 12.04.2021 al 18.04.2021 y el Jefe de
Oficina se el día 19.04.2021 al 25.04.2021según su régimen laboral;
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima),
Especialista Técnico en Liberación de predios renuncio; el Especialista en Geología y Geotecnia,
el especialista de Hidrología y drenaje vial, Especialista Control de Calidad, especialista de
Relaciones sociales, especialista legal en liberación de perdidos, especialista en suelos y
Pavimentos están de salida; el especialista en Trazo y Topografía por motivos de salud se retiró
de obra y el especialista de Costos y presupuestos no se encuentra en obra.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra.
8)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
Se aprecia incremento de casos Covid-19, el cual está siendo controlado.
9)PACRI:
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-Asiento N°515 (del supervisor), con fecha 7/04/2021; Respuesta As. 490 – del contratista
(02/04/2021); Consulta reiterativa sobre estado situacional de la libre disponibilidad física del
terreno; consultar a la Oficina PACRI-PROVIAS sede Cabana.
10)ARQUEOLOGÍA:
-Con CARTA N°2510019-CG-21-0326 de fecha 15.04.21 la supervisión informa a la entidad sobre
la Incorporación de Nueva Área Auxiliar para DME 37 (km 30+260 LI) al Plan de Monitoreo
Arqueológico (PMA), solicitando a la entidad la incorporación de esta nueva área auxiliar al plan
de monitoreo Arqueológico que se viene ejecutando a cargo del Lic. Aldo Noriega.
11)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Vaciado de cabezal de entrada y salida de alcantarilla TMC ø 36 km 49+257.
-Liberación de topografía de supervisión para el encofrado de zapata de cabezales de alcantarilla
ubicada en el km 48+528.
-Área de acopio provisional para material de corte útil para relleno y material para concreto km
2+000 y km 5+660.
-Perfilado de talud y carguío de material cortado en el km 2+320.
-Corte y carguío en el km 4+150.
-Corte, perfilado en el Km 4+480 – km 4+520.
-Corte, perfilado de banqueta y limpieza ubicado en el km 7+890- km 7+910.
-Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Carguío ubicado en el km 0+630.
-Corte, perfilado de talud en el km 0+570.
-Excavación para alcantarilla TMC ø36 km 15+280.
•Con CARTA N° 307-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 17.04.2021, el contratista pone en
conocimiento a la supervisión el Descanso de acuerdo a régimen de salidas Jefe de Oficina
desde el día 19.04.2021 al 25.04.2021.
•Con CARTA N° 308-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 17.04.2021, el contratista presenta a
la supervisión la Presentación de metrados replanteo-Necesidad de Mayores de Mayores
metrados-Obras de Arte-Alcantarillas TMC-km 5+000 al km 10+000.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0329 de fecha 17.04.2021, la supervisión comunica al
contratista la Respuesta al Informe de planos de replanteo de muros de contención: km 18+820-
km18+850, km20+477.42-km20+502.15, km26+389.69-km26+424.64, km27+460-km27+485; no
dando la conformidad al muro ubicado en el km 18+820 – km 18+850.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0330 de fecha 17.04.2021, la supervisión reitera al contratista la
Solicitud del Plan de Trabajo y Equipos, materiales, para construcción de las estructuras:
Alcantarillas, muros y badenes.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas) , voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda al Contratista “Consorcio ICC” que, para realizar los trabajos en Horario
extendido incrementar mayor seguridad, luminarias, ante las precipitaciones pluviales y entre
otros que favorezcan realizar los trabajos en condiciones óptimas de seguridad para evitar
incidentes y/o accidentes, asimismo evaluar correctivos y mejoras para realizar los próximos
trabajos de turno noche.

Auditoria Fecha De Creación:

17-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO
LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

ALCANTARILLA MC UBICADO EN EL KM 32+925

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA QUE EL ACERO DE LA ALCANTARILLA ESTA OXIDADA, LA
ALCANTARILLA ESTA SATURADO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

CORTE, PERFILADO DE TALUD EN EL KM 0+570.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

-CARGUÍO DE MATERIAL CORTADO EN EL KM 0+640.
-VERIFICACIÓN DE CORTE DE TALUD

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 1 TOPÓGRAFO, 3 AUXILIARES DE
TOPOGRAFÍA, 2 VIGÍAS, 4 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 ESTACIÓN TOTAL, 2 PRIMAS, 3
VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

PERFILADO DE TALUD Y CARGUÍO DE MATERIAL CORTADO EN EL KM 2+320.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO,
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 15 VOLQUETES

                                                                                                                                             
NN15 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

CORTE, PERFILADO EN EL KM 4+500.
TOMA DE MUESTRA DE MATERIAL CORTADO PARA ENSAYOS EN
LABORATORIO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 INGENIERO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1TÉCNICO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE
CALIDAD DEL CONTRATISTA.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.
- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

CORTE, PERFILADO EN EL KM 4+500.
TOMA DE MUESTRA DE MATERIAL CORTADO PARA ENSAYOS EN
LABORATORIO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 INGENIERO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1TÉCNICO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE
CALIDAD DEL CONTRATISTA.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.
- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

HABILITACIÓN DE ACCESOS PARA LA EXCAVACIÓN DE ALCANTARILLA TMC ø 36
UBICADO EN EL KM 15+039.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGIAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

HABITACIÓN DE ACCESOS PARA CORTE DE ALCANTARILLA TMC 36 KM 15+532

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ , 1 PEON, 1 OPERARIO, 1 VIGÍA
EM: 1 RETROEXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

TRAMO SATURADO EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN KM 24+980.

CDescripcion_________________:

SE APRECIA LA PLATAFORMA SATURADA POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE
CUNETAS EN ESTE SECTOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

SE APRECIA TRAMO SATURADO Y ALCANTARILLA TMC QUE FALTA SER
RELLENADO EN EL KM 25+220

CDescripcion_________________:

SE APRECIA TRAMO SATURADO DE MATERIAL CORTADO PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN PARA UNA ALCANTARILLA TMC QUE A LA FECHA FALTA
RELLENAR LA ENTRADA Y SALIDA DE CABEZAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

SE APRECIA TRAMO SATURADO Y ALCANTARILLA TMC QUE FALTA SER
RELLENADO EN EL  KM 25+280

CDescripcion_________________:

SE APRECIA TRAMO SATURADO DE MATERIAL CORTADO PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN PARA UNA ALCANTARILLA TMC QUE A LA FECHA FALTA
RELLENAR LA CAJA RECEPTORA DE ENTRADA Y EL CABEZAL DE SALIDA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

TRAMO SATURADO EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN KM 25+800

CDescripcion_________________:

SE APRECIA LA PLATAFORMA SATURADA POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE
CUNETAS EN ESTE SECTOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

SE APRECIA TRAMO SATURADO Y ALCANTARILLA TMC QUE FALTA SER
RELLENADO EN EL KM 29+171.

CDescripcion_________________:

SE APRECIA TRAMO SATURADO Y REDUCCION DEL ANCHO DE PLATAFORMADE
PORQUE A LA FECHA FALTA RELLENAR LA CAJA DE ENTRADA Y EL CABEZAL DE
SALIDA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

TRAMO SATURADO EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN KM29+420.

CDescripcion_________________:

SE APRECIA LA PLATAFORMA SATURADA POR  DE DESVIO DE ADECUADO EN
UN AFLUENTE Y FALTA DE MANTENIMIENTO EN ESTE SECTOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

ALCANTARILLA MC INCONCLUSO Y EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y EN
ESE SECTOR SE APRECIA PLATAFORMA SATURADA UBICADA EN EL KM 31+288 .

CDescripcion_________________:

SE APRECIA EL ACERO DE LA ALCANTARILLA EN PROCESO DE OXIDACIÓN Y
SATURACIÓN DE PLATAFORMA A CONSECUENCIA DE FALTA DE
MANTENIMIENTO VIAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

SE APRECIA TRAMO SATURADO Y ALCANTARILLA TMC QUE FALTA SER
RELLENADO EN EL KM 32+000

CDescripcion_________________:

SE APRECIA TRAMO SATURADO DE MATERIAL CORTADO PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN PARA UNA ALCANTARILLA TMC QUE A LA FECHA FALTA
RELLENAR LA ENTRADA Y SALIDA DE CABEZAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021
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19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

ASENTAMIENTO EN TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA KM 34+580 - KM34+610.

CDescripcion_________________:

-ZONA INESTABLE.
-SE APRECIA INCREMENTO DE GRIETAS AL LADO LATERAL IZQUIERDO DE LA
PLATAFORMA DE LA VÍA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

LIBERACIÓN DE TOPOGRAFÍA DE SUPERVISIÓN PARA EL ENCOFRADO DE
ZAPATA DE CABEZALES DE ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 48+528.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPOGRÁFO DE SUPERVISIÓN, 1 NIVELADOR, 6 AUXILIARES DE
TOPOGRAFIA DE SUPERVISIÓN.
EM: 1 NIVEL TOPOGRAFICO,  1 MIRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58



21

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

VACIADO DE CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLA TMC ø 36 KM
49+257.

CDescripcion_________________:

MO: 2 TÉCNICOS DE LABORATORIO (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2
AUXIL IARES LABORATORIO (SUPERVIS IÓN Y  CONTRATISTA) ,  3
CONTROLADORES DE OBRAS DE ARTE   SUPERVISIÓN), 1 OPERARIO, 1 OFICIAL,
7 PEONES, 2 VIGÍAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO DEL VACIADO DEL CABEZAL DE
ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLA TMC ø KM 49+257.

CDescripcion_________________:

MO: 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD ( SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 3
AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (1SUPERVISIÓN Y 2CONTRATISTA).
SLUMP: 7.5"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

OXIDACIÓN EN ACERO EN PANTALLA DEL MURO DE C°A° KM 37+269 - KM
37+304.

CDescripcion_________________:

SE APRECIA PROCESO DE OXIDACIÓN DEL ACERO DE LA PANTALLA DEL MURO
YA QUE ESTA SE ENCUENTRA AL INTERPERIE, SIN NINGUNA PROTECCION
ANTE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y
HABILITACIÓN DE ACCESOS EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL
ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES, 42 OPERADORES, 4 VIGÍAS, 1 INGENIERO
E S P E C I A L I S T A  E N  P R O D U C C I Ó N  D E L  C O N T R A T I S T A , 1
PREVENCIONISTA,1CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 40 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS, 1
MOTONIVELADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y
HABILITACIÓN DE ACCESOS EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL
ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES, 42 OPERADORES, 4 VIGÍAS, 1 INGENIERO
E S P E C I A L I S T A  E N  P R O D U C C I Ó N  D E L  C O N T R A T I S T A , 1
PREVENCIONISTA,1CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 40 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS, 1
MOTONIVELADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y
HABILITACIÓN DE ACCESOS EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL
ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES, 42 OPERADORES, 4 VIGÍAS, 1 INGENIERO
E S P E C I A L I S T A  E N  P R O D U C C I Ó N  D E L  C O N T R A T I S T A , 1
PREVENCIONISTA,1CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 40 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS, 1
MOTONIVELADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58



27

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL TRAMO TAUCA KM 00+000 AL DME N°1 HUACHASPINA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ,  1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MOTONIVELADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

CARGUÍO EN EL KM 4+150.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 14 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR, 13 VOLQUETES, 2
ILUMINARIAS.
- SUBCONTRATA "ENTREVIAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58



29

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

CARGUÍO EN EL KM 4+150.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 14 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR, 13 VOLQUETES, 2
ILUMINARIAS.
- SUBCONTRATA "ENTREVIAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58



30

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

PERFILADO DE TALUD EN EL KM 4+500.
TOMA DE MUESTRA DE MATERIAL CORTADO PARA ENSAYOS EN
LABORATORIO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 INGENIERO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1TÉCNICO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE
CALIDAD DEL CONTRATISTA.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.
- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

CARGUÍO EN EL KM 7+890- KM 7+910.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 10 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

32

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

ASENTAMIENTO EN TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA KM 10+400-KM 10+430

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA INCREMENTO DE GRIETAS AL LADO LATERAL IZQUIERDO DE
LAPLATAFORMA DE LA VÍA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA TMC ø36 KM 15+280.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ,  3PEONES, 2VIGÍAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA, HERRAMIENTAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

© Provias Nacional 18/04/2021 04:06:58
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