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Nombre De La Obra:
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Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Hasta aproximadamente las 4.30 pm, no se realizaron registros en el cuaderno de obra, por lo
que, se muestra el folio nº23 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra Nº 91 de
6.04.2021) y folio nº 24 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
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6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realizan actividades de mantenimiento vial en el km 149+500 aproximadamente.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Se cuenta con equipos mínimos operativos, dado la suspensión
temporal de ejecución de obra.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio se encuentra
cerrado, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, su uso es minino dado la
suspensión temporal de ejecución de obra
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 1 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: durante la inspección en campo, sin precipitaciones pluviales.

Se realizan únicamente las siguientes actividades:
Construcción de obras de arte y drenaje – Muros de Contención: km 151+409 al km 151+453, km
154+661 al km 154+686 y km 166+290 al km 166+345, con personal de campo en total de 20
personas y 1 retroexcavadora
Mantenimiento Vial: km 149+500, con un total de 14 personas y los siguientes equipos: 1
cargador frontal, 1 motoniveladora y 2 volquetes.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

19-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE SUSPENDIDAS
PROGRESIVA: KM 173+367 Y KM 175+157 AL KM 175+197

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
SE VERIFICA QUE, LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A CONSTRUCCIÓN DE
alcantarilla tipo marco en el KM 173+367 y MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM
175+157 AL KM 175+197 QUE, ESTABAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CONTINÚAN SUSPENDIDOS, TAL COMO SE MUESTRAN EN LAS IMÁGENES N.ºS 1
Y 2 Y 3 RESPECTIVAMENTE
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 168+580 (DME Nº 09)

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
CARGADOR FRONTAL.
NO SE REALIZA ACTIVIDAD ALGUNA
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021

© Provias Nacional 20/04/2021 03:34:18



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

600.0       OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
PROGRESIVA: KM 167+850

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 RETRO
EXCAVADORA
ADEMÁS, SE VERIFICA QUE, LOS MUROS DE CONTENCIÓN UBICADOS ENTRE EL
KM168+185 A KM 168+205 Y KM 167+845 A KM 167+167+910, QUE ESTABAN EN
PROCESO DE EJECUCIÓN CONTINÚAN SUSPENDIDOS, TAL COMO SE
MUESTRAN EN LAS IMÁGENES 1, 2 Y 3 RESPECTIVAMENTE.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
SUSPENDIDAS
PROGRESIVA: KM 167+445 AL KM 167+484 Y 167+514 AL KM 167+581

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
SE VERIFICA QUE, LOS MUROS DE CONTENCIÓN UBICADOS ENTRE EL KM
167+445 AL KM 167+484 Y 167+514 AL KM 167+581, QUE ESTABAN EN PROCESO
DE EJECUCIÓN CONTINÚAN SUSPENDIDOS, TAL COMO SE MUESTRAN EN LAS
IMÁGENES 3, Y 1 Y 2 RESPECTIVAMENTE.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021

© Provias Nacional 20/04/2021 03:34:18



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
SUSPENDIDAS
PROGRESIVA: KM 167+145 AL KM 167+165, KM 167+070 AL KM 167+093 Y KM
166+984.89 AL KM 166+995

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
SE VERIFICA QUE, LOS MUROS DE CONTENCIÓN UBICADOS ENTRE EL KM
167+145 AL KM 167+165, KM 167+070 AL KM 167+093 Y KM 166+984.89 AL KM
166+995, QUE ESTABAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN CONTINÚAN
SUSPENDIDOS, TAL COMO SE MUESTRAN EN LAS IMÁGENES 1,2 Y 3
RESPECTIVAMENTE.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS SUSPENDIDAS
PROGRESIVA: KM 168+800 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
SE VERIFICA QUE, LAS ACTIVIDADES DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS –
EXPLANACIONES QUE, ESTABAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN CONTINÚAN
SUSPENDIDOS, TAL COMO SE MUESTRAN EN LAS IMÁGENES SIGUIENTES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
PROGRESIVA: KM 166+290 AL KM 166+345

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 3
OPERARIO, 4 PEÓN Y 1 VIGIA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 BUS CON
OPERADOR PARA TRANSPORTE DE PERSONAL
SE VERIFICA QUE EL PERSONAL NO USA LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA TRABAJOS EN ALTURA – ARNÉS DE SEGURIDAD, Y TAMPOCO SE
ENCUENTRA SEÑALIZADA EL ÁREA EXTERIOR DE TRABAJOS (QUE DA A UN
ABISMO) Y POR CUYO LOMO EL PERSONAL DE CAMPO TRANSITA A FIN DE LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN.
HECHOS QUE PODRÍAN PONER EN RIESGO DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES
AL PERSONAL DE OBRA.
PRESENCIA DE OXIDO EN EL ACERO COLOCADO EN LA ESTRUCTURA DE MURO
DE CONTENCIÓN.
SUGIRIÉNDOSE A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, VERIFICAR Y EVALUAR LAS
CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD, ASÍ COMO LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES EN OBRA, DE SER EL CASO, LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
SUSPENDIDAS
PROGRESIVA: KM 165+600 A KM 166+100 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN LOS FRENTES DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO: 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS Y EQUIPOS MENORES
SE VERIFICA QUE, LAS ACTIVIDADES DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS –
EXPLANACIONES Y BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE, ESTABAN EN
PROCESO DE EJECUCIÓN CONTINÚAN SUSPENDIDOS, TAL COMO SE
MUESTRAN EN LAS IMÁGENES SIGUIENTES.
EN EL KM 165+800 APROXIMADAMENTE, SE APRECIA 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGAS PARQUEADO.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE SUSPENDIDAS
PROGRESIVA: KM 164+900 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
SE VERIFICA QUE, LAS ACTIVIDADES DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS –
EXPLANACIONES QUE, ESTABAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN CONTINÚAN
SUSPENDIDOS, TAL COMO SE MUESTRAN EN LAS IMÁGENES SIGUIENTES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 159+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
TRACTOR SOBRE ORUGA, 1 CAMIÓN CISTERNA Y 1 PAVIMENTADORA, ADEMÁS
DE EQUIPOS MENORES CUBIERTOS.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUELOS Y OBRAS DE ARTE
SUSPENDIDAS
PROGRESIVA: KM 159+106 AL KM 159+146, KM 158+935 AL KM 158+945 Y KM
158+700 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
SE VERIFICA QUE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE
CONTENCIÓN EN EL KM 159+106 AL KM 159+146 Y KM 158+935 AL KM 158+945 Y
ACTIVIDADES RELACIONADAS A MEJORAMIENTO DE SUELOS EN EL KM 158+700
APROXIMADAMENTE QUE, ESTABAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN CONTINÚAN
SUSPENDIDOS, TAL COMO SE MUESTRAN EN LAS IMÁGENES N.ºS 1, 2 Y 3
RESPECTIVAMENTE
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
PROGRESIVA: KM 154+661 AL KM 154+686

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
OPERARIO Y 1 OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
SUSPENDIDAS
PROGRESIVA: KM 154+582 AL KM 154+603 Y DME Nº4 - KM 154+170

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
SE VERIFICA QUE, LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 154+582 AL KM 154+603 Y CONFORMACIONES
DE DME Nº4 KM 154+170 QUE, ESTABAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CONTINÚAN SUSPENDIDOS, TAL COMO SE MUESTRAN EN LAS IMÁGENES N.ºS 1
Y 2 Y 3 RESPECTIVAMENTE
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 153+100

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
TRACTOR SOBRE ORUGA Y 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
PROGRESIVA: KM 151+409 AL KM 151+453

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
3 OPERARIO, 2 PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
RETROEXCAVADORA CON OPERADOR, ADEMÁS, DE VIBRO PISÓN
SE VERIFICA QUE, LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 151+726 AL KM 151+748 QUE, ESTABAN EN
PROCESO DE EJECUCIÓN CONTINÚAN SUSPENDIDOS, TAL COMO SE
MUESTRAN EN LA IMAGEN Nº 1
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021

© Provias Nacional 20/04/2021 03:34:18



16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

100.0TRABAJOS PRELIMINARES
103.AMANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 149+500 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
1 oficial, 3 PEÓN Y 3 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
CARGADOR FRONTAL, 1 MOTONIVELADORA, 2 VOLQUETE y 1 bus para transporte
de personal CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021

© Provias Nacional 20/04/2021 03:34:18
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 149+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 2
EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 RODILLO BERMERO Y 1 BUS INOPERATIVO,
ADEMÁS DE EQUIPOS MENORES CUBIERTOS.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021

© Provias Nacional 20/04/2021 03:34:18
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 146+100 Y KM 147+100 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN LOS FRENTES DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO: 2
RODILLO, 2 MOTONIVELADORA, 1 RETRO EXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
SOBRE ORUGA Y 1 PAVIMENTADORA
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021

© Provias Nacional 20/04/2021 03:34:18
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, SUB BASE Y
PAVIMENTOS SUSPENDIDAS
PROGRESIVA: KM 146+00 AL KM 147+800 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
SE VERIFICA QUE, LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A CONSTRUCCIÓN DE
MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 147+317 AL KM 147+375 Y KM 147+628 AL KM
147+752, ACTIVIDADES RELACIONADAS A CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR
Y PAVIMENTOS ENTRE EL KM 146+00 AL KM 147+500 QUE, ESTABAN EN
PROCESO DE EJECUCIÓN CONTINÚAN SUSPENDIDOS, TAL COMO SE
MUESTRAN EN LAS IMÁGENES N.ºS 1, 2 Y 3 RESPECTIVAMENTE
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021

© Provias Nacional 20/04/2021 03:34:18
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
SUSPENDIDAS
PROGRESIVA: KM 145+015 AL KM 145+069, KM 144+878 AL KM 144+898 Y KM
143+428 AL KM 143+478

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO:
NINGUNO
SE VERIFICA QUE, LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A CONSTRUCCIÓN DE
MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 145+015 AL KM 145+069, KM 144+878 AL KM
144+898 Y KM 143+428 AL KM 143+478, QUE, ESTABAN EN PROCESO DE
EJECUCIÓN CONTINÚAN SUSPENDIDOS, TAL COMO SE MUESTRAN EN LAS
IMÁGENES N.ºS 1, 2 Y 3 RESPECTIVAMENTE
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021

© Provias Nacional 20/04/2021 03:34:18
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

CDescripcion_________________:

143, 142+800 y 141

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021

22

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

CDescripcion_________________:

141+100, 140+600

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021

© Provias Nacional 20/04/2021 03:34:18
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

CDescripcion_________________:

140+475, 139+500 1 excavadora sobre oruga, 1 cargador frontal, 1 guardián diurno,
138+300

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-04-2021

© Provias Nacional 20/04/2021 03:34:18
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