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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N°538 al Asiento N°549 del : (del supervisor), con fecha 14/04/2021 al 17/04/2021
(véase documento adjunto)
2)MAYORES METRADOS:
•Véase Asiento N°540: (del supervisor), con fecha 14/04/2021; Respuesta As. 530 del contratista
(14.04.2021), Reiteración de solicitud de autorización para la ejecución de mayores metrados de
Movimiento de tierras entre km 0+000 al km 24+000; solita al contratista detallar mayores
metrados por Km y por partida de movimiento de tierra; la demora presentada en los avances ha
sido suscrito al tomar conocimiento del avance alcanzando luego del tiempo transcurrido de obra
y está basado en el Art. 203.1 del RLCE.
•Asiento N°542: (del supervisor), con fecha 14/04/2021; Respuesta As. 533 del Contratista
(14/04/2021); discrepancia referente aplicación de Directiva 001.2019-MTC/20, para ejecución de
adecuación entre km 8+960 y km 9+449; la supervisión presentará un informe técnico de la
adecuación para que sea la entidad quien defina si será mayores metrados o una prestación de
adicional.
•Asiento N°543: (del supervisor), con fecha 14/04/2021; Respuesta As. 534 del Contratista
(14/04/2021); Aprobación de mayores metrados partida de F’C=175 kg/cm, muros y alcantarilla; el
contratista debe presentar el expediente de justificación técnica como se indicó As 519
(07/04/2021); también debe presentar Exp. Tec. para la entidad sobre los mayores y/o menores
metrados de la partida concreto F’C=175kg/cm2 + 30% p. grande y alcantarillas TMC kg/cm2es
concreto simple F’C=175kg/cm2 para cabezales de ingreso y salida
3)DEDUCTIVOS:
•Véase Asiento N°543: (del supervisor), con fecha 14/04/2021.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
• Con OFICIO N° 774-2021-MTC/20.9 de fecha 20.04.2021, la entidad comunica a la supervisión
las Observaciones al Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Nueva Área Auxiliar DME 34 Km
49+920 LD..
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando; se recomienda realizar un mayor y mejor
mantenimiento del km 18+000 al km 55+619.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no hay adicionales actuales.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•Con Resolución Directoral N° 0667-2021-MTC/20 de fecha 19 de abril del 2021, el cual Declara
IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 14 (37 días calendarios) al Contrato N°
124-2019-MTC/20.2.
8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Asimismo, es necesario mencionar que, a partir del 22.03.2021 el Especialista de Control de
Calidad se encuentra con Descanso Medico; asimismo el Especialista Ambiental desde el día
16.04.2021 al 23.04.2021, Especialista de Producción desde el día 17.04.2021 al 24.04.2021 y el
Jefe de Oficina se el día 19.04.2021 al 25.04.2021 según su régimen laboral; además hoy
19.04.2021 el residente refiere que se tendrá una reunión con la entidad el 21.04.2021 motivo que
no se encontrará en obra.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima),
Especialista Técnico en Liberación de predios y el especialista de especialista de Trazo y
Topografía no se encuentra en obra (aprobación de cambio fue el 12.04.2021); el especialista de
Hidrología y drenaje vial, Especialista Control de Calidad, especialista de Relaciones sociales,
especialista en suelos y Pavimentos están de salida; y el especialista de Costos y presupuestos
no se encuentra en obra.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
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participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra.
9)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
Se aprecia incremento de casos Covid-19, el cual está siendo controlado.
10)PACRI:
-Véase Asiento N°515 (del supervisor), con fecha 7/04/2021.
11)ARQUEOLOGÍA:
-Con CARTA N°2510019-CG-21-0326 de fecha 15.04.21 la supervisión informa a la entidad sobre
la Incorporación de Nueva Área Auxiliar para DME 37 (km 30+260 LI) al Plan de Monitoreo
Arqueológico (PMA), solicitando a la entidad la incorporación de esta nueva área auxiliar al plan
de monitoreo Arqueológico que se viene ejecutando a cargo del Lic. Aldo Noriega.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Relleno de cabezal de alcantarilla TMC ø36" ubicada en el km 21+370.36.
-Encofrado de pantalla del paño 2 y desencofrado de pantalla paño 5 muro de C°A° ubicado en el
km 36+275 - km 36+ 315.
-Vaciado de concreto para zapatas de cabezal de entrada y salida de alcantarilla TMC ø 36"
ubicada en el km 47+386.67.
-Nivelación y encofrado de cabezal de entrada y salida alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el km
49+255.
-Área de acopio provisional para material de corte útil para relleno y material para concreto km
5+660 y km 1+500.
-Corte km 1+150 al km 1+190.
-Corte de talud y carguío de material cortado en el km 2+430
-Corte y carguío en el km 4+150 y levantamiento topográfico de corte.
-Corte, perfilado en el Km 4+480 – km 4+520.
-Corte, perfilado de banqueta y limpieza ubicado en el km 7+890- km 7+910.
-Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Riego en tramo tauca (km 00+000) al DME N°1 Huachaspina.
•Con CARTA N° 314-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 20.04.2021, el contratista pone en
conocimiento a la supervisión sobre las Restricciones de carácter social en la Cantera Puca I y
área para ampliación de cantera Puca I.
•Con CARTA N° 315-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 20.04.2021, el contratista pone en
conocimiento a la supervisión sobre el Sustento y Evaluación Geológica de Banquetas de Corte
desde la progresiva del Km 24+000 al km 38+000.
•Con OFICIO N° 774-2021-MTC/20.9 de fecha 20.04.2021, la entidad comunica a la supervisión
las Observaciones al Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Nueva Área Auxiliar DME 34 Km
49+920 LD.
•Con OFICIO N° 776-2021-MTC/20.9  y  OFICIO N° 777-2021-MTC/20.9 de fecha 20.04.2021, la
entidad comunica a la supervisión y al contratista  respectivamente el Calendario de Avance de
Obra Valorizado Actualizado y Programación CPM  originado por la Decisión de la JRD sobre la
Controversia Nº 03 de la  Ampliación de Plazo Nº 05; aprueba el nuevo calendario.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas) , voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda al Contratista “Consorcio ICC” que, para realizar los trabajos en Horario
extendido incrementar mayor seguridad, luminarias, ante las precipitaciones pluviales y entre
otros que favorezcan realizar los trabajos en condiciones óptimas de seguridad para evitar
incidentes y/o accidentes, asimismo evaluar correctivos y mejoras para realizar los próximos
trabajos de turno noche.
•Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de
Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el
déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno).

Auditoria Fecha De Creación:

20-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO
LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021

© Provias Nacional 21/04/2021 03:48:44



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 2+430.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 5 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA, 4 VOLQUETES.
-SUBCONTRATISTA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 4+500.

CDescripcion_________________:

MO: 2 PERSONAL DE PISO, 5 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES.
-SUBCONTRATISTA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

RELLENO DE CABEZAL DE ALCANTARILLA TMC ø36" UBICADA EN EL KM
21+370.36

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 4 PEONES, 2 VIGÍAS, 1 OPERADOR.
EM: 1 MINICARGADOR FRONTAL, 3 COMPACTADORES, HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

RELLENO DE CABEZAL DE ALCANTARILLA TMC ø36" UBICADA EN EL KM
21+370.36

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 4 PEONES, 2 VIGÍAS, 1 OPERADOR.
EM: 1 MINICARGADOR FRONTAL, 3 COMPACTADORES, HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

ENCOFRADO DE PANTALLA DEL PAÑO 2 Y DESENCOFRADO DE PANTALLA
PAÑO 5 MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 36+275 - KM 36+ 315

CDescripcion_________________:

MO:1 OFICIAL, 2 OPERARIOS, 5 PEONES
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

VACIADO DE CONCRETO PARA ZAPATAS DE CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
DE ALCANTARILLA TMC Ø 36" UBICADA EN EL KM 47+386.67.
CONTROL DE CALIDAD.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERARIOS, 6 PEONES, 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE
CALIDAD ( SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA) , 2 AUXILIARES DE CONTROL DE
CALIDAD ( SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2  CONTROLADORES DE OBRAS DE
ARTE DE SUPERVISIÓN, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 VIBRADORA PARA CONCRETO.
SLAMP: 6.5 "

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021

© Provias Nacional 21/04/2021 03:48:45



9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

NIVELACIÓN Y  ENCOFRADO DE CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
ALCANTARILLA TMC Ø 36" UBICADO EN EL KM 49+255.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPÓGRAFO, 4 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 2 OPERARIOS.
EM: 1 NIVEL DE INGENIERO, MIRA HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

ASENTAMIENTO EN TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA KM 34+580 - KM34+610.

CDescripcion_________________:

-ZONA INESTABLE.
-SE APRECIA INCREMENTO DE GRIETAS AL LADO LATERAL IZQUIERDO DE LA
PLATAFORMA DE LA VÍA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y
HABILITACIÓN DE ACCESOS EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL
ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 2 CONTROLADORES, 33 OPERADORES, 4 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 32 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y
HABILITACIÓN DE ACCESOS EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL
ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 2 CONTROLADORES, 38 OPERADORES, 4 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 37 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

RIEGO EN TRAMO TAUCA (KM 00+000) AL DME N°1 HUACHASPINA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 TANQUE CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021

14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

CORTE KM 1+150 AL KM 1+190.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGIAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 4+150
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CORTE.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 PERSONAL DE PISO, 11 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES,
1 ILUMINARIAS.
- SUBCONTRATA "ENTREVIAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 4+150
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CORTE.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 PERSONAL DE PISO, 11 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES,
1 ILUMINARIAS.
- SUBCONTRATA "ENTREVIAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL UBICADO EN EL KM 5+600.

CDescripcion_________________:

MO: 2 PERSONALES DE PISO, 2 VIGÍAS, 4 OPERADORES.
EM: 4 VOLQUETES.
-ACOPIO PROVISIONAL DE MATERIAL CORTADO (DEL KM 4+500) PARA USO
ENRELLENO Y ARENA PARA CONCRETO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

CARGUÍO KM 7+890

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 14 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 13 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

CARGUÍO KM 7+890

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 14 OPERADORES, 2 VIGÍAS. EM: 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 13 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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