
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

042-
NAC
M -
ESC
- D O
PVN

Fecha Informe:

14-04-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME Nro. 042-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MIERCOLES 14 DE ABRIL DEL 2021

SE TIENE LA VISITA DE CONTROL CONCURRENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, DOS FUNCIONARIOS COMO SON LA ING. CLAUDIA SALINAS Y EL ING.
VICTOR MAYTA, ESTAN DESDE EL DIA LUNES 12 DE ABRIL, EN EL PRESENTE DIA SE
ACOMPAÑO A LA ING. CLAUDIA SALINAS AL TRAMO KM 35 Y KM 102 (OMATE)
RECORRIDO EN CAMIONETA.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

MANTENIMINETO DE VIA: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 143+500 AL KM 148.
SE CUMPLE CON DAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA CON PERFILADO Y RIEGO DE LA
PLATAFORMA EN ESTE TRAMO.

Recomendaciones:

SE RECORRIO LA OBRA CON LA ING. CLAUDIA SALINAS DE CONTRALORIA, QUIEN
VERIFICO LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA EN TODO EL TRAMO II ( KM 35 AL KM 153.50)
POR LO QUE SE RECOMIENDA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES DE LA ING. CLAUDIA
SALINAS.

Auditoria Fecha De Creación:

14-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-04-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO PROGRESIVA KM 143+500 AL 148+000

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO Y 01 PEON
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 CAMION CISTERNA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIONETA PICK
UP Y 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-04-2021

Actividades:

UBICACION:  PROGRESIVA KM 147+500

CDescripcion_________________:

LIMPIEZA DE PLATAFORMA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-04-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-04-2021

Actividades:

UBICACION: KM 146+500

CDescripcion_________________:

ELIMINACION DE MATERIAL  DE PLATAFORMA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-04-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 144+400

CDescripcion_________________:

LIMPIEZA Y RIEGO DE LA VIA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-04-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-04-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 35+000 AL KM 102+000 (OMATE)

CDescripcion_________________:

ACOMPAÑAMIENTO A LA ING. CLAUDIA SALINAS FUNCIONARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VERIFICO LA TRANSITABILIDAD DE
LA VIA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-04-2021
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