
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

047-
NAC
M -
ESC
- D O
PVN

Fecha Informe:

20-04-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N°  047-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MARTES 20 DE ABRIL DEL 2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA
SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN
INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

Recomendaciones:

EN LOS TRAMOS INICIALES KM 35 AL KM 37 SE TIENE LAS CUNETAS TRIANGULARES DE
CONCRETO CON VEGETACION, POR LO QUE SE RECOMIENDA RETIRARLA Y EVALUAR
EL DAÑO QUE SE HAYA PODIDO DAR.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

UBICACION:  PROGRESIVA KM 48+960

MANTENIMIENTO DE VIA: LIMPIEZA DE BADEN

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 05 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MICRO BUS
TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA 4X4.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2021
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