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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Hasta aproximadamente las 4.00 pm, no se realizaron registros en el cuaderno de obra, por lo
que, se muestra el folio nº23 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra Nº 91 de
6.04.2021) y folio nº 24 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
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6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realizan actividades de mantenimiento vial en el km 173+300 aproximadamente y Vía Ramal.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Se cuenta con equipos mínimos operativos, dado la suspensión
temporal de ejecución de obra.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio se encuentra
cerrado, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, su uso es minino dado la
suspensión temporal de ejecución de obra
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 1 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales, ya en horas de la tarde –
noche presencia de lluvias dispersas.

Se verifica la ejecución de únicamente las siguientes actividades:
Obras de Arte y Drenaje – Muros de Contención (solaqueado): km 145+015 al km 145+069
Selección de Piedras en Cantera Patón Deposito Morrenico - km 152+960
Mantenimiento Vial: 173+300 aproximadamente y Vía Ramal.

Recomendaciones:

Del panel fotográfico nº 5, se sugiere que a través del CSO, pudiera verificarse e informarse
respecto al uso adecuado de la Materia prima, recursos y áreas auxiliares autorizadas para la
construcción de la carretera “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I:
OYON DV. CERRO DE PASCO”

Auditoria Fecha De Creación:

21-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-04-2021

Actividades:

SELECCIÓN DE PIEDRAS
PROGRESIVA: KM 152+960 – CANTERA PATÓN DEPOSITO MORRENICO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 2 PEÓN Y 1 ASISTENTE DE
SSOMA
EQUIPOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 RETROEXCAVADORA
SE VERIFICA QUE PERSONAL OBRERO VIENE REALIZANDO LA SELECCIÓN DE
MATERIAL PÉTREO EN LA CANTERA PATÓN DEPOSITO MORRENICO
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-04-2021

© Provias Nacional 21/04/2021 10:37:33



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-04-2021

Actividades:

100.0TRABAJOS PRELIMINARES
103.AMANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 173+300 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
1 OPERARIO, 1 OFICIAL, 2 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES Y 1 BUS PARA TRANSPORTE DE
PERSONAL CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL MATERIAL RETIRADO (SATURADO) ES
TRANSPORTADO AL DME N.º 14 EN EL KM 180+840
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
PROGRESIVA: KM 145+015 AL KM 145+069

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ, 5 OPERARIO,
1 OFICIAL Y 1 PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE SOLAQUEADO EN MURO DE CONTENCIÓN,
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-04-2021

Actividades:

100.0TRABAJOS PRELIMINARES
103.AMANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 139+400 – VÍA RAMAL

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
1 OFICIAL, 3 PEÓN Y 3 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
CARGADOR FRONTAL, 1 MOTONIVELADORA, 2 VOLQUETE Y 1 BUS PARA
TRANSPORTE DE PERSONAL CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

21-04-2021

Actividades:

POSIBLES USOS INDEBIDOS DE MATERIA PRIMA, RECURSOS Y ÁREAS
AUXILIARES AUTORIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON DV. CERRO
DE PASCO”
PROGRESIVA: KM 0+000– AV. HUÁNUCO - DISTRITO DE OYÓN

CDescripcion_________________:

DE LA INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO REALIZADA, SE VERIFICA, DOS
CAMIONES MIXER DE LA EMPRESA UNICOM DE PLACAS BBE-946 Y AYC-718
RESPECTIVAMENTE, (QUE FORMAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL
CONTRATISTA CONSORCIO VIAL AMBO – CVA, INFORMADOS EN EL MES DE
MARZO 2021 POR EL CONSORCIO SUPERVISOR OYÓN - CSO), SUMINISTRANDO
CONCRETO A UN PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYÓN TAL COMO SE MUESTRA EN LAS
IMÁGENES EXPUESTAS.
AL RESPECTO, SE HA COORDINADO CON EL INGENIERO OSCAR RENGIFO –
989437671, RESIDENTE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
CONCRETO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LA AV. HUÁNUCO EN LA LOCALIDAD DE OYÓN DEL
DISTRITO DE OYÓN, PROVINCIA DE OYÓN, LIMA” (DONDE SE VISUALIZA LOS
CAMIONES MIXER MENCIONADOS), TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE,
HABRÍAN CONTRATADO A LA EMPRESA UNICOM PARA EL SUMINISTRO DE
200.00 M3 DE CONCRETO F’C=280 KG/CM2 PUESTO EN OBRA. AL SER
CONSULTADO RESPECTO A LA PLANTA Y LA MATERIA PRIMA PARA LA
PRODUCCIÓN DEL CONCRETO, ESTE REFIRIÓ QUE LA EMPRESA UNICOM
CONTABA CON UNA PLANTA DE CONCRETO A UNOS 40 KMS DEL PUNTO DE
ENTREGA (REFIRIÉNDOSE A LA PLANTA DE CONCRETO UBICADA EN EL KM
153+100) Y QUE HABÍAN CONTRATADO EL CONCRETO PUESTO EN OBRA SIN
REFERIR DEL ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA (AGREGADOS PÉTREOS) PARA LA
PRODUCCIÓN DEL CONCRETO.
EN TAL SENTIDO, Y EN CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA:
OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE EL SUPERVISOR, DEL
CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA Nº. 007-2018-MTC/20 DE 8 DE FEBRERO
DE 2018, SE SUGIERE, QUE A TRAVÉS DEL CSO, PUDIERA VERIFICARSE E
INFORMARSE RESPECTO AL USO ADECUADO DE LA MATERIA PRIMA,
RECURSOS Y ÁREAS AUXILIARES AUTORIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA CARRETERA “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I:
OYON DV. CERRO DE PASCO”.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-04-2021
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Fotos:
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