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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Hasta aproximadamente las 4.00 pm, no se realizaron registros en el cuaderno de obra, por lo
que, se muestra el folio nº23 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra Nº 91 de
6.04.2021) y folio nº 24 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
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6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realizan actividades de mantenimiento vial en el km 139+260 aproximadamente, de la Vía
Ramal.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Se cuenta con equipos mínimos operativos, dado la suspensión
temporal de ejecución de obra.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio se encuentra
cerrado, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, su uso es minino dado la
suspensión temporal de ejecución de obra
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 1 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales, ya en horas de la tarde –
noche presencia de lluvias dispersas.

Se verifica la ejecución de únicamente las siguientes actividades:
Obras de Arte y Drenaje – Muros de Contención (solaqueado): km 145+015 al km 145+069
Selección de Piedras en Cantera Patón Deposito Morrenico y DME Nº03: km 152+960 y km
152+900 respectivamente.
Mantenimiento Vial: km 139+260 aproximadamente, de la Vía Ramal.
Zarandeo, Carguío y transporte a área de acopio de material para base al km 160+500
aproximadamente de la Cantera Yanamayo km 117+000

Recomendaciones:

Del panel fotográfico nº 7 y panel fotográfico nº 5 de la Bitácora Electrónica de Obra n.º 102 de
21.04.2020, se sugiere que a través del CSO, pudiera verificarse e informarse respecto al uso
adecuado del material pétreo, recursos y áreas auxiliares autorizadas para la producción de
concreto, en la construcción de la carretera “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON -
AMBO TRAMO I: OYON DV. CERRO DE PASCO”. A fin de garantizar la eficiencia en el uso de
recursos asignados.

Auditoria Fecha De Creación:

22-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

PREPARACIÓN DE FORMAS DE ENCOFRADO Y EQUIPO DE LÍNEA AMARILLA
PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 149+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO, 2 OPERARIO Y 1 OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 EXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS, 1 MINI
CARGADOR Y 1 BUS INOPERATIVO, ADEMÁS DE EQUIPOS MENORES
CUBIERTOS.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
PROGRESIVA: KM 167+780 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
2 PERSONAL DE PISO Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
MARTILLO HIDRÁULICO SOBRE ORUGA CON OPERADOR.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, NO SE APRECIAN
PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL
ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

CANTERA YANAMAYO
PROGRESIVA: KM 117+000

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
ZARANDA ESTATICA, 1 CARGADOR FRONTAL Y 6 VOLQUETES CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES.
SE REALIZA EL ZARANDEO Y CARGUÍO DE MATERIAL PARA BASE, EL CUAL
ESTARÍA SIENDO TRANSPORTADO AL ACOPIO UBICADO EN EL KM 160+500
APROXIMADAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

100.0TRABAJOS PRELIMINARES
103.AMANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 139+260 – VÍA RAMAL

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
1 OFICIAL, 2 PEÓN Y 3 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
MOTONIVELADORA Y 1 BUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
PROGRESIVA: KM 145+015 AL KM 145+069

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ, 3 OPERARIO,
1 OFICIAL Y 1 PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE SOLAQUEADO EN MURO DE CONTENCIÓN,
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

SELECCIÓN DE PIEDRAS
PROGRESIVA: KM 152+960 – CANTERA PATÓN DEPOSITO MORRENICO Y DME Nº
3

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 2 PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 RETROEXCAVADORA Y 1
CAMIÓN BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
SE VERIFICA QUE PERSONAL OBRERO VIENE REALIZANDO LA SELECCIÓN DE
MATERIAL PÉTREO EN LA CANTERA PATÓN DEPOSITO MORRENICO Y DME Nº 3,
A S Í  C O M O  E L  T R A N S P O R T E  D E  E S T E  H A C I A  E L  K M  1 4 7 + 6 0 0
APROXIMADAMENTE.
SE APRECIA GRIETAS EN EL DME Nº 3
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

PLANTA DE PRODUCCION DE CONCRETO – EMPRESA UNICON
PROGRESIVA: KM 153+100
REFERENCIA: PANEL FOTOGRÁFICO Nº 5, DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE
OBRA Nº 102 DEL 21.04.2021

CDescripcion_________________:

PESE A LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN EN LA OBRA, SE
VERIFICA QUE LA PLANTA DE CONCRETO - ADMINISTRADA POR LA EMPRESA
UNICON, UBICADA EN EL KM 153+100, SIGUE PRODUCIENDO CONCRETO.
AL RESPECTO, SE HA CONSULTADO AL ING. HUGO ESPINOZA CHACALTANA –
JEFE DE PLANTA, QUIEN REFIRIÓ QUE SE VIENE PRODUCIENDO CONCRETO
PARA ABASTECER AL CONSORCIO CVO, QUE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA VARIANTE 2 Y A LA
EMPRESA LA VIGA S.A., QUE A TRAVÉS DE LA EMPRESA FLUJO LIBRE S.A.C.,
VIENE EJECUTANDO EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LA AV. HUÁNUCO EN LA LOCALIDAD DE OYÓN DEL
DISTRITO DE OYÓN, PROVINCIA DE OYÓN, LIMA”, EN LA AV. HUÁNUCO DE LA
LOCALIDAD DE OYÓN (FOTO N.º 3).
ES PRECISO INDICAR QUE EL INGENIERO ESPINOZA TAMBIÉN REFIRIÓ LO
SIGUIENTE
1.LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO (MATERIAL
PÉTREO) SERIA ÍNTEGRAMENTE PROPORCIONADA POR EL CVA, EL CUAL ES
LLEVADO A LA PLANTA CHANCADORA – TAMBIÉN ADMINISTRADA POR LA
EMPRESA UNICON Y DE ESTA, UNA VEZ PROCESADA A LA PLANTA DE
CONCRETO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO RESPECTIVA.
2.LA EMPRESA LA VIGA S.A. HABRÍA CONTRATADO LA CANTIDAD TOTAL DE 200
M3 DE CONCRETO F’C=280 KG/CM2, EL CUAL ESTARÍA SIENDO SUMINISTRADO
DESDE EL 20.04.2021 Y ESTARÍA PROGRAMADO DICHO SUMINISTRO HASTA EL
23.04.2021.
POR LO QUE, SE SUGIERE QUE, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SE
PUDIERA VERIFICAR EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y
AUTORIZADOS (MATERIAL PÉTREO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DE LA
CARRETERA “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I:
OYON DV. CERRO DE PASCO”, A FIN DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN EL USO
DE RECURSOS ASIGNADOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

CANTERA RUPAY
PROGRESIVA: KM 121+600

CDescripcion_________________:

SE VERIFICA QUE, EL ACCESO A LA CANTERA SE ENCUENTRA ABIERTO Y SIN
PERSONAL DE GUARDIANÍA ALGUNO, POR LO QUE ES DE FÁCIL ACCESO PARA
PERSONAS AJENAS AL PROYECTO.
SE VERIFICA AL INTERIOR DE LA CANTERA ÚNICAMENTE UNA ZARANDA
ESTÁTICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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Fotos:
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