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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta el Asiento N°549: (del supervisor), con fecha
17/04/2021; actualmente se encuentra en custodia del residente de obra.
2)MAYORES METRADOS:
•Véase Asiento N°540, N°542 y N°543 : (del supervisor), con fecha 14/04/2021.
3)DEDUCTIVOS:
•Véase Asiento N°543: (del supervisor), con fecha 14/04/2021; Respuesta As. 534 del Contratista
(14/04/2021); Aprobación de mayores metrados partida de F’C=175 kg/cm, muros y alcantarilla; el
contratista debe presentar el expediente de justificación técnica como se indico As 519
(07/04/2021); también debe presentar Exp. Tec. para la entidad sobre los mayores y/o menores
metrados de la partida concreto F’C=175kg/cm2 + 30% p. grande y alcantarillas TMC kg/cm2es
concreto simple F’C=175kg/cm2 para cabezales de ingreso y salida.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
• Con CARTA N°2510019-CG-21-0353 de fecha 22.04.2021, la supervisión pone en atención al
contratista sobre la Evaluación visual de campo para la conformación del nuevo DME N°39 –
CARHUANACA.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando; se recomienda realizar un mayor y mejor
mantenimiento del km 18+000 al km 55+619.

6)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no hay adicionales actuales.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•     A la fecha no existe ampliación de plazo.

8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Asimismo, es necesario mencionar que, a partir del 22.03.2021 el Especialista de Control de
Calidad se encuentra con Descanso Medico; asimismo el Especialista Ambiental desde el día
16.04.2021 al 23.04.2021, Especialista de Producción desde el día 17.04.2021 al 24.04.2021 y el
Jefe de Oficina se el día 19.04.2021 al 25.04.2021 según su régimen laboral; además hoy
19.04.2021 el residente refiere que se tendrá una reunión con la entidad el 21.04.2021 motivo que
no se encontrará en obra; el residente de obra se encuentra en la ciudad de Lima, para una
reunión con la entidad (20/04/2021 al 22/04/2021).
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima),
Especialista Técnico en Liberación de predios y el especialista de especialista de Trazo y
Topografía no se encuentra en obra (aprobación de cambio fue el 12.04.2021); el especialista de
Hidrología y drenaje vial, Especialista Control de Calidad, especialista de Relaciones sociales,
especialista en suelos y Pavimentos están de salida; y el especialista de Costos y presupuestos
no se encuentra en obra.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra.
9)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
Se aprecia incremento de casos Covid-19, el cual está siendo controlado.
10)PACRI:
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?Asiento N°515 (del supervisor), con fecha 7/04/2021; Respuesta As. 490 – del contratista
(02/04/2021); Consulta reiterativa sobre estado situacional de la libre disponibilidad física del
terreno; consultar a la Oficina PACRI-PROVIAS sede Cabana.
-Con CARTA N° 317-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 21.04.2021, el contratista pone en
conocimiento a la supervisión sobre Nuevos requerimientos de DME 33 y DME 34.
11)ARQUEOLOGÍA:
-Con CARTA N° 316-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 22.04.2021, el contratista remite a la
supervisión la Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N°81-2021-DDCAN/MC, del área de
pozas y depósitos de lodos km 48+550 LI.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Excavación, compactado de alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el km 15+291.44.
-Encofrado de pantalla del paño 6 para muro de C°A° km 36+ 275-km 36+315.
-Vaciado de concreto en cabezal de entrada y salida de alcantarilla TMC ø36" ubicado en el km
48+528.79.
-Nivelación, encofrado de cabezales de entrada y salida de alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el
km 47+388.
-Excavación para muro de C°A° ubicado en el km 29+049.14_km 29+069.14.
relleno y compactación caja de entrada y alero de salida de alcantarilla TMC ø36" ubicado en el
km 21+370.
-Área de acopio provisional, zarandeo para material de corte útil para relleno y material over
ubicada en el km 1+980.
-Corte y carguío en el km 4+150.
-Corte, perfilado en el Km 4+480 – km 4+520.
-Corte, carguío ubicado en el km 7+890- km 7+910.
-Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Corte y carguío en el km 0+700.
-Desbroce, corte y carguío ubicado en el km 2+870.
•Con CARTA N° 316-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 22.04.2021, el contratista remite a la
supervisión la Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N°81-2021-DDCAN/MC, del área de
pozas y depósitos de lodos km 48+550 LI.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0352 de fecha 22.04.2021, la supervisión pone en atención al
contratista sobre la Inspección en Cantera Llapo – Geología.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0353 de fecha 22.04.2021, la supervisión pone en atención al
contratista sobre la Evaluación visual de campo para la conformación del nuevo DME N°39 –
CARHUANACA.
• Con CARTA N°2510019-CG-21-0354 de fecha 22.04.2021, la supervisión pone en atención al
contratista sobre Conformidad al ajuste del Diseño geométrico por Badenes ubicados en el km
4+487 y km 7+855.00.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0355 de fecha 22.04.2021, la supervisión pone en atención al
contratista sobre la Respuesta al Informe de presentación de metrados de replanteo de muros:
km 03: km 03+809.74 – km 03+523.26, km 08: km 08+642.50 – km 08+702.50, km 10: km
10+627.50 – km 10+647.50, km 29: km 29+049.14 – km 29+069.14.
•Se realizó la inspección de los trabajos nocturnos (trabajos con el siguiente horario: 7pm – 4am)
apareciendo trabajos en 2 frentes:
-En el km 2+870: Corte y carguío.
-DME 1 Huchaspina (Adicional N°01): conformación de plataforma en DME1, se apreció que el
controlador no cuenta con radio (intercomunicador) y vara luminosa.
Los mismos según refiere el especialista de seguridad de la supervisión que, se están cumpliendo
con los protocolos de seguridad; siendo necesario mencionar que este turno de trabajo (turno
nocturno) se esta realizando desde el lunes 19.04.2021.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas) , voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de
Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el
déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno).

Auditoria Fecha De Creación:

22-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO
LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN, COMPACTADO DE ALCANTARILLA TMC ø 36" UBICADO EN EL KM
15+291.44.

CDescripcion_________________:

MO: 1 ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE DEL CONTRATISTA, 1 TÉCNICO DE
CALIDAD DE SUPERVISIÓN, 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1 TOPÓGRAFO, 3
AUXILIARES, 1OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA, 2 COMPACTADORAS, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 0+700

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO,  OPERADORES;  2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL UBICADO EN EL KM 1+980 (ÁREA DE TRABAJOS)

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 5 OPERADORES.
EM: 1 ZARANDA, 1 CARGADOR FRONTAL, 4 VOLQUETES.
-ZARANDEO PARA MATERIAL DE RELLENO Y OVER.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

DESBROCE, CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 2+870

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 7 OPERADORES, 2VIGIAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES
-SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM7+890.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 10 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

ENCOFRADO DE PANTALLA DEL PAÑO 6 PARA MURO DE C°A° KM 36+ 275-KM
36+315

CDescripcion_________________:

MO:1 OFICIAL, 2 OPERARIOS, 5 PEONES
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

LIBERACIÓN TOPOGRÁFICA Y OBRAS DE ARTE PARA VACIADO DE CONCRETO
EN CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLA TMC ø 36" UBICADA EN
EL KM 48+528.79

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPÓGRAFO, 3 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA DE SUPERVISIÓN, 2
CONTROLADORES DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1AUXILIAR DE
CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓ, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL CONTRATISTA, 1 AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1
OFICIAL, 2 OPERARIOS, 6 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 VIBRADORA PARA CONCRETO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

VACIADO DE CONCRETO EN CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA DE
ALCANTARILLA TMC ø36" UBICADO EN EL KM 48+528.79

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPÓGRAFO, 3 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA DE SUPERVISIÓN, 2
CONTROLADORES DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1AUXILIAR DE
CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓ, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL CONTRATISTA, 1 AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1
OFICIAL, 2 OPERARIOS, 6 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 VIBRADORA PARA CONCRETO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

NIVELACIÓN, ENCOFRADO DE CABEZALES DE ENTRADA Y SALIDA DE
ALCANTARILLA TMC Ø 36" UBICADO EN EL KM 47+388

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPÓGRAFO, 3 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA, 1
OFICIAL, 2 OPERARIOS, 4 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TALADRO.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN PARA MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 29+049.14_KM 29+069.14

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ASISTENTES DEL CONTRATISTA, 2 PEONES, 1 OPERADOR.
EM: 1 RETROEXCAVADORA, HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTACIÓN CAJA DE ENTRADA  Y ALERO DE SALIDA DE
ALCANTARILLA TMC Ø36" UBICADO EN EL KM 21+370.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR DE OBRAS DE ARTE,2 TÉCNICOS DE CALIDAD (
SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2AUXILIARES DE CALIDAD ( SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 OPERADOR, 1 OPERARIO, 2 PEONES.
-SE APRECIO QUE EL MATERIAL DE RELLENO SE ENCUENTRA SATURADO Y
CON PIEDRAS,

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y
HABILITACIÓN DE ACCESOS EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL
ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 2 CONTROLADORES, 46 OPERADORES, 4 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 41 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y
HABILITACIÓN DE ACCESOS EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL
ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 2 CONTROLADORES, 46 OPERADORES, 4 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 41 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 4+500.

CDescripcion_________________:

MO: 2 PERSONAL DE PISO, 5 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES.
-SUBCONTRATISTA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 4+150.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 PERSONAL DE PISO, 11 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 10
VOLQUETES, 1 ILUMINARIAS.
- SUBCONTRATA "ENTREVIAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021

© Provias Nacional 23/04/2021 06:23:48
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM7+890.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 10 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM7+890.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 10 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021

© Provias Nacional 23/04/2021 06:23:48
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.
-SE REALIZO INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021

© Provias Nacional 23/04/2021 06:23:48
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 2+870.

CDescripcion_________________:

-TRABAJOS NOCTURNOS QUE ESTAN PROGRAMADO DESDE LAS 7PM A 4AM,
CON UNA NUEVA CUADRILLA.
MO: 2 CAPATACES, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 6 OPERADORES, 2VIGIAS,
1 PREVENCIONISTA.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES; 2 LUMINARIAS.
-SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021

© Provias Nacional 23/04/2021 06:23:48
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

INSPECCIÓN DE TRABAJOS DE CORTE  Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 2+870

CDescripcion_________________:

-TRABAJOS NOCTURNOS QUE ESTAN PROGRAMADO DESDE LAS 7PM A 4AM,
CON UNA NUEVA CUADRILLA.
MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN, 2
CAPATACES, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 6 OPERADORES, 2VIGIAS, 1
PREVENCIONISTA.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES; 2 LUMINARIAS.
-SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021

© Provias Nacional 23/04/2021 06:23:48
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y
HABILITACIÓN DE ACCESOS EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL
ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.
- TRABAJO NOCTURNO (7PM - 4PM)

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 1 CONTROLADOR, 6 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2021

© Provias Nacional 23/04/2021 06:23:48



Fotos:
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