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104

Fecha Informe:

23-04-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Hasta aproximadamente las 3.30 pm, no se realizaron registros en el cuaderno de obra, por lo
que, se muestra el folio nº23 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra Nº 91 de
6.04.2021) y folio nº 24 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2021, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
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6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realizan actividades de mantenimiento vial en el km 137+400 aproximadamente, de la Vía
Principal

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Se cuenta con equipos mínimos operativos, dado la suspensión
temporal de ejecución de obra.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio se encuentra
cerrado, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, su uso es minino dado la
suspensión temporal de ejecución de obra
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 1 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales

Se verifica la ejecución de las siguientes actividades:
Mantenimiento Vial: km 137+400 aproximadamente, de la Vía Principal
Movimiento de tierras: km 166+700 aproximadamente
Obras de Arte y Drenaje – Muros de Contención (solaqueado): km 145+015 al km 145+069

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

23-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-04-2021

Actividades:

100.0TRABAJOS PRELIMINARES
103.AMANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 137+400 – VÍA PRINCIPAL

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
2 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
MOTONIVELADORA Y 1 BUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
PROGRESIVA: KM 145+015 AL KM 145+069

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ, 5 OPERARIO,
3 OFICIAL Y 1 PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE SOLAQUEADO EN MURO DE CONTENCIÓN,
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-04-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
PROGRESIVA: KM 166+700 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
MARTILLO HIDRÁULICO CON OPERADOR
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA RESTOS DE NIEVE EN EL ENTORNO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-04-2021
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Fotos:
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