
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Fecha Informe:

24-04-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°71-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta el Asiento N°549: (del supervisor), con fecha
17/04/2021; actualmente se encuentra en custodia del residente de obra.
2)MAYORES METRADOS:
•Véase Asiento N°540, N°542 y N°543: (del supervisor), con fecha 14/04/2021.
3)DEDUCTIVOS:
•Véase Asiento N°543: (del supervisor), con fecha 14/04/2021, a la fecha no hay deductivos
actuales.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
•Con OFICIO N° 797-2021-MTC/20.9 y OFICIO N° 798-2021-MTC/20.9, de fecha 22.04.2021, la
entidad comunica al contratista y la supervisión respectivamente la Consulta referente al Manejo
del Lodo Producto del Lavado del Material Proveniente de las Canteras de Préstamo.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando; se recomienda realizar un mayor y mejor
mantenimiento del km 18+000 al km 55+619.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no hay adicionales actuales.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha no existe ampliación de plazo.
8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Asimismo, es necesario mencionar que, a partir del 22.03.2021 el Especialista de Control de
Calidad se encuentra con Descanso Medico; asimismo el Especialista de Producción desde el día
17.04.2021 al 24.04.2021 y el Jefe de Oficina se el día 19.04.2021 al 25.04.2021 según su
régimen laboral.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), el
especialista de Hidrología y drenaje vial, , especialista de Relaciones sociales, el especialista en
suelos y Pavimentos están de salida; y el especialista de Costos y presupuestos no se encuentra
en obra; siendo necesario mencionar que, la especialista de Relaciones sociales se encuentra en
cuarentena por Covid-19 y el especialista de suelos y Pavimentos aun continua de bajada/ salida
por derecho laboral ya que permaneció 3 meses constantes en obra.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra.
9)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
Se aprecia incremento de casos Covid-19, el cual está siendo controlado.
10)PACRI:
?Con OFICIO N° 56-2021-MDT-TAUCA/ALC del 12.01.2021, la Municipalidad de Tauca pone en
conocimiento al contratista que, por los trabajos constantes del ICC en el distrito de tauca, han
ocasionaron daños a las tuberías de agua los mismos que necesitan su reposición con urgencia.
11)ARQUEOLOGÍA:
?Con OFICIO N°790-2021-MTC/20.9 de fecha 22.04.2021, la entidad comunica a la supervisión
la Liberación de las 15 interferencias arqueológicas de la Obra Tauca Pallasca.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
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ejecutándose):
-Relleno de cabezales de entrada y salida de alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el km 21+370.
-Mantenimiento vial km 25+840. Se está realizando desde el km 18+000 al km 34+000.
-control de nivel topográfico para solado en muro de C°A° ubicado en el km 29+049-km 29+ 069.
-Encofrado de cabezal de entrada y salida de alcantarilla TMC ø 36" ubicada en el km 32+000.
-vaciado de concreto en pantalla de paño 6 para el muro de C°A° ubicado en el km 36+275 - km
36+315.
-Relleno y compactación de la alcantarilla TMC ø36" ubicado en el km 15+291. densidad de
campo.
-Relleno y compactación de la alcantarilla TMC ø36" ubicado en el km 15+039.18 densidad de
campo.
-Área de acopio provisional, zarandeo para material de corte útil para relleno y material over
ubicada en el km 1+980.
-Acopio provisional km 5+600, material para relleno y arena para concreto proveniente del corte
del km 4+500.
-Corte y carguío en el km 4+150.
-Corte, perfilado en el Km 4+480 – km 4+520.
-Corte, carguío ubicado en el km 7+890- km 7+910.
-Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Corte y perfilado km 2+270.
-Corté y carguío ubicado en el km 2+870.

Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas) , voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de
Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el
déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno).

Auditoria Fecha De Creación:

24-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO
LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

RELLENO DE CABEZALES DE ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLA TMC ø 36"
UBICADO EN EL KM 21+370.

CDescripcion_________________:

MO: 1OPERADOR, 1 OPERARIO, 2 PEONES.
EM: 2 VIBROCOMPACTADORAS, 1 MINICARGADOR.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VÍAL KM 25+840.
SE ESTA REALIZANDO DESDE EL KM 18+000 AL KM 34+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM; 1 MOTONIVELADORA, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

CONTROL DE NIVEL TOPOGRÁFICO PARA SOLADO EN MURO DE C°A° UBICADO
EN EL  KM 29+049-KM 29+ 069

CDescripcion_________________:

MO: 1 ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA, 4 AUXILIARES DE
TOPOGRAFÍA, 2 VIGÍAS.
EM: 1 NIVEL TOPOGRÁFICO, 1 MIRA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

CONTROL DE NIVEL TOPOGRÁFICO PARA SOLADO EN MURO DE C°A° UBICADO
EN EL  KM 29+049-KM 29+ 069

CDescripcion_________________:

MO: 1 ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA, 4 AUXILIARES DE
TOPOGRAFÍA, 2 VIGÍAS.
EM: 1 NIVEL TOPOGRÁFICO, 1 MIRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

ENCOFRADO DE CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLA TMC ø 36"
UBICADA EN EL KM 32+000

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2OPERARIOS, 4 PEONES
EM: 1 TALADRO, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

LIBERACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y OBRAS DE ARTE PARA ENCOFRADO DE
CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLA TMC ø 36" UBICADA EN EL
KM 32+000

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2OPERARIOS, 4 PEONES,
EM: 1 TALADRO, 1 MEZCLADORA DE HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

VACIADO DE CONCRETO EN PANTALLA DE PAÑO 6 PARA EL MURO DE C°A°
UBICADO EN EL KM 36+275 - KM 36+315.

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ASISTENTES DE CALIDAD, 2 CONTROLADORES DE OBRAS
DE ARTE DE LA SUPERVISIÓN,  2 TECNICOS DE CONTROL DE CALIDAD
(SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD DEL
CONTRATISTA, 1 OFICIAL, 2 OPERARIOS, 5 PEONES,  2 VIGÍAS.
EM: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 VIBRADOR DE CONCRETO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ALCANTARILLA TMC Ø36" UBICADO EN EL
KM 15+291.
DENSIDAD DE CAMPO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DEL CONTRATISTA, 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE
CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CONTROLADOR DE OBRAS DE
ARTE DE LA SUPERVISIÓN, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA, 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 EQUIPO DE
DENSIDAD DE CAMPO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ALCANTARILLA TMC Ø36" UBICADO EN EL
KM 15+039.18
DENSIDAD DE CAMPO

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DEL CONTRATISTA, 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE
CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CONTROLADOR DE OBRAS DE
ARTE DE LA SUPERVISIÓN, 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 2 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA, 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 EQUIPO DE
DENSIDAD DE CAMPO.

DENSIDAD DE CAMPO 100%

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021

© Provias Nacional 25/04/2021 06:17:23



11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ALCANTARILLA TMC Ø36" UBICADO EN EL
KM 15+291.
DENSIDAD DE CAMPO

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DEL CONTRATISTA, 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE
CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CONTROLADOR DE OBRAS DE
ARTE DE LA SUPERVISIÓN, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA, 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 EQUIPO DE
DENSIDAD DE CAMPO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTACIÓN ALCANTARILLA TMC Ø 36" UBICADO EN EL KM
15+039.18.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DEL CONTRATISTA, 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE
CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CONTROLADOR DE OBRAS DE
ARTE DE LA SUPERVISIÓN, 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 2 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA, 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 EQUIPO DE
DENSIDAD DE CAMPO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 7+890

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 10 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021

14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

RIEGO KM 4+150 - KM7+300

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 TANQUE CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL KM 5+600

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 4 OPERADORES.
EM: 4 VOLQUETES.
-MATERIAL PARA RELLENO Y ARENA PARA CONCRETO PROVENIENTE DEL
CORTE DEL KM 4+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 4+500

CDescripcion_________________:

MO: 2 PERSONAL DE PISO, 5 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES.
-SUBCONTRATISTA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 4+150.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DEL CONTRATISTA, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE
PISO, 11 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES,
1 ILUMINARIAS.
- SUBCONTRATA "ENTREVIAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

CORTE Y PERFILADO KM 2+270

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021

19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL UBICADO EN EL KM 1+980 (ÁREA DE TRABAJOS)

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 2 OPERADORES.
EM: 1 ZARANDA, 1 CARGADOR FRONTAL, 4 VOLQUETES.
-ZARANDEO PARA MATERIAL DE RELLENO Y OVER.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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20

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y
HABILITACIÓN DE ACCESOS EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL
ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 2 CONTROLADORES, 27 OPERADORES, 4 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 26 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y
HABILITACIÓN DE ACCESOS EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL
ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 2 CONTROLADORES, 27 OPERADORES, 4 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 26 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

CORTÉ Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 2+870

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 5 OPERADORES, 2VIGIAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES
-SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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