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24-04-2021

Nombre De La Obra:

Car re te ra  Oyon-  Ambo ,
Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-
Dv. Chacayan

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0048
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la progresiva 214+500 ( Poblado de Yanahuanca) hasta el KM.
230+000 ( Desvio Chacayán )

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra. La anotación importante
del cuaderno de obra desde el 06-04-2021 al 09-04-2021 es el siguiente:
ASIENTO No. 3206  DEL CONTRATISTA ASUNTO: Aprobación del especialista de Suelos y
pavimentos REFERENCIA: a) Oficio No. 650 -2021-MTC/20 b) Carta No. 020 .2021/CCP-
PROVIAS NACIONAL
Dejamos constancia que mediante oficio No. 650-2021/MTC/20.9 la Entidad Notifica al Contratista
, la aprobación del Ing, Cesar Humberto Peche Hernandez  con CIP No. 46623 , como
especialista en Suelos y Pavimentos para la Obra : Mejoramiento Carretera Oyón - Ambo , tramo
II : Desvio Cerro de Pasco ( km. 181+000) al Desvio Chacayán ( KM. 230+000 )
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91
días calendario, 59 dias de suspensión, quedando la nueva fecha de terminación el día 29-12-
2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 y No. 2 Se ha
presentado a la Entidad el Expediente Técnico de la Prestación Adicional No. 3 por "diseño de
deposito de materiales excedentes cedido del tramo III para ser incorporado al tramo II" en espera
de su aprobación.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de subdrenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución. Mayores
metrados del desvio vehicular para el puente menor Uspachaca en el km. 227+973, mayores
metrados en movimientos de tierra y transporte de material en el sector 225+000 a 230+000,
mayores metrados por subdrenes en el sector km. 220+091 al Km. 229+901, mayores metrados
de barreras de seguridad de concreto en sector 182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado
la visita de verificación y la firma del acta de constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se ha iniciado labores de regado como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: El día de hoy se verifica la presencia de este personal : peones , operarios,
técnicos, topógrafos, especialista de producción , seguridad , trazo y topografía, geología, obras
de arte y drenaje, jefe de ingeniería, seguridad, suelos y calidad . se realizo el reinicio de las
actividades desde el 01-04.2021 poco a poco se reincorporan el personal obrero y técnico luego
de la Votación presidencial
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: las maquinarias y equipos están la mayoría guardadas en el
campamento y otras están en los lados del tramo 2: 2 motoniveladoras, 7 Compactador de rodillo,
14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10 Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 48 volquetes, 3
retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1
camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas
de concreto, 2 chancadoras 2 ambulancias 1 pavimentadora´( guardada en la vía )
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Se verifica este día la presencia de personal administrativo y técnicos de
supervisión, Jefe de supervisión, Especialistas de costos, geología, suelos, calidad, seguridad,
ambiental, estructuras y obras de drenaje, trazo y topografía. poco a poco se reincorpora el
personal técnico y especialistas
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas, 2 combis y 1 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no hay incidentes
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo)
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado, ya se pueden realizar trabajos
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de mejoramientos de subrasante, conformación de terraplén, construcción de sub base y
construcción de pavimentos de concreto. El contratista se mantiene en condiciones de atraso.

Recomendaciones:

El Tiempo de hoy es soleado en todo el día, es ideal iniciar actividades de conformación,
mejoramientos de subrasante, construcción de pavimentos de concreto y realizar el
mantenimiento del transito y seguridad vial en toda la zona alta del tramo II. En la noche del día
Viernes 23-04 ocurrió precipitación con granizo en la zona alta del tramo II ( desvio cerro de
Pasco) .
Se recomienda nuevamente el incremento de señalización provisional vertical en las zonas
angostas y con curvas como medida de Seguridad Vial
Es completamente necesario realizar mantenimiento vial y mejoramientos en las zonas altas
puesto que el paso es generalmente para vehículos doble tracción.
Se requiere que la empresa de supervisión y la Contratista informe los resultados de las pruebas
del COVID realizados a su personal especialista, técnico y administrativo ,
Es importante que se implementen las medidas de control y prevención para evitar una segunda y
tercera ola de contagios.
Es sumamente importante que PROVIAS NACIONAL suministre una camioneta al monitor de
campo ( especialista en seguimiento en campo ) y los EPPs para la realización de los recorridos
en todo el tramo y las áreas auxiliares de manera segura y para reducir el riesgo de contagio del
COVID-19

Auditoria Fecha De Creación:

24-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+090
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E CONCRETO CLASE E ( F'C= 175 KG/CM2 )
muro vaciafo ciclopeo

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 220+090 Se verifica el vaciado del muro de concreto ciclópeo
clase E ( F'c = 175 kg/cm2) . trabajan: 1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021

© Provias Nacional 25/04/2021 08:05:04



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 217+372
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 217+372 se realiza excavación  no clasificada para la construcción
de alcantarilla. Se utiliza una Retroexcavadora, Trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2
obreros, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+100
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 220+100 se realiza el encofrado para la construcción de cuerpo de
muro ciclópeo. Trabajan: 1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+115 a km. 220+130
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En el Km. 220+115 a km. 220+130 se realiza el desencofrado de muro de concreto
armado. trabajan: 1 capataz, 2 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+200
900.0 PROTECCIÓN AMBIENTAL
907 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.C ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIALES EXCEDENTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 220+200 se realiza el acondicionamiento de desechpos y
materiales excedentes. se utiliza un tractor de Empuje y una excavadora de oruga  .
trabajan: 1 capataz, 2 operador, 2 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

 PROGRESIVA kM. 220+780
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 220+780 se realiza la excavación no clasificada para la
construcción de descarga de sub dren. Se utiliza : una retroexcavadora. Trabajan: 1
capataz, 2 obreros, 1 operador, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 222+030
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 222+030 se realiza el encofrado del cuerpo para la construcción de
muro ciclópeo ( paño 5 ) . trabajan: 1 capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 222+030
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la Progresiva Km. 222+030 se realiza el encofrado de muro ciclópeo en los  paños
12, 5 ,Trabajan: 1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

 PROGRESIVA KM. 225+360 A KM. 225+489
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 225+360 a Km. 225+489 se realiza la colocación de encofrado de
zapata para la construcción de muros ciclópeos y muros de concreto armado. trabajan :
1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021

© Provias Nacional 25/04/2021 08:05:04



10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

 PROGRESIVA KM. 225+380 A KM. 225+489
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 225+380 a Km. 225+489  se realiza  el relleno para estructura,
para la construcción de muros. trabajan: 1 capataz,  4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 228+700 A 229+000
200.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 228+700 a 229+000 se realiza la conformación de terraplenes . se
utiliza una Motoniveladora, Una Compactadora de rodillo y Un Camión Cisterna.
Trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 chofer, 4 obreros, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA kM. 229+800
VISITA DE MONITOREO AL FINAL DEL TRAMO II: DESVIO CHACAYAN ( PUENTE
ESCONDIDO)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 229+800 se realiza visita de monitoreo hacia el final del tramo II (
Desvio Chacayán) cerca del Puente escondido existente.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2021
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Fotos:
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