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Nombre De La Obra:

Car re te ra  Oyon-  Ambo ,
Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-
Dv. Chacayan

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0049
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la progresiva 214+500 ( Poblado de Yanahuanca) hasta el KM.
230+000 ( Desvio Chacayán )

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91
días calendario, 59 dias de suspensión, quedando la nueva fecha de terminación el día 29-12-
2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 y No. 2 Se ha
presentado a la Entidad el Expediente Técnico de la Prestación Adicional No. 3 por "diseño de
deposito de materiales excedentes cedido del tramo III para ser incorporado al tramo II" en espera
de su aprobación.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de subdrenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución. Mayores
metrados del desvio vehicular para el puente menor Uspachaca en el km. 227+973, mayores
metrados en movimientos de tierra y transporte de material en el sector 225+000 a 230+000,
mayores metrados por subdrenes en el sector km. 220+091 al Km. 229+901, mayores metrados
de barreras de seguridad de concreto en sector 182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado
la visita de verificación y la firma del acta de constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se ha iniciado labores de regado como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: El día de hoy se verifica la presencia de este personal : peones , operarios,
técnicos, topógrafos, especialista de producción , seguridad , trazo y topografía, geología, obras
de arte y drenaje, jefe de ingeniería, seguridad, suelos y calidad . se realizo el reinicio de las
actividades desde el 01-04.2021 poco a poco se reincorporan el personal obrero y técnico luego
de la Votación presidencial
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: las maquinarias y equipos están la mayoría guardadas en el
campamento y otras están en los lados del tramo 2: 2 motoniveladoras, 7 Compactador de rodillo,
14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10 Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 48 volquetes, 3
retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1
camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas
de concreto, 2 chancadoras 2 ambulancias 1 pavimentadora´( guardada en la vía )
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Se verifica este día la presencia de personal administrativo y técnicos de
supervisión, Jefe de supervisión, Especialistas de costos, geología, suelos, calidad, seguridad,
ambiental, estructuras y obras de drenaje, trazo y topografía. poco a poco se reincorpora el
personal técnico y especialistas
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas, 2 combis y 1 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no hay incidentes
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo)
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado, ya se pueden realizar trabajos
de mejoramientos de subrasante, conformación de terraplén, construcción de sub base y
construcción de pavimentos de concreto. El contratista se mantiene en condiciones de atraso.
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Recomendaciones:

El Tiempo de hoy es soleado en todo el día, es ideal iniciar actividades de conformación,
mejoramientos de subrasante, construcción de pavimentos de concreto y realizar el
mantenimiento del transito y seguridad vial en toda la zona alta del tramo II.
Se recomienda nuevamente el incremento de señalización provisional vertical en las zonas
angostas y con curvas como medida de Seguridad Vial
Es completamente necesario realizar mantenimiento vial y mejoramientos en las zonas altas
puesto que el paso es generalmente para vehículos doble tracción.
Se requiere que la empresa de supervisión y la Contratista informe los resultados de las pruebas
del COVID realizados a su personal especialista, técnico y administrativo ,
Es importante que se implementen las medidas de control y prevención para evitar una segunda y
tercera ola de contagios.
Es sumamente importante que PROVIAS NACIONAL suministre una camioneta al monitor de
campo ( especialista en seguimiento en campo ) y los EPPs para la realización de los recorridos
en todo el tramo y las áreas auxiliares de manera segura y para reducir el riesgo de contagio del
COVID-19

Auditoria Fecha De Creación:

26-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 218+095
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 218+095 se realiza la excavación no clasificada para la
construcción de la base  de  muro ciclópeo, se verifica la presencia de roca en el área de
excavación, se utiliza una retroexcavadora con accesorio de demolición. Trabajan: 1
capataz, 2 obreros , 1 operador.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 218+075 a KM. 218+095
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En  las progresivas Km. 218+075 a KM. 218+095 se realiza el encofrado para la
construcción de cuerpo de muro ciclópeo. Se verifica que ya han vaciado las zapatas de
los muros. trabajan: 1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+090
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
desencofrado

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 220+090 se realiza el desencofrado del cuerpo del muro ciclópeo.
trabajan: 1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+100
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 220+100 se realiza el encofrado del paño 3 para la construcción de
muro ciclópeo. trabajan: 1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+125
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE : paño 8

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 220+125 se realiza el encofrado de muro ciclópeo en el paño
No. 8 , trabajan: 1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+319  A KM.  220+759
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresivas km. 220+319 a Km. 220+759 se realiza la excavación para la
construcción de sub drenes. Se utiliza una retroexcavadora. trabajan: 1 capataz, 4
obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 221+985
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612,A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 221+985 se realiza el encofrado del cuerpo de muro ciclópeo.
Trabajan 1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 222+000 a KM. 222+010
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 222+000 a Km. 222+010 se realiza el encofrado, para la
construcción de muro ciclópeo. trabajan 1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 223+369
1000.0 PUENTES MENORES: PUENTE MICHIVILCA RUMI
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 223+369 se realiza el relleno en las zonas adyacentes a los
estribos del puente menor Michivilca Rumi.  Se rellena con material granular de rio. Se
utiliza una retroexcavadora. trabajan: 1 capataz, 1 operador, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 225+360 A KM. 225+375
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 225+360 a KM. 225+375 se realiza la colocación de encofrado
de zapata de  muro ciclopeo paños ( 2 y 3 ) , se verifica el vaciado de la zapata del paño
No. 1 . Trabajan: 1 capataz, 6 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA kM. 225+375 A KM. 225+474  (paño 4 al 15)
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.H CONCRETO CLASE H ( F'C= 100 KG/CM2)
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.A ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 225+375 a Km. 225+489 se verifica el vaciado de solado de
concreto clase H, para la construcción de muro concreto armado. se realiza la
colocación de acero de refuerzo y la colocación de encofrado de la zapata del futuro
muro de concreto armado. trabajan: 1 capataz, 12 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 225+360 A KM. 225+489
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.PROGRESIVA (paño 1 al 18)
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.H CONCRETO CLASE H ( F'C= 100 KG/CM2)
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.A ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 225+360 a Km.  225+489 se realiza la construcción de muros
ciclópeos ( paños 1,2,3, 16,17 y 18) y muros de concreto armado ( paños 4 al 15 ). La
supervisión revisando cotas y dimensiones de los muros en construcción. utilizan 1 nivel
, 1 mira y herramientas menores, trabajan: 1 topografo, 1 nivelador y 2 técnicos de la
supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 230+000
VISITA DE MONITOREO AL FINAL DEL TRAMO II

CDescripcion_________________:

Progresiva KM. 230+000 se realiza visita de monitoreo al final del tramo II, donde se ha
realizado el nuevo alineamiento hacia el sitio donde se construirá un nuevo Puente
escondido.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 228+600 A KM.  228+800
200.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAs
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 228+600 a Km. 228+800 se realiza la conformación del
terraplén. se utiliza una Motoniveladora, una compactadora de rodillo y un camión
cisterna . Trabajan: 1 capataz, 4 obreros, 2 operadores, 1 chofer, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021
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Fotos:
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