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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N°550 (del contratista), con fecha 19/04/2021; Decisión de la JRD por discrepancia
contra la resolución Directoral N°659-2020-MTC/20 que dispone declarar procedente en parte la
solicitud de ampliación de Plazo N° 6.
•Asiento N°552 (del contratista), con fecha 19/04/2021; Incorporación de 05 segmentos
arqueológicos al Plan de Monitoreo Arqueológico.
•Asiento N°554 (del contratista), con fecha 20/04/2021; Atraso por demora en definición y
Aprobación de Cantera nueva para obtención de arena para concreto.
•Asiento N°556 (del contratista), con fecha 20/04/2021; Inicio de causal de Ampliación de plazo
por falta de disponibilidad de Explosivos a razón de desabastecimiento en el Mercado a Nivel
Nacional.
•Asiento N°558 (del contratista), con fecha 21/04/2021; Régimen de personal contractual y
cambio de persona contractual ingeniero de control de calidad.
•Asiento N°560 (del contratista), con fecha 23/04/2021; Procedimiento para Aplicación de
Directiva 001-2019-MTC/20 para Mayores Metrados de partida 610.E Concreto Clase F’C= 175
kg/cm2.
•Asiento N°562 (del contratista), con fecha 23/04/2021; Inicio de Causal de Ampliación de plazo
por Imposibilidad de inicio de partida 401.A Imprimación Asfáltica, por causa no Atribuibles al
contratista.
•Asiento N°564 (del contratista), con fecha 24/04/2021; Consulta de procedimiento para pago de
partida Derrumbes.
•Asiento N°566 (del contratista), con fecha 24/04/2021; Sectores inestables de riesgo Alto del Km
9+560 al Km 9+660 y del km 34+530 al km 34+830.
•Asiento N°568 (del contratista), con fecha 24/04/2021; Paralización de trabajos vinculados a
partidas de concreto.
2)MAYORES METRADOS:
•Véase Asiento N°560.
3)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no hay deductivos actuales.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
•Con OFICIO N° 797-2021-MTC/20.9 y OFICIO N° 798-2021-MTC/20.9, de fecha 22.04.2021.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no hay adicionales actuales.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•Véase  Asiento N°550, N°556, N°560, N°562 (del contratista).
•Con CARTA N° 46-2021/ ICC de fecha 27.04.2021, el contratista presenta a la supervisión la
Solicitud de Ampliación de Plazo N° 18
8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Asimismo, es necesario mencionar que, a partir del 24.04.2021 el cambio del Especialista de
Control de Calidad se encuentra con obra.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), el
especialista de Costos y presupuestos no se encuentra en obra y según refiere el jefe de
supervisión el especialista se encuentra haciendo trabajos vía remota; siendo necesario
mencionar que, la especialista de Relaciones sociales se encuentra en cuarentena por Covid-19.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
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constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra.
9)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
-Se aprecia incremento de casos Covid-19, el cual está siendo controlado.
-Se apreció un accidente en el km 6+420, coche de dos unidades lineales, ocurrió a horas 7:45
am aproximadamente a consecuencia de la mala maniobra de los conductores. Además, se
apreció en el km 2+100 hubo un desprendimiento de talud, el cual no ocasionó ningún daño
material y/o humano.
10)PACRI:
-Con CARTA N° 2510019-CG-21-0364 de fecha 26.04.21.
11)ARQUEOLOGÍA:
-véase Asiento N°552 (del contratista).
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Relleno y compactación de la alcantarilla TMC ø36" ubicado en el km 15+291. densidad de
campo.
-Relleno y compactación de la alcantarilla TMC ø36" ubicado en el km 15+039.18, densidad de
campo.
-Relleno de alcantarilla TMC ø 36" ubicada en el km 24+626.34.
-Relleno y compactación en alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el km 21+940.
-Área de acopio provisional, zarandeo para material de corte útil para relleno y material over
ubicada en el km 1+980.
-Acopio provisional km 1+500, material acopiado del corte del km 7+890, zarandeo para material
relleno y over.
-Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Perfilado y carguío km 2+500.
-Corte y carguío en el km 2+920.
-Corte, carguío en el km 3+130.
•Con CARTA N° 325-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 26.04.2021, el contratista hace de
conocimiento a la supervisión la Presentación de Programación CPM y calendario de avance de
obra valorizado actualizado por Aprobación de la Controversia N° 04 de la J.R.D de la Ampliación
de Plazo N° 06.
•Con CARTA N° 326-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 26.04.2021, CARTA N° 327-
CONSORCIO ICC-2021/RO, CARTA N° 328-CONSORCIO ICC-2021/RO, CARTA N° 329-
CONSORCIO ICC-2021/RO, CARTA N° 330-CONSORCIO ICC-2021/RO, CARTA N° 331-
CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 26.04.2021 y CARTA N° 333-CONSORCIO ICC-2021/RO
de fecha 27.04.2021, el contratista remite el informe a la supervisión sobre la Aplicación de
medidas preventivas para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a SARS COV-2, confirmando 7 casos de Covid.
•Con CARTA N° 46-2021/ ICC de fecha 27.04.2021, el contratista presenta a la supervisión la
Solicitud de Ampliación de Plazo N° 18.
•Con OFICIO N°829-2021-MTC/20.9 y OFICIO N° 830-2021-MTC/20.9, de fecha 27.04.2021, la
entidad remite a la supervisión y al contratista respectivamente, la Consulta al Proyectista sobre
características Hidráulicas de Alcantarillas Tipo Marco del Km 15+525, Km 15+710 Y Km 15+990;
concluyendo que se mantenga la propuesta inicial del expediente técnico.
•Hoy 27.04.21 se aprecia que en el frente del km 7+890- km 7+910 no hay ninguna actividad,
debido que a todo el colaborador operador de la excavadora sobre oruga solicito permiso (suma
urgencia). Se apreció un accidente en el km 6+420, coche de dos unidades lineales, ocurrió a
horas 7:45 am aproximadamente a consecuencia de la mala maniobra de los conductores. - los
dos conductores fueron evacuados al centro de salud de tauca. Además, se apreció en el km
2+100 hubo un desprendimiento de talud, el cual no ocasionó ningún daño material y/o humano.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de
Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el
déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno).

Auditoria Fecha De Creación:

27-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-04-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO
LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021

© Provias Nacional 28/04/2021 02:58:53



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ALCANTARILLA TMC Ø36" UBICADO EN EL
KM 15+291.
DENSIDAD DE CAMPO.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE
CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL CONTRATISTA, 1 OFICIAL, 6 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 2 VIBROCOMPACTADORES, 1 RETROEXCAVADORA, HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN , RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ALCANTARILLA TMC Ø36"
UBICADO EN EL KM 15+039.18.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA, 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 EQUIPO DE
DENSIDAD DE CAMPO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

DESPRENDIMIENTO DE TALUD EN EL KM 2+100.

CDescripcion_________________:

-OCURRIDO A HORAS DE LAS 7:45AM.
-SIN DAÑOS MATERIALES Y/O HUMANOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL KM 1+500 .
-MATERIAL ACOPIADO DEL CORTE DEL KM 7+890.
-ZARANDEO PARA MATERIAL RELLENO Y OVER

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 PEONES, 1OPERADOR, 2 VIGÍAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO UBICADO EN EL KM 2+920.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 7 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.
-SUB CONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021

© Provias Nacional 28/04/2021 02:58:53



8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

ACCIDENTE EN EL KM 6+420

CDescripcion_________________:

-COCHE DE DOS UNIDADES LINEALES, OCURRIÓ A HORAS 7:45 AM
APROXIMADAMENTE A CONSECUENCIA DE LA MALA MANIOBRA DE LOS
CONDUCTORES.
- LOS DOS CONDUCTORES FUERON EVACUADOS AL CENTRO DE SASUD DE
TAUCA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021

© Provias Nacional 28/04/2021 02:58:53



9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 3+130

CDescripcion_________________:

MO: 1CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 VIGÍAS, 10 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

-EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y
ABILITACIÓN DE ACCESOS EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL
ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.
-CONTROL DE CALIDAD DME 1 HUACHASPINA.

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 1 CONTROLADOR, 16 OPERADORES, 2 VIGÍAS, ESPECIALISTA
DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, ESPECIALISTA DE GEOLOGIA Y
GEOTECNIA DE LA SUPERVISIÓN, ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DEL
CONTRATISTA, 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), INGENIERA ASISTENTE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 15 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 15 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y
HABILITACIÓN DE ACCESOS EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL
ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 1 CONTROLADOR, 16 OPERADORES, 2 VIGÍAS, ESPECIALISTA
DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, ESPECIALISTA DE GEOLOGIA Y
GEOTECNIA DE LA SUPERVISIÓN, ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DEL
CONTRATISTA, 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), INGENIERA ASISTENTE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 15 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ALCANTARILLA TMC ø 36" UBICADO EN EL KM
21+940.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PEÓN, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 2 VIBROCOMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAT)
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

RELLENO DE ALCANTARILLA TMC ø 36" UBICADA EN EL KM 24+626.34
DENSIDAD DE CAMPO

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1PEON, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 1AUXILIAR DE
CONTROL DE CALIDAD
EM: 2 VIBROCOMPACTADORES, EQUIPO DE DENSIDAD DE CAMPO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021

© Provias Nacional 28/04/2021 02:58:53



14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

DME N° 8 UBICADO EN EL KM 28+980.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA QUE EL ÁREA TOTAL DEL DME YA SE UTILIZO PARA LA
DISPOSICIÓN DE MATERIAL CORTADO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021

15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

ENCOFRADO DE PANTALLA DEL PAÑO N°4 PARA EL MURO DE C°A° UBICADO EN
EL KM 36+275 – KM 36+315.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL,2 OPERARIOS, 3 PEONES.
EM: 1TALADRO, HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

DME N° 24 UBICADO EN EL KM 40+880.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA QUE EL ÁREA TOTAL DEL DME YA SE UTILIZO PARA LA
DISPOSICIÓN DE MATERIAL CORTADO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

ASENTAMIENTO EN TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA KM 34+580 - KM34+610.

CDescripcion_________________:

-ZONA INESTABLE.
-SE APRECIA INCREMENTO DE GRIETAS AL LADO LATERAL IZQUIERDO DE LA
PLATAFORMA DE LA VÍA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-04-2021
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