
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Fecha Informe:

12-04-2021

Nombre De La Obra:

HUANUCO - HUALLANCA
(T1)

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N°127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N°127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N°144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1: S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:         S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                 28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:        11/07/2021

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). (HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

DEL RESIDENTE, ASIENTO N° 2461 DE FECHA: 10.04.2021 ASUNTO: ELECCIONES
GENERALES CON RESPECTO AL TEMA DE ELECCIONES PRESIDENCIALES QUE SE
REALIZARAN EL DOMINGO 11 DE ABRIL SE HA DISPUESTO BRINDAR LAS FACILIDADES A
LAS AUTORIDADES Y USUARIOS DANDO PASE CADA DOS HORAS EN CADA
TRANQUERA.

DEL RESIDENTE, ASIENTO N° 2462 DE FECHA: 12.04.2021 ASUNTO: NECESIDAD DE
TRAMITAR LA APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN ADICIONAL POR
"REPLANTEO DE ACCESO A CHULLAY KM. 14+300” CON CARTA N° 2510020-OI.1-CGS-21-
065 DE PARTE DE LA SUPERVISIÓN DONDE SE NOS APRUEBA EL REPLANTEO DEL
ACCESO DEL KM. 14+300 SOLICITANDO SE GENERE EL ADICIONAL DEDUCTIVO. POR EL
PRESENTEASIENTO, Y AL AMPARO DEL NUMERAL CGC 40.1 DE LAS CONDICIONES
ESPECIALES DEL CONTRATO, DEJAMOS SENTADO “LA NECESIDAD DE TRAMITAR LA
AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN ADICIONAL/DEDUCTIVO POR
“REPLANTEO DE ACCESO A CHULLAY KM.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

DE FECHA 05.04.2021, LA ENTIDAD REMITE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0559-2021-
MTC/20 DONDE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO
N°18, POR UN TOTAL DE 14 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA FECHA DE
TÉRMINO AL 11.07.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 17 POR 01 DÍA CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0366-
2021-MTC/20, DEL 12.03.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 16 POR 01 DÍA CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0101-
2021-MTC/20, DEL 12.02.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 15 POR 15 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. 0060-2021-
MTC/20 DEL 29.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 14 POR 38 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0038-
2021-MTC/20 DEL 21.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 13 POR 140 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
66 DÍAS, R.D. Nº 1491-2532-MTC/20 DEL 27.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 12 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2291-
2020-MTC/20 DEL 13.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 11 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE, POR
14 DÍAS, R.D. Nº 1491-2020-MTC/20 DEL 10.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 10 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 1470-
2020-MTC/20 DEL 04.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 09 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. Nº 829-2020-
MTC/20 DEL 07.07.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 08 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 415-
2020-MTC/20 DEL 03.03.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 07 POR 10 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 266 –
2020-MTC/20 DEL 19.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 06 POR 0.5 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 242 –
2020-MTC/20 DEL 18.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 05 POR 257 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
120 DÍAS, R.D. Nº 090 – 2020-MTC/20 DEL 29.01.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 04 POR 05 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2810 –
2019-MTC/20 DEL 08.11.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 04 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2710 –
2019-MTC/20 DEL 30.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2673 –
2019-MTC/20 DEL 28.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 54 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2200 –
2019-MTC/20 DEL 20.09.2019.

3. ADICIONALES DE OBRA

MEDIANTE CARTA Nº 2510020-OI.1-CGS-21-137, DE FECHA 08.04.2021, EL SUPERVISOR
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REMITE A LA ENTIDAD PROVIAS NACIONAL EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A LA
PRESTACION ADICONAL N°09 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°03: "POR REPLANTEO,
PARTIDAS NUEVAS Y SECTORES NUEVOS DE MUROS DE CONTENCIÓN, TRAMOS:
KM.7+300 AL KM 7+900, KM 8+390 AL KM 8+950, KM 9+460 AL KM 13+400 Y KM 13+880 AL
KM 14+700".
MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-130, DEL 05.04.2021, REMITIMOS EL
EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN ADICIONAL N° 08 CORRESPONDIENTE A “POR MAYORES
METRADOS EN ENROCADOS DEL KM 9+540.00 AL KM 9+649.58, KM 10+340.00 AL KM
10+421.07, KM 11+430.00 AL KM 11+787.96 Y METRADOS ADICIONALES EN ENROCADOS
DEL KM 11+317.00 AL KM 11+400, KM 12+010.00 AL KM 12+200.00 Y DEDUCTIVO
VINCULANTE N° 02 POR CAMBIO DE CANTERA”.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°07 (EVENTO COMPENSABLE N° 07),
IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0248 -2021-MTC/20, del 01.03.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°06 (EVENTO COMPENSABLE N° 06), APROBADO,
R.D. N° 2912-2020-MTC/20 del 24.12.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°05 (EVENTO COMPENSABLE N° 05), APROBADO,
R.D. N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°04 (EVENTO COMPENSABLE N° 04), APROBADO,
R.D. N° 1938-2020-MTC/20 del 19.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°03 (EVENTO COMPENSABLE N° 03), APROBADO,
R.D. N° 1142-2020-MTC/20 DEL 05.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02), APROBADO,
R.D. N° 025-2020-MTC/20 del 16.01.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01), APROBADO,
R.D. N° 3493-2019-MTC/20 DEL 24.12.2019.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº2016-2020-MTC/20, DE FECHA 23.10.2020, LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVÍAS NACIONAL, APROBÓ EL EVENTO COMPENSABLE N°
05 Y EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE Nº01.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

DE LA VERIFICACIÓN DE CAMPO SE APRECIÓ LAS PRÁCTICAS DE RIEGO DE LA
SUPERFICIE DE RODADURA DE LA VIA EN CONSTRUCCIÓN.
DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM.22+450.
DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM. 34+400.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: KM 30+000 AL KM 37+600.
SECTORES: KM 30+000 AL KM 37+600.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

LA CONTRATISTA CUENTA CON 01 GERENTE VIAL, 01 RESIDENTE DE OBRA Y 12
ESPECIALISTAS EN OBRA, DE 14 PERSONAL CLAVE CONTEMPLADOS. (ESTÁ PENDIENTE
LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DEL ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS Y SE
INFORMÓ QUE NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
VIAL).

A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

ACTUALMENTE, SE CONTABILIZARON 91 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO
MINIMO.
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B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA 01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE
SUPERVISIÓN DE OBRA Y 14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS.

B.2). VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, DE LAS 13
UNIDADES CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO).

SE LLEVO A CABO LA REUNIÓN MRQ N°08 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE
INFORMACIÓN PERMANENTE CON LA PARTICIPACIÓN DEL GESTOR SOCIAL DE PACRI-
PVN.HCO LIC. WALDER RÍOS, EL ESPECIALISTA DE RRCC DE LA EMPRESA
CONTRATISTA LIC. RAÚL CHACÓN, ASISTENTE DEL MRQ ROMINA TITO Y EL ASISTENTE
DE RRCC DE LA SUPERVISIÓN LIC. DAVID ALVINO, EN LA CUAL SE TOMARON
ACUERDOS Y COMPROMISOS EN ARAS DE LAS MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL MRQ.

10. ARQUEOLOGÍA

TRABAJOS DE CORTE Y ELIMINACIÓN DE VOLADURA KM 42+100 – KM 42+120. ESTA
ZONA DE TRABAJO CORRESPONDE AL SECTOR 5 DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DDC.SE OBSERVA TIERRA SUELTA Y PIEDRA DE
DIVERSO TAMAÑO, DE CONSISTENCIA SUELTA, NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS
ARQUEOLÓGICAS.

11. RELACIONES COMUNITARIAS

SE LLEVO A CABO LA REUNIÓN INFORMATIVA EN LA COMUNIDAD DE MITOTAMBO CON
LA PARTICIPACIÓN DE PACRI-PVN-HCO, SUPERVISIÓN, LA EMPRESA CONTRATISTA
CR20 Y POBLADORES DE LA COMUNIDAD, ESTAS REUNIONES NOS PERMITEN
ENTABLAR EL DIÁLOGO DIRECTO CON LAS COMUNIDADES, MEDIANTE EL CUAL SE LES
INFORME LAS ACTIVIDADES Y AVANCES DEL PROYECTO Y ELLO TAMBIÉN NOS PERMITE
PREVENIR POSIBLES CONFLICTOS QUE AFECTEN CON EL NORMAL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

12. INCIDENTES

A LA FECHA NO SE PRESENTARON NUEVOS INCIDENTES

13. OTROS

TOPOGRAFÍA:

CORTE DE TALUD EN LAS PROGRESIVAS: KM. 42+150 AL KM.42+200 Y KM. 09+300 AL KM.
09+380.
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Recomendaciones:

14. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA IMPLEMENTACION
OPORTUNA DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL, CON
RELACIÓN A LOS DME, SE RECOMIENDA SEGUIR EL PROCRESO CONSTRUCTIVO Y EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

OBSERVACIONES EN LA OBRA:

PRODUCCION INSUFICIENTE:

EL CONTRATISTA CR20, NO CUMPLE CON ASIGNAR EL EQUIPO MÍNIMO OFERTADO,
INCLUSO, PARTE DEL EQUIPO QUE SE TIENEN EN OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO
POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS, LA SUPERVISIÓN DE OBRA EXTERNA,
HA REQUERIDO REITERADAMENTE REPARAR EL EQUIPO PARADO Y ASIGNAR EL
EQUIPO FALTANTE, SIN LOGRAR QUE EL CONTRATISTA CR20, ADOPTE LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS. ASIMISMO, LOS SUB CONTRATISTAS (ENCARGADOS DE EXCAVACIÓN
EN ROCA Y CORTES DE TALUD, CONFORMACIÓN DE BANQUETAS) NO TIENEN LA
CAPACIDAD TÉCNICA PARA LOGRAR UNA BUENA PRODUCCIÓN, ES MÁS, LA SUB
CONTRATISTA CANTON LIMA SAC, NO TIENE CONTINUIDAD, NI AVANCE EN SUS
FRENTES DE TRABAJO EL SUB CONTRATISTA SUMAJER LO ÚNICOQUE HA
INCREMENTADO SON LA QUEJAS.

RETRASOS DE OBRA:

EN PRIMER LUGAR, DEBEMOS INDICAR QUE, SE ENTIENDE POR RETRASO LAS
ACCIONES O EVENTOS QUE ALTERAN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA,
EXTENDIENDO EL PLAZO DE CULMINACIÓN DE LA MISMA, LAS OCURRENCIAS DE
RETRASOS SON COMUNES EN OBRAS DE CARRETERAS, DEBIDO A QUE LOS
PROYECTOS NORMALMENTE TIENEN OMISIONES, Y EN ALGUNOS SECTORES LAS
CONDICIONES REALES DEL TERRENO DIFIEREN DE LO INDICADO EN LOS PLANOS, LO
CUAL OBLIGA A EFECTUAR ADECUACIONES Y FORMULAR ADICIONALES DE OBRA. LOS
RETRASOS PRESENTADOS EN ESTA OBRA SE HAN GENERADO POR SITUACIONES QUE
SON DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE
OBRA EXTERNA, POR DEMORA EN TRÁMITES ENTRE AMBAS PARTES Y DEL MISMO
MODO TODOS LOS ORGANISMOS REGIONALES, MUNICIPALES QUE INVOLUCRAN AL
PROYECTO Y POR CONDICIONES IMPREVISTAS Y/O DE FUERZA MAYOR, ENTRE LOS
CUALES PODEMOS CITAR:

RETRASOS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATISTA CR20:

A).- FALTA DE EQUIPO OFERTADO Y EQUIPO PARALIZADO POR FALTA DE
MANTENIMIENTO.
B).- SUBCONTRATISTAS POCO CALIFICADOS.
C).- POCA AGILIDAD EN ADQUISICIÓN DE RECURSOS (REPUESTOS DE EQUIPO).
D).- MUCHO CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE.
E).- BAJO RENDIMIENTO EN PERSONAL MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PESADA.
F).- NO CONTRATAR PERSONAL O CONSULTORA PARA ELABORAR EXPEDIENTES DE
ADICIONALES.

ACCIONES QUE SE DEBEN DE TOMAR:

1. LAS SUPERVISIÓN DE OBRA DEBE EXIGIR AL CONTRATISTA CR20 CUMPLA CON
DISPONER DEL EQUIPO MÍNIMO, EVITANDO EN LO POSIBLE LA PARTICIPACIÓN DE
SUBCONTRATISTAS SIN MAYOR EXPERIENCIA Y SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

2. LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 DEBE SINCERAR EL PLAZO DE LA OBRA,
CONSIDERANDO QUE EL PLAZO ADICIONAL QUE RESULTE POR RIESGOS QUE NO SON
DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

3. EXIGIR QUE LOS EXPEDIENTES DE ADICIONALES SE ELABOREN PROCURANDO QUE
ESTOS PERMITAN UN TRABAJO CONTINUO POR SECTORES, PARA LO CUAL DEBEN
ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS.
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4. EMITIR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS ADECUACIONES Y PLANTEAMIENTOS
PRESENTADOS.

Auditoria Fecha De Creación:

12-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 25+300 (DME)

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL

910 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME

901.B2 REPOSICIÓN DE TOP SOIL DE DME

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 06 OPERADORES, 01 ING. DE SEGURIDAD, 02 PEONES,
01 CONTROLADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 TRACTOR ORUGA , 04 VOLQUETES, 01
EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 22+740 AL KM 22+800

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA,01 CARGADOR FRONTAL,
03 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 14+050 AL KM 15+050

SE VERIFICO EL TRABAJO DE PERFORACIÓN DE ROCAS MEDIANTE LOS
MARTILLOS NEUMATICOS.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 06 AYUDANTES.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 COMPRESORA DE AIRE, 03  MARTILLOS
NEUMATICOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 15+426 AL KM 15+440

1000 PUENTES

1000.D PUENTE PUYAG

SE REALIZO EL TRABAJO CON MOTOBOMBAS PARA EVACUAR EL AGUA
ACUMULADA, PARA SU POSTERIOR USO EN EL RIEGO DE VIA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 01 AYUDANTE.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MOTOBOMBA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021

© Provias Nacional 29/04/2021 12:04:12



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 14+480

SE VERIFICO EL TRABAJO DE PERFORACIÓN DE ROCAS MEDIANTE LOS
MARTILLOS NEUMATICOS.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 06 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 COMPRESORA DE AIRE, 03 MARTILLO
NEUMATICO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 14+220

ALCANTARILLA TMC DE 48”

SE REALIZA EL COLOCADO DEL MATERIAL DE RELLENO ESTRUCTURAL EN EL
CABEZAL EN LAS CAPAS N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 LADO IZQUIERDO.

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) EN
LAS CAPAS N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 LADO IZQUIERDO.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 04 PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES, 01
EXCAVADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 13+978 AL KM 13+996

1000. PUENTES

1000.C PUENTE HIGUERAS

SE VERIFICÓ EL VACIADO DEL CONCRETO DE F'C=210 KG/CM2 EN LA TERCERA
ELEVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO (PANTALLA, MUROS LATERALES, VIGAS
TRANSVERSALES) LADO DERECHO.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 04 OPERARIOS, 05 OFICIALES, 08
AYUDANTES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 14+040

ACOPIO DE MATERIAL ESTRUCTURAL

CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO ESTRUCTURAL

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 04 OPERADORES, 01 CONTROLADOR, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA , 03 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021

© Provias Nacional 29/04/2021 12:04:12
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 10+030

MEJORAMIENTO DE SUELOS

SE VERIFICA EL COLOCADO DEL MATERIAL DE RELLENO EN LAS CAPAS N°1 Y 2
LADO DERECHO.

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) EN
LAS CAPAS N°1 Y 2 LADO DERECHO.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR, 02
VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 MOTONIVELADORAS ,02 VOLQUETES, 01
DENSIMETRO NUCLEAR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021

© Provias Nacional 29/04/2021 12:04:12
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 09+770

ALCANTARILLA - MARCO

SE VERIFICÓ EL ARMADO DE ACERO Y ENCOFRADO EN EL CUERPO DE LA ALC.
PARA SU POSTERIOR COLOCADO DE CONCRETO.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OFICIALES, 05 AYUDANTES .

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES , 01
MOTOBOMBA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 09+700

ALCANTARILLA - MARCO

SE VERIFICÓ EL ARMADO DE ACERO EN EL CUERPO DE LA ALC. PARA SU
POSTERIOR COLOCADO DE CONCRETO.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OFICIALES, 05 AYUDANTES.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES .

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021

© Provias Nacional 29/04/2021 12:04:12
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 09+430

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-04-2021

© Provias Nacional 29/04/2021 12:04:12
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