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Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N°127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N°127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N°144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1: S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:         S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                 28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:        11/07/2021

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). (HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

DEL SUPERVISOR, ASIENTO N° 2463 DE FECHA: 12/04/2021 ASUNTO: VIGENCIA DE
PERMISOS SE INDICA AL CONTRATISTA MANTENER VIGENTES TODOS LOS PERMISOS
OTORGADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES Y/O ORGANISMOS PÚBLICOS.

DEL SUPERVISOR, ASIENTO Nº 2464 DE FECHA: 13/04/2021 ASUNTO: CONSTRUCCION DE
SUPERESTRUCTURA DE PUENTES SE REITERA AL CONTRATISTA INFORMAR EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS PUENTES QUE
FALTAN CONSTRUIR.

DEL SUPERVISOR, ASIENTO Nº 2465 DE FECHA: 13/04/2021 ASUNTO: CANTERA
"PICH/PAMPA" SOLICITAMOS AL CONTRATISTA PRESENTAR UN PROGRAMA DETALLADO
DE LA EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA" PICHIPAMPA", EN EL QUE SE CONSIDERE TODOS
LOS POSIBLES RIEGOS IDENTIFICADOS A LA FECHA.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

DE FECHA 05.04.2021, LA ENTIDAD REMITE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0559-2021-
MTC/20 DONDE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO
N°18, POR UN TOTAL DE 14 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA FECHA DE
TÉRMINO AL 11.07.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 18 POR 14 DÍA CALENDARIO, PRESENTADO POR EL
CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20-GC-SP-2021/105, RECIBIDA EL 15.03.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 17 POR 01 DÍA CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0366-
2021-MTC/20, DEL 12.03.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 16 POR 01 DÍA CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0101-
2021-MTC/20, DEL 12.02.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 15 POR 15 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. 0060-2021-
MTC/20 DEL 29.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 14 POR 38 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0038-
2021-MTC/20 DEL 21.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 13 POR 140 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
66 DÍAS, R.D. Nº 1491-2532-MTC/20 DEL 27.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 12 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2291-
2020-MTC/20 DEL 13.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 11 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE, POR
14 DÍAS, R.D. Nº 1491-2020-MTC/20 DEL 10.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 10 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 1470-
2020-MTC/20 DEL 04.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 09 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. Nº 829-2020-
MTC/20 DEL 07.07.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 08 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 415-
2020-MTC/20 DEL 03.03.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 07 POR 10 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 266 –
2020-MTC/20 DEL 19.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 06 POR 0.5 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 242 –
2020-MTC/20 DEL 18.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 05 POR 257 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
120 DÍAS, R.D. Nº 090 – 2020-MTC/20 DEL 29.01.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 04 POR 05 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2810 –
2019-MTC/20 DEL 08.11.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 04 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2710 –
2019-MTC/20 DEL 30.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2673 –
2019-MTC/20 DEL 28.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 54 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2200 –
2019-MTC/20 DEL 20.09.2019.

3. ADICIONALES DE OBRA

MEDIANTE CARTA Nº2510020-OI.1-CGS-21-137, DE FECHA 08.04.2021, EL SUPERVISOR
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REMITE A LA ENTIDAD PROVIAS NACIONAL EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A LA
PRESTACION ADICONAL N°09 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°03: "POR REPLANTEO,
PARTIDAS NUEVAS Y SECTORES NUEVOS DE MUROS DE CONTENCIÓN, TRAMOS:
KM.7+300 AL KM 7+900, KM 8+390 AL KM 8+950, KM 9+460 AL KM 13+400 Y KM 13+880 AL
KM 14+700".
MEDIANTE CARTA N°2510020-OI.1-CJS-21-130, DEL 05.04.2021, REMITIMOS EL
EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN ADICIONAL N°08 CORRESPONDIENTE A “POR MAYORES
METRADOS EN ENROCADOS DEL KM 9+540.00 AL KM 9+649.58, KM 10+340.00 AL KM
10+421.07, KM 11+430.00 AL KM 11+787.96 Y METRADOS ADICIONALES EN ENROCADOS
DEL KM 11+317.00 AL KM 11+400, KM 12+010.00 AL KM 12+200.00 Y DEDUCTIVO
VINCULANTE N°02 POR CAMBIO DE CANTERA”.
CON CARTA CITE: CR20-GC-SP-2021/103, DE FECHA 15.03.2021, EL CONTRATISTA
EFECTUÓ EL RETIRO DE LA CARTA CITE: CR20-GC-SP-2021/065, CORRESPONDIENTE AL
EVENTO COMPENSABLE N° 09.
CON CARTA CITE: CR20-GC-SP-2021/102, DE FECHA 15.03.2021, EL CONTRATISTA
EFECTUÓ EL RETIRO DE LA CARTA CITE: CR20-GC-SP-2021/064, CORRESPONDIENTE AL
EVENTO COMPENSABLE N° 08.
CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/101, DE FECHA 10.03.2021, EL CONTRATISTA
EFECTUÓ EL  RET IRO DE  LAS  CARTAS C ITE :  CR20G-GC-SP-2021 /068 ,
CORRESPONDIENTE AL EVENTO COMPENSABLE N° 10 Y CITE: CR20G-GC-SP-2021/069,
CORRESPONDIENTE AL EVENTO COMPENSABLE N° 11.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°11 (EVENTO COMPENSABLE N° 11), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/069, RECIBIDA EL
25.02.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°10 (EVENTO COMPENSABLE N° 10), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/068, RECIBIDA EL
25.02.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°09 (EVENTO COMPENSABLE N° 09), PRESENTADO
A PROVIAS NACIONAL MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-096, DE FECHA
01.03.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°08 (EVENTO COMPENSABLE N° 08), PRESENTADO
A PROVIAS NACIONAL MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-087, DE FECHA
23.02.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°07 (EVENTO COMPENSABLE N° 07),
IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0248 -2021-MTC/20, del 01.03.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°06 (EVENTO COMPENSABLE N° 06), APROBADO,
R.D. N° 2912-2020-MTC/20 del 24.12.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°05 (EVENTO COMPENSABLE N° 05), APROBADO,
R.D. N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°04 (EVENTO COMPENSABLE N° 04), APROBADO,
R.D. N° 1938-2020-MTC/20 del 19.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°03 (EVENTO COMPENSABLE N° 03), APROBADO,
R.D. N° 1142-2020-MTC/20 DEL 05.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02), APROBADO,
R.D. N° 025-2020-MTC/20 del 16.01.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01), APROBADO,
R.D. N° 3493-2019-MTC/20 DEL 24.12.2019.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº2016-2020-MTC/20, DE FECHA 23.10.2020, LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVÍAS NACIONAL, APROBÓ EL EVENTO COMPENSABLE
N°05 Y EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE Nº01.

6. TOPOGRAFIA

EXCAVACIÓN EN EL SECTOR DEL KM. 22+750 AL KM.22+850.
EXCAVACIÓN EN EL SECTOR DEL KM. 09+300 AL KM. 09+380.

7. MANTENIMIENTO VIAL
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MANTENIMIENTO DE VÍA:  KM 05+00 AL KM 16+000.
SECTORES: KM 04+500 AL KM 10+100 Y DEL KM 05+00 AL KM 16+000.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

LA CONTRATISTA CUENTA 12 ESPECIALISTAS EN OBRA, DE 14 PERSONAL CLAVE
CONTEMPLADOS. (ESTÁ PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DEL ESPECIALISTA
EN RELACIONES COMUNITARIAS Y SE INFORMÓ QUE NO SE ENCUENTRA EL
ESPECIALISTA EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

ACTUALMENTE, SE CONTABILIZARON 85 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO
MINIMO.

DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y 14 PROFESIONALES
ESPECIALISTAS.

VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, DE LAS 13
UNIDADES CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO).

SE REALIZO TRABAJO EN GABINETE

10. ARQUEOLOGÍA

TRABAJOS DE CORTE DE TALUD KM 09+200 - KM 09+300, LADO DERECHO DE LA VÍA.
ESTA ZONA DE TRABAJO CORRESPONDE AL SECTOR 1 DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DDC. SE OBSERVA TIERRA SUELTA Y PIEDRA DE
DIVERSO TAMAÑO, DE CONSISTENCIA SUELTA, NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS
ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES

A LA FECHA NO SE PRESENTARON NUEVOS INCIDENTES

12. OTROS

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

VACIADO DE CONCRETO (F'C=175 KG/CM2) + PM PARA EMBOQUILLADO DE ENTRADA
L.D., ALC TMC 48" KM 11+759.

© Provias Nacional 29/04/2021 01:05:54



Recomendaciones:

14. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA IMPLEMENTACION
OPORTUNA DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL ,
RESPECTO A LA SEÑALIZACIÓN DE USO DE EPP´S Y SEÑALIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN
DE LAS POLÍTICAS DEL CONTRATISTA, INSTALADAS EN EL CAMPAMENTO EN KM.
37+720, SE RECOMENDÓ COLOCARLAS EN UNA UBICACIÓN MÁS ACCESIBLE Y DE FÁCIL
LECTURA ,CON RELACIÓN A LOS DME, SE RECOMIENDA SEGUIR EL PROCESO
CONSTRUCTIVO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

OBSERVACIONES EN LA OBRA:

PRODUCCION INSUFICIENTE:

EL CONTRATISTA CR20, NO CUMPLE CON ASIGNAR EL EQUIPO MÍNIMO OFERTADO,
INCLUSO, PARTE DEL EQUIPO QUE SE TIENEN EN OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO
POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS, LA SUPERVISIÓN DE OBRA EXTERNA,
HA REQUERIDO REITERADAMENTE REPARAR EL EQUIPO PARADO Y ASIGNAR EL
EQUIPO FALTANTE, SIN LOGRAR QUE EL CONTRATISTA CR20, ADOPTE LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS. ASIMISMO, LOS SUB CONTRATISTAS (ENCARGADOS DE EXCAVACIÓN
EN ROCA Y CORTES DE TALUD, CONFORMACIÓN DE BANQUETAS) NO TIENEN LA
CAPACIDAD TÉCNICA PARA LOGRAR UNA BUENA PRODUCCIÓN, ES MÁS, LA SUB
CONTRATISTA CANTON LIMA SAC, NO TIENE CONTINUIDAD, NI AVANCE EN SUS
FRENTES DE TRABAJO EL SUB CONTRATISTA SUMAJER LO ÚNICOQUE HA
INCREMENTADO SON LA QUEJAS.

RETRASOS DE OBRA:

EN PRIMER LUGAR, DEBEMOS INDICAR QUE, SE ENTIENDE POR RETRASO LAS
ACCIONES O EVENTOS QUE ALTERAN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA,
EXTENDIENDO EL PLAZO DE CULMINACIÓN DE LA MISMA, LAS OCURRENCIAS DE
RETRASOS SON COMUNES EN OBRAS DE CARRETERAS, DEBIDO A QUE LOS
PROYECTOS NORMALMENTE TIENEN OMISIONES, Y EN ALGUNOS SECTORES LAS
CONDICIONES REALES DEL TERRENO DIFIEREN DE LO INDICADO EN LOS PLANOS, LO
CUAL OBLIGA A EFECTUAR ADECUACIONES Y FORMULAR ADICIONALES DE OBRA. LOS
RETRASOS PRESENTADOS EN ESTA OBRA SE HAN GENERADO POR SITUACIONES QUE
SON DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE
OBRA EXTERNA, POR DEMORA EN TRÁMITES ENTRE AMBAS PARTES Y DEL MISMO
MODO TODOS LOS ORGANISMOS REGIONALES, MUNICIPALES QUE INVOLUCRAN AL
PROYECTO Y POR CONDICIONES IMPREVISTAS Y/O DE FUERZA MAYOR, ENTRE LOS
CUALES PODEMOS CITAR:

RETRASOS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATISTA CR20:

A).- FALTA DE EQUIPO OFERTADO Y EQUIPO PARALIZADO POR FALTA DE
MANTENIMIENTO.
B).- SUBCONTRATISTAS POCO CALIFICADOS.
C).- POCA AGILIDAD EN ADQUISICIÓN DE RECURSOS (REPUESTOS DE EQUIPO).
D).- MUCHO CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE.
E).- BAJO RENDIMIENTO EN PERSONAL MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PESADA.
F).- NO CONTRATAR PERSONAL O CONSULTORA PARA ELABORAR EXPEDIENTES DE
ADICIONALES.

ACCIONES QUE SE DEBEN DE TOMAR:

1. LAS SUPERVISIÓN DE OBRA DEBE EXIGIR AL CONTRATISTA CR20 CUMPLA CON
DISPONER DEL EQUIPO MÍNIMO, EVITANDO EN LO POSIBLE LA PARTICIPACIÓN DE
SUBCONTRATISTAS SIN MAYOR EXPERIENCIA Y SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

2. LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 DEBE SINCERAR EL PLAZO DE LA OBRA,
CONSIDERANDO QUE EL PLAZO ADICIONAL QUE RESULTE POR RIESGOS QUE NO SON
DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
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3. EXIGIR QUE LOS EXPEDIENTES DE ADICIONALES SE ELABOREN PROCURANDO QUE
ESTOS PERMITAN UN TRABAJO CONTINUO POR SECTORES, PARA LO CUAL DEBEN
ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS.

4. EMITIR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS ADECUACIONES Y PLANTEAMIENTOS
PRESENTADOS.

Auditoria Fecha De Creación:

13-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 37+000

INSPECCIÓN AL PUENTE VERA

VISITA DE CAMPO DONDE SE ACOMPAÑÓ EN TODO EL RECORRIDO DEL KM
00+000 AL KM 52+920, A LOS INGENIEROS REPRESENTANTES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTE POR LA PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA
"MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA I EMP.
PE 3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA" TRAMOS 1, 11 Y
111, ESTA CARRETERA UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO (HUÁNUCO)
Y ANCASH, ENTRE LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO Y HUALLANACA, CUENTA CON
150.421  KM. SIENDO LAS HORAS 06:00 A.M DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021,
LA COMISIÓN DE CONTROL NOS CONSTITUIMOS EN LAS INSTALACIONES  DE
LA  OFICINA  DEL  CONTRATISTA  CON  LA  FINALIDAD  DE  COORDINAR  LA
VISITA  DE  INSPECCIÓN  FÍSICA PROGRAMADA PARA EL MISMO DÍA, PREVIA A
LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN  SE CUMPLIÓ CON EL "PROTOCOLO DE SALUD
Y  SEGURIDAD"  ESTABLECIDO  POR EL  CONTRATISTA  CHINA  RAILWAY  20
BUREAU  GROUP  CORPORATION. SEGUIDAMENTE SE PROCEDIÓ CON LA
REUNIÓN DE TRABAJO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITÓ A LA SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA Y SE ACORDÓ REALIZAR EL RECORRIDO DE
LA VISITA PROGRAMADA, A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL PROYECTO E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN
EJECUTANDO

CDescripcion_________________:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICANDO CADA TRAMO Y
EVALUANDO LAS AREAS DE TRABAJO:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU: 01 AUDITOR ING. JULIO
ROSALES GUITIERREZ Y ING. LILIANA GARCIA AQUINO.

PERSONAL DEL CONTRATISTA CR20: 01 ING. DE TOPOGRAFRIA, 01 ING. DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, 01 ING. IMPACTO AMBIENTAL, 01 ING. DE SEGURIDAD,
01 ING. DE PLANEAMIENTO, 01 MEDICO OCUPACIONAL.

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN: 01 GERENTE VÍAL, 01 ING. DE TOPOGRAFIA, 01
OBRAS DE ARTE, 01 ING. DE SEGURIDAD, 01 ASESORA LEGAL, 01 ING DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS, 01 ARQUEOLOGA.

PROVIAS NACIONAL: 01 ING. MONITOR DE OBRA, 01 EQUIPO DE PACRI, 01
EQUIPO DE ARQUEOLOGIA

Foto1: Foto2: Foto3:
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Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 09+450

PUENTE YURAYACU

VISITA DE CAMPO DONDE SE ACOMPAÑÓ EN TODO EL RECORRIDO DEL KM
00+000 AL KM 52+920, A LOS INGENIEROS REPRESENTANTES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTE POR LA PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA
"MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA I EMP.
PE 3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA" TRAMOS 1, 11 Y
111, ESTA CARRETERA UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO (HUÁNUCO)
Y ANCASH, ENTRE LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO Y HUALLANACA, CUENTA CON
150.421  KM. SIENDO LAS HORAS 06:00 A.M DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021,
LA COMISIÓN DE CONTROL NOS CONSTITUIMOS EN LAS INSTALACIONES  DE
LA  OFICINA  DEL  CONTRATISTA  CON  LA  FINALIDAD  DE  COORDINAR  LA
VISITA  DE  INSPECCIÓN  FÍSICA PROGRAMADA PARA EL MISMO DÍA, PREVIA A
LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN  SE CUMPLIÓ CON EL "PROTOCOLO DE SALUD
Y  SEGURIDAD"  ESTABLECIDO  POR EL  CONTRATISTA  CHINA  RAILWAY  20
BUREAU  GROUP  CORPORATION. SEGUIDAMENTE SE PROCEDIÓ CON LA
REUNIÓN DE TRABAJO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITÓ A LA SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA Y SE ACORDÓ REALIZAR EL RECORRIDO DE
LA VISITA PROGRAMADA, A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL PROYECTO E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN
EJECUTANDO

CDescripcion_________________:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICANDO CADA TRAMO Y
EVALUANDO LAS AREAS DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES AREAS:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU: 01 AUDITOR ING. JULIO
ROSALES GUITIERREZ Y ING. LILIANA GARCIA AQUINO

PERSONAL DEL CONTRATISTA CR20: 01 ING. DE TOPOGRAFRIA, 01 ING. DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, 01 ING. IMPACTO AMBIENTAL, 01 ING. DE SEGURIDAD,
01 ING. DE PLANEAMIENTO, 01 MEDICO OCUPACIONAL

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN: 01 GERENTE VÍAL, 01 ING. DE TOPOGRAFIA, 01
OBRAS DE ARTE, 01 ING. DE SEGURIDAD, 01 ASESORA LEGAL, 01 ING DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS, 01 ARQUEOLOGA.

PROVIAS NACIONAL: 01 ING. MONITOR DE OBRA, 01 EQUIPO DE PACRI, 01
EQUIPO DE ARQUEOLOGIA

Foto1: Foto2: Foto3:

© Provias Nacional 29/04/2021 01:05:54



Fecha Toma De Datos:
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 6+610

INSPECCIÓN DEL CANAL

VISITA DE CAMPO DONDE SE ACOMPAÑÓ EN TODO EL RECORRIDO DEL KM
00+000 AL KM 52+920, A LOS INGENIEROS REPRESENTANTES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTE POR LA PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA
"MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA I EMP.
PE 3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA" TRAMOS 1, 11 Y
111, ESTA CARRETERA UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO (HUÁNUCO)
Y ANCASH, ENTRE LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO Y HUALLANACA, CUENTA CON
150.421  KM. SIENDO LAS HORAS 06:00 A.M DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021,
LA COMISIÓN DE CONTROL NOS CONSTITUIMOS EN LAS INSTALACIONES  DE
LA  OFICINA  DEL  CONTRATISTA  CON  LA  FINALIDAD  DE  COORDINAR  LA
VISITA  DE  INSPECCIÓN  FÍSICA PROGRAMADA PARA EL MISMO DÍA, PREVIA A
LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN  SE CUMPLIÓ CON EL "PROTOCOLO DE SALUD
Y  SEGURIDAD"  ESTABLECIDO  POR EL  CONTRATISTA  CHINA  RAILWAY  20
BUREAU  GROUP  CORPORATION. SEGUIDAMENTE SE PROCEDIÓ CON LA
REUNIÓN DE TRABAJO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITÓ A LA SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA Y SE ACORDÓ REALIZAR EL RECORRIDO DE
LA VISITA PROGRAMADA, A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL PROYECTO E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN
EJECUTANDO

CDescripcion_________________:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICANDO CADA TRAMO Y
EVALUANDO LAS AREAS DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES AREAS:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU: 01 AUDITOR ING. JULIO
ROSALES GUITIERREZ Y ING. LILIANA GARCIA AQUINO

PERSONAL DEL CONTRATISTA CR20: 01 ING. DE TOPOGRAFRIA, 01 ING. DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, 01 ING. IMPACTO AMBIENTAL, 01 ING. DE SEGURIDAD,
01 ING. DE PLANEAMIENTO, 01 MEDICO OCUPACIONAL

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN: 01 GERENTE VÍAL, 01 ING. DE TOPOGRAFIA, 01
OBRAS DE ARTE, 01 ING. DE SEGURIDAD, 01 ASESORA LEGAL, 01 ING DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS, 01 ARQUEOLOGA.

PROVIAS NACIONAL: 01 ING. MONITOR DE OBRA, 01 EQUIPO DE PACRI, 01
EQUIPO DE ARQUEOLOGIA

Foto1: Foto2: Foto3:

© Provias Nacional 29/04/2021 01:05:54
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 11+000

VISITA DE CAMPO DONDE SE ACOMPAÑÓ EN TODO EL RECORRIDO DEL KM
00+000 AL KM 52+920, A LOS INGENIEROS REPRESENTANTES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTE POR LA PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA
"MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA I EMP.
PE 3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA" TRAMOS 1, 11 Y
111, ESTA CARRETERA UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO (HUÁNUCO)
Y ANCASH, ENTRE LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO Y HUALLANACA, CUENTA CON
150.421  KM. SIENDO LAS HORAS 06:00 A.M DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021,
LA COMISIÓN DE CONTROL NOS CONSTITUIMOS EN LAS INSTALACIONES  DE
LA  OFICINA  DEL  CONTRATISTA  CON  LA  FINALIDAD  DE  COORDINAR  LA
VISITA  DE  INSPECCIÓN  FÍSICA PROGRAMADA PARA EL MISMO DÍA, PREVIA A
LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN  SE CUMPLIÓ CON EL "PROTOCOLO DE SALUD
Y  SEGURIDAD"  ESTABLECIDO  POR EL  CONTRATISTA  CHINA  RAILWAY  20
BUREAU  GROUP  CORPORATION. SEGUIDAMENTE SE PROCEDIÓ CON LA
REUNIÓN DE TRABAJO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITÓ A LA SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA Y SE ACORDÓ REALIZAR EL RECORRIDO DE
LA VISITA PROGRAMADA, A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL PROYECTO E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN
EJECUTANDO

CDescripcion_________________:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICANDO CADA TRAMO Y
EVALUANDO LAS AREAS DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES AREAS:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU: 01 AUDITOR ING. JULIO
ROSALES GUITIERREZ Y ING. LILIANA GARCIA AQUINO

PERSONAL DEL CONTRATISTA CR20: 01 ING. DE TOPOGRAFRIA, 01 ING. DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, 01 ING. IMPACTO AMBIENTAL, 01 ING. DE SEGURIDAD,
01 ING. DE PLANEAMIENTO, 01 MEDICO OCUPACIONAL

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN: 01 GERENTE VÍAL, 01 ING. DE TOPOGRAFIA, 01
OBRAS DE ARTE, 01 ING. DE SEGURIDAD, 01 ASESORA LEGAL, 01 ING DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS, 01 ARQUEOLOGA.

PROVIAS NACIONAL: 01 ING. MONITOR DE OBRA, 01 EQUIPO DE PACRI, 01
EQUIPO DE ARQUEOLOGIA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-04-2021

© Provias Nacional 29/04/2021 01:05:54



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 12+338

PUENTE MAMAYHUACHIN

VISITA DE CAMPO DONDE SE ACOMPAÑÓ EN TODO EL RECORRIDO DEL KM
00+000 AL KM 52+920, A LOS INGENIEROS REPRESENTANTES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTE POR LA PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA
"MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA I EMP.
PE 3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA" TRAMOS 1, 11 Y
111, ESTA CARRETERA UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO (HUÁNUCO)
Y ANCASH, ENTRE LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO Y HUALLANACA, CUENTA CON
150.421  KM. SIENDO LAS HORAS 06:00 A.M DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021,
LA COMISIÓN DE CONTROL NOS CONSTITUIMOS EN LAS INSTALACIONES  DE
LA  OFICINA  DEL  CONTRATISTA  CON  LA  FINALIDAD  DE  COORDINAR  LA
VISITA  DE  INSPECCIÓN  FÍSICA PROGRAMADA PARA EL MISMO DÍA, PREVIA A
LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN  SE CUMPLIÓ CON EL "PROTOCOLO DE SALUD
Y  SEGURIDAD"  ESTABLECIDO  POR EL  CONTRATISTA  CHINA  RAILWAY  20
BUREAU  GROUP  CORPORATION. SEGUIDAMENTE SE PROCEDIÓ CON LA
REUNIÓN DE TRABAJO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITÓ A LA SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA Y SE ACORDÓ REALIZAR EL RECORRIDO DE
LA VISITA PROGRAMADA, A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL PROYECTO E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN
EJECUTANDO

CDescripcion_________________:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICANDO CADA TRAMO Y
EVALUANDO LAS AREAS DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES AREAS:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU: 01 AUDITOR ING. JULIO
ROSALES GUITIERREZ Y ING. LILIANA GARCIA AQUINO

PERSONAL DEL CONTRATISTA CR20: 01 ING. DE TOPOGRAFRIA, 01 ING. DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, 01 ING. IMPACTO AMBIENTAL, 01 ING. DE SEGURIDAD,
01 ING. DE PLANEAMIENTO, 01 MEDICO OCUPACIONAL

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN: 01 GERENTE VÍAL, 01 ING. DE TOPOGRAFIA, 01
OBRAS DE ARTE, 01 ING. DE SEGURIDAD, 01 ASESORA LEGAL, 01 ING DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS, 01 ARQUEOLOGA.

PROVIAS NACIONAL: 01 ING. MONITOR DE OBRA, 01 EQUIPO DE PACRI, 01
EQUIPO DE ARQUEOLOGIA

Foto1: Foto2: Foto3:

© Provias Nacional 29/04/2021 01:05:54
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

PORGRESIVA: KM 12+338

CARGUIO Y ACOPIO DE PIEDRA CHANCADA

VISITA DE CAMPO DONDE SE ACOMPAÑÓ EN TODO EL RECORRIDO DEL KM
00+000 AL KM 52+920, A LOS INGENIEROS REPRESENTANTES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTE POR LA PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA
"MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA I EMP.
PE 3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA" TRAMOS 1, 11 Y
111, ESTA CARRETERA UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO (HUÁNUCO)
Y ANCASH, ENTRE LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO Y HUALLANACA, CUENTA CON
150.421  KM. SIENDO LAS HORAS 06:00 A.M DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021,
LA COMISIÓN DE CONTROL NOS CONSTITUIMOS EN LAS INSTALACIONES  DE
LA  OFICINA  DEL  CONTRATISTA  CON  LA  FINALIDAD  DE  COORDINAR  LA
VISITA  DE  INSPECCIÓN  FÍSICA PROGRAMADA PARA EL MISMO DÍA, PREVIA A
LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN  SE CUMPLIÓ CON EL "PROTOCOLO DE SALUD
Y  SEGURIDAD"  ESTABLECIDO  POR EL  CONTRATISTA  CHINA  RAILWAY  20
BUREAU  GROUP  CORPORATION. SEGUIDAMENTE SE PROCEDIÓ CON LA
REUNIÓN DE TRABAJO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITÓ A LA SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA Y SE ACORDÓ REALIZAR EL RECORRIDO DE
LA VISITA PROGRAMADA, A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL PROYECTO E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN
EJECUTANDO

CDescripcion_________________:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICANDO CADA TRAMO Y
EVALUANDO LAS AREAS DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES AREAS:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU: 01 AUDITOR ING. JULIO
ROSALES GUITIERREZ Y ING. LILIANA GARCIA AQUINO

PERSONAL DEL CONTRATISTA CR20: 01 ING. DE TOPOGRAFRIA, 01 ING. DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, 01 ING. IMPACTO AMBIENTAL, 01 ING. DE SEGURIDAD,
01 ING. DE PLANEAMIENTO, 01 MEDICO OCUPACIONAL

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN: 01 GERENTE VÍAL, 01 ING. DE TOPOGRAFIA, 01
OBRAS DE ARTE, 01 ING. DE SEGURIDAD, 01 ASESORA LEGAL, 01 ING DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS, 01 ARQUEOLOGA.

PROVIAS NACIONAL: 01 ING. MONITOR DE OBRA, 01 EQUIPO DE PACRI, 01
EQUIPO DE ARQUEOLOGIA

Foto1: Foto2: Foto3:

© Provias Nacional 29/04/2021 01:05:54



Fecha Toma De Datos:
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 12+000

PLANTA INDUSTRIAL DEL CONTRATISTA

VISITA DE CAMPO DONDE SE ACOMPAÑÓ EN TODO EL RECORRIDO DEL KM
00+000 AL KM 52+920, A LOS INGENIEROS REPRESENTANTES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTE POR LA PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA
"MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA I EMP.
PE 3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA" TRAMOS 1, 11 Y
111, ESTA CARRETERA UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO (HUÁNUCO)
Y ANCASH, ENTRE LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO Y HUALLANACA, CUENTA CON
150.421  KM. SIENDO LAS HORAS 06:00 A.M DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021,
LA COMISIÓN DE CONTROL NOS CONSTITUIMOS EN LAS INSTALACIONES  DE
LA  OFICINA  DEL  CONTRATISTA  CON  LA  FINALIDAD  DE  COORDINAR  LA
VISITA  DE  INSPECCIÓN  FÍSICA PROGRAMADA PARA EL MISMO DÍA, PREVIA A
LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN  SE CUMPLIÓ CON EL "PROTOCOLO DE SALUD
Y  SEGURIDAD"  ESTABLECIDO  POR EL  CONTRATISTA  CHINA  RAILWAY  20
BUREAU  GROUP  CORPORATION. SEGUIDAMENTE SE PROCEDIÓ CON LA
REUNIÓN DE TRABAJO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITÓ A LA SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA Y SE ACORDÓ REALIZAR EL RECORRIDO DE
LA VISITA PROGRAMADA, A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL PROYECTO E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN
EJECUTANDO

CDescripcion_________________:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICANDO CADA TRAMO Y
EVALUANDO LAS AREAS DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES AREAS:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU: 01 AUDITOR ING. JULIO
ROSALES GUITIERREZ Y ING. LILIANA GARCIA AQUINO

PERSONAL DEL CONTRATISTA CR20: 01 ING. DE TOPOGRAFRIA, 01 ING. DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, 01 ING. IMPACTO AMBIENTAL, 01 ING. DE SEGURIDAD,
01 ING. DE PLANEAMIENTO, 01 MEDICO OCUPACIONAL

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN: 01 GERENTE VÍAL, 01 ING. DE TOPOGRAFIA, 01
OBRAS DE ARTE, 01 ING. DE SEGURIDAD, 01 ASESORA LEGAL, 01 ING DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS, 01 ARQUEOLOGA.

PROVIAS NACIONAL: 01 ING. MONITOR DE OBRA, 01 EQUIPO DE PACRI, 01
EQUIPO DE ARQUEOLOGIA

Foto1: Foto2: Foto3:

© Provias Nacional 29/04/2021 01:05:54



Fecha Toma De Datos:

13-04-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 27+000

DEPOSITO DE MATERIAÑ EXCEDENTE (DME)

VISITA DE CAMPO DONDE SE ACOMPAÑÓ EN TODO EL RECORRIDO DEL KM
00+000 AL KM 52+920, A LOS INGENIEROS REPRESENTANTES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

CONSTE POR LA PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA
"MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA I EMP.
PE 3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA" TRAMOS 1, 11 Y
111, ESTA CARRETERA UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO (HUÁNUCO)
Y ANCASH, ENTRE LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO Y HUALLANACA, CUENTA CON
150.421  KM. SIENDO LAS HORAS 06:00 A.M DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021,
LA COMISIÓN DE CONTROL NOS CONSTITUIMOS EN LAS INSTALACIONES  DE
LA  OFICINA  DEL  CONTRATISTA  CON  LA  FINALIDAD  DE  COORDINAR  LA
VISITA  DE  INSPECCIÓN  FÍSICA PROGRAMADA PARA EL MISMO DÍA, PREVIA A
LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN  SE CUMPLIÓ CON EL "PROTOCOLO DE SALUD
Y  SEGURIDAD"  ESTABLECIDO  POR EL  CONTRATISTA  CHINA  RAILWAY  20
BUREAU  GROUP  CORPORATION. SEGUIDAMENTE SE PROCEDIÓ CON LA
REUNIÓN DE TRABAJO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITÓ A LA SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA Y SE ACORDÓ REALIZAR EL RECORRIDO DE
LA VISITA PROGRAMADA, A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL PROYECTO E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN
EJECUTANDO.

CDescripcion_________________:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICANDO CADA TRAMO Y
EVALUANDO LAS AREAS DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES AREAS:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU: 01 AUDITOR ING. JULIO
ROSALES GUITIERREZ Y ING. LILIANA GARCIA AQUINO

PERSONAL DEL CONTRATISTA CR20: 01 ING. DE TOPOGRAFRIA, 01 ING. DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, 01 ING. IMPACTO AMBIENTAL, 01 ING. DE SEGURIDAD,
01 ING. DE PLANEAMIENTO, 01 MEDICO OCUPACIONAL

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN: 01 GERENTE VÍAL, 01 ING. DE TOPOGRAFIA, 01
OBRAS DE ARTE, 01 ING. DE SEGURIDAD, 01 ASESORA LEGAL, 01 ING DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS, 01 ARQUEOLOGA.

PROVIAS NACIONAL: 01 ING. MONITOR DE OBRA, 01 EQUIPO DE PACRI, 01
EQUIPO DE ARQUEOLOGIA

Foto1: Foto2: Foto3:

© Provias Nacional 29/04/2021 01:05:54
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 26+800

DME REVEGETACION Y EXCAVACIÓN DE CUENTAS DE CONCRETO

VISITA DE CAMPO DONDE SE ACOMPAÑÓ EN TODO EL RECORRIDO DEL KM
00+000 AL KM 52+920, A LOS INGENIEROS REPRESENTANTES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

CONSTE POR LA PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA
"MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA I EMP.
PE 3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA" TRAMOS 1, 11 Y
111, ESTA CARRETERA UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO (HUÁNUCO)
Y ANCASH, ENTRE LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO Y HUALLANACA, CUENTA CON
150.421  KM. SIENDO LAS HORAS 06:00 A.M DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021,
LA COMISIÓN DE CONTROL NOS CONSTITUIMOS EN LAS INSTALACIONES  DE
LA  OFICINA  DEL  CONTRATISTA  CON  LA  FINALIDAD  DE  COORDINAR  LA
VISITA  DE  INSPECCIÓN  FÍSICA PROGRAMADA PARA EL MISMO DÍA, PREVIA A
LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN  SE CUMPLIÓ CON EL "PROTOCOLO DE SALUD
Y  SEGURIDAD"  ESTABLECIDO  POR EL  CONTRATISTA  CHINA  RAILWAY  20
BUREAU  GROUP  CORPORATION. SEGUIDAMENTE SE PROCEDIÓ CON LA
REUNIÓN DE TRABAJO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITÓ A LA SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA Y SE ACORDÓ REALIZAR EL RECORRIDO DE
LA VISITA PROGRAMADA, A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL PROYECTO E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN
EJECUTANDO.

CDescripcion_________________:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICANDO CADA TRAMO Y
EVALUANDO LAS AREAS DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES AREAS:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU: 01 AUDITOR ING. JULIO
ROSALES GUITIERREZ Y ING. LILIANA GARCIA AQUINO

PERSONAL DEL CONTRATISTA CR20: 01 ING. DE TOPOGRAFRIA, 01 ING. DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, 01 ING. IMPACTO AMBIENTAL, 01 ING. DE SEGURIDAD,
01 ING. DE PLANEAMIENTO, 01 MEDICO OCUPACIONAL

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN: 01 GERENTE VÍAL, 01 ING. DE TOPOGRAFIA, 01
OBRAS DE ARTE, 01 ING. DE SEGURIDAD, 01 ASESORA LEGAL, 01 ING DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS, 01 ARQUEOLOGA.

PROVIAS NACIONAL: 01 ING. MONITOR DE OBRA, 01 EQUIPO DE PACRI, 01
EQUIPO DE ARQUEOLOGIA

Foto1: Foto2: Foto3:
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 37+000

CAMPAMNETO DEL CONTRATISTA CR20

VISITA DE CAMPO DONDE SE ACOMPAÑÓ EN TODO EL RECORRIDO DEL KM
00+000 AL KM 52+920, A LOS INGENIEROS REPRESENTANTES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

CONSTE POR LA PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA
"MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA I EMP.
PE 3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA" TRAMOS 1, 11 Y
111, ESTA CARRETERA UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO (HUÁNUCO)
Y ANCASH, ENTRE LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO Y HUALLANACA, CUENTA CON
150.421  KM. SIENDO LAS HORAS 06:00 A.M DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021,
LA COMISIÓN DE CONTROL NOS CONSTITUIMOS EN LAS INSTALACIONES  DE
LA  OFICINA  DEL  CONTRATISTA  CON  LA  FINALIDAD  DE  COORDINAR  LA
VISITA  DE  INSPECCIÓN  FÍSICA PROGRAMADA PARA EL MISMO DÍA, PREVIA A
LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN  SE CUMPLIÓ CON EL "PROTOCOLO DE SALUD
Y  SEGURIDAD"  ESTABLECIDO  POR EL  CONTRATISTA  CHINA  RAILWAY  20
BUREAU  GROUP  CORPORATION. SEGUIDAMENTE SE PROCEDIÓ CON LA
REUNIÓN DE TRABAJO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITÓ A LA SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA Y SE ACORDÓ REALIZAR EL RECORRIDO DE
LA VISITA PROGRAMADA, A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL PROYECTO E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN
EJECUTANDO.

CDescripcion_________________:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICANDO CADA TRAMO Y
EVALUANDO LAS AREAS DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES AREAS:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU: 01 AUDITOR ING. JULIO
ROSALES GUITIERREZ Y ING. LILIANA GARCIA AQUINO

PERSONAL DEL CONTRATISTA CR20: 01 ING. DE TOPOGRAFRIA, 01 ING. DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, 01 ING. IMPACTO AMBIENTAL, 01 ING. DE SEGURIDAD,
01 ING. DE PLANEAMIENTO, 01 MEDICO OCUPACIONAL

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN: 01 GERENTE VÍAL, 01 ING. DE TOPOGRAFIA, 01
OBRAS DE ARTE, 01 ING. DE SEGURIDAD, 01 ASESORA LEGAL, 01 ING DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS, 01 ARQUEOLOGA.

PROVIAS NACIONAL: 01 ING. MONITOR DE OBRA, 01 EQUIPO DE PACRI, 01
EQUIPO DE ARQUEOLOGIA

Foto1: Foto2: Foto3:
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 50+680

DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

VISITA DE CAMPO DONDE SE ACOMPAÑÓ EN TODO EL RECORRIDO DEL KM
00+000 AL KM 52+920, A LOS INGENIEROS REPRESENTANTES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

CONSTE POR LA PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA
"MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA I EMP.
PE 3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA" TRAMOS 1, 11 Y
111, ESTA CARRETERA UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO (HUÁNUCO)
Y ANCASH, ENTRE LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO Y HUALLANACA, CUENTA CON
150.421  KM. SIENDO LAS HORAS 06:00 A.M DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021,
LA COMISIÓN DE CONTROL NOS CONSTITUIMOS EN LAS INSTALACIONES  DE
LA  OFICINA  DEL  CONTRATISTA  CON  LA  FINALIDAD  DE  COORDINAR  LA
VISITA  DE  INSPECCIÓN  FÍSICA PROGRAMADA PARA EL MISMO DÍA, PREVIA A
LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN  SE CUMPLIÓ CON EL "PROTOCOLO DE SALUD
Y  SEGURIDAD"  ESTABLECIDO  POR EL  CONTRATISTA  CHINA  RAILWAY  20
BUREAU  GROUP  CORPORATION. SEGUIDAMENTE SE PROCEDIÓ CON LA
REUNIÓN DE TRABAJO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITÓ A LA SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA Y SE ACORDÓ REALIZAR EL RECORRIDO DE
LA VISITA PROGRAMADA, A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL PROYECTO E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN
EJECUTANDO.

CDescripcion_________________:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICANDO CADA TRAMO Y
EVALUANDO LAS AREAS DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES AREAS:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU: 01 AUDITOR ING. JULIO
ROSALES GUITIERREZ Y ING. LILIANA GARCIA AQUINO

PERSONAL DEL CONTRATISTA CR20: 01 ING. DE TOPOGRAFRIA, 01 ING. DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, 01 ING. IMPACTO AMBIENTAL, 01 ING. DE SEGURIDAD,
01 ING. DE PLANEAMIENTO, 01 MEDICO OCUPACIONAL

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN: 01 GERENTE VÍAL, 01 ING. DE TOPOGRAFIA, 01
OBRAS DE ARTE, 01 ING. DE SEGURIDAD, 01 ASESORA LEGAL, 01 ING DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS, 01 ARQUEOLOGA.

PROVIAS NACIONAL: 01 ING. MONITOR DE OBRA, 01 EQUIPO DE PACRI, 01
EQUIPO DE ARQUEOLOGIA

Foto1: Foto2: Foto3:
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