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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Hasta aproximadamente las 3.00 pm, no se realizaron registros en el cuaderno de obra, por lo
que, se muestra el folio nº23 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra Nº 91 de
6.04.2021) y folio nº 24 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
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6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Se cuenta con equipos mínimos operativos, dado la suspensión
temporal de ejecución de obra.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de
ejecución de obra.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio se encuentra
cerrado, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, su uso es minino dado la
suspensión temporal de ejecución de obra
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 1 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales - soleado

Actividades en ejecución:
Solaqueado en muro de contención: km 144+455 al km 144+503
Escarificado en plataforma: km 159+200 aproximadamente
Limpieza en cabezal de ingreso de alcantarilla tipo TMC: km 136+450 aproximadamente

Recomendaciones:

Del panel Fotográfico nº. 12, se sugiere la evaluación e informe por parte del CSO, a fin del uso
eficiente de los recursos asignados (material pétreo) para la construcción de la presente obra.

Auditoria Fecha De Creación:

29-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
PROGRESIVA: KM 144+455 AL KM 144+503

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIO,
2 OFICIAL Y 1 PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE SOLAQUEADO EN MURO DE CONTENCIÓN.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
PROGRESIVA: KM 159+300 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 OFICIAL Y 2 VIGÍAS
EQUIPOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 MOTONIVELADORA CON
OPERADOR
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ESCARIFICADO.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 168+580 (DME Nº 09)

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
TRACTOR SOBRE ORUGA.
NO SE REALIZA ACTIVIDAD ALGUNA
POR ERROR, EL 19.04.2021, EN EL PANEL FOTOGRÁFICO Nº. 2 DE LA BITÁCORA
ELECTRÓNICA N.º 100, SE INDICO EL EQUIPO DE 1 CARGADOR FRONTAL,
SIENDO LO CORRECTO 1 TRACTOR SOBRE ORUGA
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 165+800

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 159+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
PAVIMENTADORA, ADEMÁS DE EQUIPOS MENORES CUBIERTOS COMO UNA
COMPRESORA.
EL 19.04.2021, ADICIONALMENTE EN ESTE TRAMO SE TENÍAN LOS SIGUIENTES
EQUIPOS PARQUEADOS: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 1 CAMIÓN CISTERNA
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 153+100

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 149+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
RETROEXCAVADOR Y 1 BUS INOPERATIVO EN MANTENIMIENTO, ADEMÁS DE
EQUIPOS MENORES CUBIERTOS COMO 1 RODILLO.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES – SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 146+100 Y KM 147+100 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN LOS FRENTES DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO: 2
RODILLO, 2 MOTONIVELADORA, 1 RETRO EXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
SOBRE ORUGA Y 1 PAVIMENTADORA
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES – SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 140+600 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO: NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS: 1 RODILLO, 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGAS, 1 ROCK DRILL Y 1 RODILLO BERMERO
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES – SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 139+500 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO: 1 GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS: 1 CARGADOR FRONTAL, ADEMÁS DE
EQUIPOS MENORES CUBIERTOS.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES – SOLEADO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
PROGRESIVA: KM 136+450

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ, 3 PEÓN Y 2
VIGÍAS
EQUIPOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CABEZAL DE INGRESO DE
ALCANTARILLA TIPO TMC.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

CANTERA YANAMAYO
PROGRESIVA: KM 117+000

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
CARGADOR FRONTAL INOPERATIVO Y 1 VOLQUETES CON OPERADOR.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE, UN CARGADOR FRONTAL ESTARÍA EN CAMINO,
A FIN DEL CARGUÍO DE MATERIAL PARA SU TRANSPORTE HACIA EL KM 162+000
APROXIMADAMENTE – VARIANTE 2.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

CANTERA RUPAY
PROGRESIVA: KM 121+600

CDescripcion_________________:

SE VERIFICA QUE, EL ACCESO A LA CANTERA SE ENCUENTRA ABIERTO Y SIN
PERSONAL DE GUARDIANÍA ALGUNO, POR LO QUE ES DE FÁCIL ACCESO PARA
PERSONAS AJENAS AL PROYECTO.
APRECIÁNDOSE, AL INTERIOR DE LA CANTERA ÚNICAMENTE UNA ZARANDA
ESTÁTICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2021

Actividades:

TALLER DE MÁQUINAS OYÓN
PROGRESIVA: KM 0+000

CDescripcion_________________:

EL TALLER DE MÁQUINAS DEL CVA, CITO EN LA LOCALIDAD DE OYÓN, SE
ENCUENTRA CERRADO NO TENIÉNDOSE RESPUESTA A LOS REITERADOS
LLAMADOS A LA PUERTA.
AL RESPECTO SE HA CONSULTADO AL INGENIERO FREDDY MARCA –
ESPECIALISTA DEL CVA, QUIEN REFIRIÓ QUE DICHO ESPACIO CORRESPONDE
AL CONSORCIADO SANTA FE Y QUE A LA FECHA SU PERSONAL ESTARÍA FUERA
DE LA LOCALIDAD DE OYÓN, DEBIDO A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA.
MOTIVO POR EL CUAL, NO SE PUDO REALIZAR LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS
EQUIPOS EN ESTE ESPACIO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-04-2021
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Fotos:
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