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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N°551 (del supervisor), con fecha 19/04/2021; Respuesta As. 550 del contratista
(19/04/2021), Decisión de la JRD por discrepancia contra la resolución Directoral N°659-2020-
MTC/20 que dispone declarar procedente en parte la solicitud de ampliación de Plazo N° 6.
•Asiento N°552 (del contratista), con fecha 19/04/2021.
•Asiento N°553 (del supervisor), con fecha 19/04/2021; Respuesta As. 553 del contratista
(19/04/2021), Incorporación de 05 segmentos arqueológicos al PMA.
•Asiento N°554 (del contratista), con fecha 20/04/2021.
•Asiento N°555 (del contratista), con fecha 20/04/2021.
•Asiento N°556 (del supervisor), con fecha 20/04/2021; Respuesta As. 554, Atraso por demora en
definición y Aprobación de Cantera nueva para obtención de arena para concreto, supervisión
solicita material chancada y lavada.
•Asiento N°557 (del supervisor), con fecha 20/04/2021; Respuesta As. 555; Inicio de causal de
Ampliación de plazo por falta de disponibilidad de Explosivos a razón de desabastecimiento en el
Mercado a Nivel Nacional; supervisión indica que se sustente el atraso generado en la próxima
SAP en concordancia con el calendario de adquisición de materiales.
•Asiento N°558 (del contratista), con fecha 21/04/2021.
•Asiento N°559 (del contratista), con fecha 21/04/2021.
•Asiento N°560 (del supervisor), con fecha 23/04/2021; Respuesta As. 558, Régimen de personal
contractual y cambio de persona contractual ingeniero de control de calidad.
•Asiento N°561 (del supervisor), con fecha 23/04/2021; Respuesta As. 559; Procedimiento para
Aplicación de Directiva 001-2019-MTC/20 para Mayores Metrados de partida 610.E Concreto
Clase F’C= 175 kg/cm2.
•Asiento N°562 (del contratista), con fecha 23/04/2021.
•Asiento N°563 (del supervisor), con fecha 23/04/2021; Respuesta As. 562; Inicio de Causal de
Ampliación de plazo por Imposibilidad de inicio de partida 401.A Imprimación Asfáltica, por causa
no Atribuibles al contratista.
•Asiento N°564 (del contratista), con fecha 24/04/2021.
•Asiento N°565 (del supervisor), con fecha 24/04/2021; Respuesta As. 564; Consulta de
procedimiento para pago de partida Derrumbes; se consultará al proyectista sobre la
cuantificación del volumen mínimo de derrumbe considerado en expediente técnico.
•Asiento N°566 (del contratista), con fecha 24/04/2021.
•Asiento N°567 (del supervisor), con fecha 24/04/2021; Respuesta As. 566; Sectores inestables
de riesgo Alto del Km 9+560 al Km 9+660 y del km 34+530 al km 34+830; deben ser atendidas
con la partida 103.A Mantenimiento de tránsito y seguridad vial.
•Asiento N°568 (del contratista), con fecha 24/04/2021.
•Asiento N°569 (del supervisor), con fecha 24/04/2021; Respuesta As. 568; Paralización de
trabajos vinculados a partidas de concreto; se debe reiterar la consulta de aprobación de mezclas
de arena a la Entidad (Déficit de arena) presentados con informe técnicos de las especialidades
de suelos y Pavimentos, Geología, trazo y topografía.  Sobre la paralización de los trabajos
anunciada por el contratista respecto a la necesidad de nueva cantera advertido desde el
12/12/2019 (16 meses), el contratista deberá elaborar el expediente técnico del adicional y
deductivo de la nueva cantera, que de solución de déficit presentado.
2)MAYORES METRADOS:
•Con CARTA N° 337-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 30/04/2021, el contratista hace de
conocimiento a la supervisión la Necesidad de mayores metrados para la ejecución de monitoreo
Ambiental.
3)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no hay deductivos actuales.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
•Con CARTA N° 336-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 30/04/2021, el contratista hace de
conocimiento a la supervisión sobre los Procedimientos de “Trabajo de Acondicionamiento de
Depositi de Material Excedente y Formatos de Liberación Aplicable”.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0379 de 30 de abril 2021, la supervisión remite a la entidad el
levantamiento de Observaciones del ITS de la Nueva Área Auxiliar DME 34 km 49+920 LD.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no hay adicionales actuales.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•Con CARTA N° 46-2021/ ICC de fecha 27.04.2021, el contratista presenta a la supervisión la
Solicitud de Ampliación de Plazo N° 18 (3 días calendarios).
8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
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     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), el
especialista de Costos y presupuestos no se encuentra en obra y según refiere el jefe de
supervisión el especialista se encuentra haciendo trabajos vía remota; siendo necesario
mencionar que, la especialista de Relaciones sociales se encuentra en cuarentena por contacto
directo con un contagiado de Covid-19.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra.
9)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
10)PACRI:
-Con CARTA N° 2510019-CG-21-0364 de fecha 26.04.21 la supervisión informa al contratista
sobre Verificación de Reclamos de la Municipalidad de Tauca.
11)ARQUEOLOGÍA:
-Asiento N°552 (del contratista), con fecha 19/04/2021; Incorporación de 05 segmentos
arqueológicos al Plan de Monitoreo Arqueológico.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Acopio provisional km 1+500, área de zarandeo para material relleno y over, obtenido el material
zarandeado se traslada a otro punto de acopio provisional ubicado en el km 1+350.
-Corte y carguío en el km 3+000.
-Corte y carguío en el km 3+200.
-Carguío en el km 4+150.
-Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Mantenimiento Vial del km 0+000 al DME 1 Huachaspina.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de
Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el
déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno).

Auditoria Fecha De Creación:

01-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 02/05/2021 04:35:41



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 3+200

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGIAS, 10 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 3+000

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGIAS, 7OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-05-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-05-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-05-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-05-2021

Actividades:

CARGUÍO EN EL KM 4+150

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE, 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 11
OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA, 10 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "ENTREVIAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-05-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-05-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL DEL KM 0+000 AL DME 1 HUACHASPINA

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 OPERADORES, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS.
EM: 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 MOTONIVELADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-05-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-05-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONOFRMACIÓN DE PLATAFORMA EN
DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM
DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 2 CONTROLADORES, 26 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 25 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-05-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-05-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN
DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM
DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 2 CONTROLADORES, 26 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 25 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-05-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-05-2021

Actividades:

ALCANTARILLA MC EN EL KM 25+168.18

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA CAPA N° 01 SATURADO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-05-2021
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Fotos:
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