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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1285, Del Contratista, de 1.05.2021 (folio n.º 24, Tomo 17)
Asunto: Reinicio del Plazo de Obra
Referencia: Adendas nºs 03 y 05 al Contrato
Cartas nºs 0296, 0324 y 0327-2021-CVA-RO
Anotamos que, luego de concluido el periodo de suspensión del plazo de ejecución de obra
acordada según los documentos de la referencia, a partir de la fecha iniciamos la movilización del
personal, a efecto de proceder con el control, tamizaje y cuidado pertinente para el reinicio de
actividades; teniendo en cuenta las restricciones de movilización dispuestas por el Supremo
Gobierno, los recursos Mano de Obra y Equipo Mecánico se continuaran incorporando en la
siguiente semana.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”
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5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Dado las restricciones en la vía, no se aprecia ningún equipo en
operaciones.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio continúa
cerrado, dado la falta de actividades de ejecución física de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 4 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales - soleado

El reinicio de actividades de ejecución física de obra, se vio limitado debido a restricciones en el
tránsito vehicular realizado por Trabajadores del Consorciado Santa Fe, del Consorcia CVA, el
cual se detalla en el Panel Fotográfico nº. 3.

Se toma conocimiento que el Consorcio Supervisor Oyón también estaría adeudando sus
haberes a su personal en algunos casos hasta por dos meses.

Recomendaciones:

Del panel fotográfico n.º 3, se sugiere las acciones correspondientes en el marco del contrato n.º
073-2018-MTC/20, a fin de evitar mayores riesgos de dilaciones en los plazos de ejecución de
obra tanto del CVA como del CVO (en la Variante 2), debido a restricciones en el transito
vehicular de dichos Consorcios por causas no imputables a PVN. Del mismo modo evitar riesgos
de futuras protestas y/o cierre de vías de los mismos trabajadores y/o proveedores por falta de
pagos de alguno o varios consorciados del Consorcio Vial Ambo.

Se sugiere solicitar información al CSO, respecto a la oportunidad de pagos para con su personal
y/o proveedores a fin de evitar riesgos en el cumplimiento del Contrato nº. 007-2018-MTC/20

Auditoria Fecha De Creación:

03-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA SUSPENDIDAS
PROGRESIVA: KM 162+000 AL KM 163+221 APROXIMADAMENTE – VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

DE LA INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO REALIZADA, SE APRECIA MAQUINARIA
PARQUEADA Y NINGÚN FRENTE DE TRABAJO EN EJECUCIÓN, TOMÁNDOSE
CONOCIMIENTO QUE ELLO SE DEBERÍA AL CIERRE DE VÍA REALIZADO POR
TRABAJADORES DEL CONSORCIADO SANTA FE DEL CVA, QUE CERRARON LA
VÍA EN EL KM 139+700 APROXIMADAMENTE, RESTRINGIENDO EL PASO DE
VEHÍCULOS DEL CVA Y DEL CVO AL TRAMO DE LA CARRETERA EN EJECUCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

EQUIPOS PARQUEADOS EN CAMPAMENTO DEL CVO
PROGRESIVA: KM 161+800 APROXIMADAMENTE – VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

DE LA INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO REALIZADA, SE APRECIA MAQUINARIA
PARQUEADA Y NINGÚN FRENTE DE TRABAJO EN EJECUCIÓN, TOMÁNDOSE
CONOCIMIENTO QUE ELLO SE DEBERÍA AL CIERRE DE VÍA REALIZADO POR
TRABAJADORES DEL CONSORCIADO SANTA FE DEL CVA, QUE CERRARON LA
VÍA EN EL KM 139+700 APROXIMADAMENTE, RESTRINGIENDO EL PASO DE
VEHÍCULOS DEL CVA Y DEL CVO AL TRAMO DE LA CARRETERA EN EJECUCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

RESTRICCIÓN VEHICULAR POR PARTE DE TRABAJADORES DEL CONSORCIADO
SANTA FE QUE FORMA PARTE DEL CONSORCIO VIAL AMBO – CONTRATISTA DE
OBRA.
PROGRESIVA: KM 139+700 APROXIMADAMENTE – VÍA PRINCIPAL

CDescripcion_________________:

SE APRECIA QUE APROXIMADAMENTE 30 TRABAJADORES DEL CONSORCIADO
SANTA FE QUE FORMA PARTE DEL CONSORCIO VIAL AMBO – CONTRATISTA DE
OBRA, VIENEN RESTRINGIENDO EL TRANSITO VEHICULAR EN EL KM 139+700
APROXIMADAMENTE.
AL RESPECTO, SE HA ESCUCHADO A LOS TRABAJADORES QUE VIENEN
REALIZANDO DICHA MEDIDA Y AL CVA, DE ACUERDO A SIGUIENTE DETALLE:
COMENTARIOS REALIZADOS POR TRABAJADORES DEL CONSORCIADO SANTA
FE, QUE VIENEN RESTRINGIENDO EL TRÁNSITO VEHICULAR:
1.REFIEREN QUE LA MEDIDA DE PROTESTA EN PROCESO, SE DEBERÍA A FALTA
DE PAGOS AL PERSONAL, EN ALGUNOS CASOS INCLUSIVE HASTA POR TRES
MESES.
2.SERIAN APROXIMADAMENTE 130 TRABAJADORES, ENTRE PERSONAL
PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, QUE ESTARÍAN
REALIZANDO LA MEDIDA DE PROTESTA, SIN EMBARGO, EN EL SECTOR DONDE
SE PRODUCE DICHA MEDIDA, SE APRECIAN UN ESTIMADO DE 30 PERSONAS,
TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE LOS RESTANTES ESTARÍAN DISPERSOS EN
ACTIVIDADES COMO ACOPIO DE LEÑA, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN OLLA
COMÚN, TRASLADO DE AGUA, COMPRA DE ALIMENTOS, ENTRE OTROS.
3.REFIEREN QUE EL CONSORCIO LES HABRÍA CERRADO EL COMEDOR, POR LO
QUE, VIENEN PREPARANDO UNA OLLA COMÚN PARA EL ALMUERZO.
4.PRECISAN QUE EL CONSORCIADO SANTA FE, TAMBIÉN ESTARÍA ADEUDANDO
A OTROS PROVEEDORES COMO DE COMBUSTIBLE, VOLADURA DE ROCAS,
TRANSPORTES, ALIMENTOS ENTRE OTROS.
5.SE ESTA PERMITIENDO EL TRANSITO VEHICULAR A UNIDADES
PARTICULARES Y DE LAS DIFERENTES EMPRESAS MINERAS.
6.EL CVA, HABRÍA SOLICITADO LA INTERVENCIÓN POLICIAL A FIN DE LA
LIBERACIÓN DE LA VÍA.
7.A LA FECHA NO SE LES HABRÍA REALIZADO EL TAMIZAJE CORRESPONDIENTE
POR COVID -19, DADO EL REINGRESO A OBRA, TAMPOCO LO HABRÍAN
REALIZADO A LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MES DE MARZO DE 2021.

COMENTARIOS REALIZADOS POR EL CVA, HABRÍAN REALIZADO UNA
PROPUESTA A LOS TRABAJADORES DEL CONSORCIADO SANTA FE, LA CUAL
ESTARÍA EN EVALUACIÓN, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 5.30 PM AÚN NO
SE HABÍA LLEGADO A UN ACUERDO A FIN DE LIBERAR LA VÍA.

ES PRECISO ANOTAR QUE EN EL TRAMO CONTRATADO NO SE VERIFICA
NINGUNA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA, NI POR PARTE DEL CVA
NI DEL CVO EN LA VARIANTE 2.

POR LO QUE, SE SUGIERE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES EN EL MARCO
DEL CONTRATO 073-2018-MTC/20, A FIN DE EVITAR MAYORES RIESGOS DE
DILACIONES EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA TANTO DEL CVA COMO
DEL CVO (EN LA VARIANTE 2), DEBIDO A RESTRICCIONES EN EL TRÁNSITO
VEHICULAR DE DICHOS CONSORCIOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES A PVN.
DEL MISMO MODO EVITAR RIESGOS DE FUTURAS PROTESTAS DE LOS MISMOS
TRABAJADORES Y/O PROVEEDORES POR FALTA DE PAGOS DE ALGUNO O
VARIOS CONSORCIADOS DEL CONSORCIO VIAL AMBO.
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Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

CAMPAMENTO DE OBRA DEL CVA
PROGRESIVA: KM 0+000

CDescripcion_________________:

EN HORAS TEMPRANAS SE HA TOMADO CONOCIMIENTO QUE, EN EL
CAMPAMENTO DEL CVA, SE ESTABA REALIZANDO TAMIZAJE AL PERSONAL DE
REINGRESO, SIN EMBARGO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 12.15 PM, SE
VERIFICA QUE EL ESPACIO DESTINADO A DICHAS ACTIVIDADES SE
ENCUENTRA VACÍO, PERO SE APRECIA EN DICHAS ÁREAS EQUIPAMIENTO
PARA PROTOCOLOS DE TAMIZAJE PARA COVID -19.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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