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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta el Asiento N°569 (del supervisor), con fecha
24/04/2021; actualmente se encuentra en custodia del residente de obra.
2)MAYORES METRADOS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0381 de fecha 03.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre las observaciones de los Metrados de Replanteo  - Necesidad de mayores metrados –
Obras de arte – Alcantarillas TMC – km 5+000 al km 10+000.
3)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no hay deductivos actuales.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
•Con CARTA N° 336-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 30/04/2021, el contratista hace de
conocimiento a la supervisión sobre los Procedimientos de “Trabajo de Acondicionamiento de
Depositi de Material Excedente y Formatos de Liberación Aplicable”.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0379 de 30 de abril 2021, la supervisión remite a la entidad el
levantamiento de Observaciones del ITS de la Nueva Área Auxiliar DME 34 km 49+920 LD.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no hay adicionales actuales.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•Con CARTA N° 46-2021/ ICC de fecha 27.04.2021, el contratista presenta a la supervisión la
Solicitud de Ampliación de Plazo N° 18 (3 días calendarios).
8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), el
especialista de Costos y presupuestos no se encuentra en obra y según refiere el jefe de
supervisión el especialista se encuentra haciendo trabajos vía remota; siendo necesario
mencionar que, la especialista de Relaciones sociales se encuentra en cuarentena por contacto
directo con un contagiado de Covid-19.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra.
9)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
10)PACRI:
?Con CARTA N° 2510019-CG-21-0364 de fecha 26.04.21 la supervisión informa al contratista
sobre Verificación de Reclamos de la Municipalidad de Tauca.
11)ARQUEOLOGÍA:
?Asiento N°552 (del contratista), con fecha 19/04/2021; Incorporación de 05 segmentos
arqueológicos al Plan de Monitoreo Arqueológico.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
?Relleno y compactado de alcantarilla MC km 25+168.18.
?Riego para minimizar el polvo km 0+000 al DME 1 huachaspina.
?Acopio provisional km 1+500, área de zarandeo para material relleno y over, obtenido el material
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zarandeado se traslada a otro punto de acopio provisional ubicado en el km 1+350.
?Corte y carguío en el km 3+160.
?Corte y carguío en el km 3+370.
?Carguío en el km 4+150.
?Corte y carguío en el km 8+150.
?Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
?Mejoramiento de suelo para colocar la alcantarilla TMC 36 km 16+420.
•Hoy 03.05.21 se sostuvo una reunión entre la supervisión, contratista, alcalde Huandoval, con
alcalde y junta de regantes, agenda constatación de pases de agua; los integrantes en esta
reunión fueron los siguientes: 2 Ingenieros especialistas de obras de arte (supervisión y
contratista), 1 Ingeniero especialista en hidrología e hidráulica de supervisión, alcalde de
Huandoval, 1 presidente de junta de regantes, 5 integrantes de la junta de regantes.
•Con CARTA N°347-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 03.05.2021, el contratista hace en
conocimiento a la supervisión la Programación semanal de actividades del 03 al 09 de mayo del
2021.
•Con CARTA N°348-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 03.05.2021, el contratista hace en
conocimiento a la supervisión el Descanso a régimen de salidas para el Especialista de Suelos y
Pavimentos desde el 03.05.2021 hasta el 09.05.2021.
•Con CARTA N°352-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 03.05.2021, el contratista remite a la
supervisión la Evaluación de campo en el Área de Acopio y Procedimiento de Material de
Chancado Km 0+000 LD.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0383 de fecha 03.05.2021 la supervisión remite a la entidad la
Ficha Quincenal N° 36 del 16 al 30 de abril del 2021.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0381 de fecha 03.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre las observaciones de los Metrados de Replanteo  - Necesidad de mayores metrados –
Obras de arte – Alcantarillas TMC – km 5+000 al km 10+000.

Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de
Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el
déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno).

Auditoria Fecha De Creación:

03-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-05-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO
LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL KM 1+500.
ÁREA DE ZARANDEO PARA OBTENER MATERIAL DE RELLENO Y OVER.

CDescripcion_________________:

EL MATERIAL ZARANDEADO PARA RELLENO, SE ESTA TRASLADANDO PARA
SER ACOPIADO EN EL KM 1+350.
MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 ZARANDA, 1 CARGADOR FRONTAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

PERFILADO, CORTE Y CARGUÍO KM 3+160

CDescripcion_________________:

PERFILADO, CORTE Y CARGUÍO KM 3+160
MO:  01 INGENIERO ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN DEL CONTRATISTA, 1
CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 7 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

PERFILADO, CORTE, CARGUÍO KM 3+160

CDescripcion_________________:

PERFILADO, CORTE Y CARGUÍO KM 3+160
MO:  01 INGENIERO ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN DEL CONTRATISTA, 1
CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 7 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 3+370.

CDescripcion_________________:

MO:  01 INGENIERO ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN DEL CONTRATISTA, 1
OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 7 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA: CANAL ALTO KM 28+110

CDescripcion_________________:

CANAL ALTO KM 28+110
MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA: CANAL ALTO KM 28+160

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA:  CANAL ALTO KM 29+920

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA:  CANAL ALTO, PASE DE AGUA UBICADO
EN EL KM 30+100

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.
-ANTES EN EL KM 30+ 060 HAY UNA ALCANTARILLA TMC 36 EJECUTADA,
PLANTEAN REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CONDUCIR A LA
ALCANTARILLA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA: CANAL ALTO KM 30+260

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.
-PASE DE AGUA DE RIEGO EN UNA ALCANTARILLA TMC 36 EXISTENTE, QUE
REEMPLAZARÁ.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA: CANAL ALTO KM 31+147.

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.
- PROPUESTA QUE SE  QUE SE MANTENGA PROVISIONAL PAARA LA
TEMPORADA DE RIEGO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA: CANAL ALTO KM 31+180, ALCANTARILLA
TMC 36

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.
-ENCAUZAR A LA ALCANTARILLA PARA RIEGO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA: CANAL ALTO. KM 31+288

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.
-EMPALMAR A CANAL DE RIEGO AGUAS ABAJO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA: CANAL ALTO KM 31+380, CANAL
ARTESANAL.

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA: CANAL BAJO 1PASE DE AGUA KM 31+700

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.
-PARA LA TEMPORADA DE RIEGO SE ESTA PROPONIENDO EMPALMAR CON EL
CANAL EXISTENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA: CANAL BAJO 1PASE DE AGUA KM 31+700

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.
-EMPALME AL PASE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 06:38:41



18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA: CANAL BAJO PASE DE AGUA KM 31+731

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.
-SE VA A SOLUCIONAR PROVISIONAL PARA EL PERIODO DE RIEGO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 06:38:41



19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA: CANAL BAJO KM 31+775

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.
- FUNCIONARA PROVISIONAL PARA PERIODO DE RIEGO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 06:38:41



20

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

- REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA, ALCALDE HUANDOVAL,
CON ALCALDE Y JUNTA DE REGANTES.
- CONSTATACIÓN DE PASES DE AGUA: CANAL BAJO: PASE DE AGUA KM 31+804

CDescripcion_________________:

MO: 2 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE
SUPERVISIÓN, ALCALDE DE HUANDOVAL, 1 PRESIDENTE DE JUNTA DE
REGANTES, 5 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE REGANTES.
-CORTE CERRADO, PROBLEMA SOCIAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 06:38:41



21

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE ALCANTARILLA MC KM 25+168.18

CDescripcion_________________:

MO: 1 AUXILIAR DE SUELOS DE SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE
CALIDAD Y AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1
OPERADOR, 1 OFICIAL, 1 PEÓN, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MINICARGADOR (BOBCAD), 2 VIBROCOMPACTADORAS, HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 06:38:41



22

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR EL POLVO KM 0+000 AL DME 1 HUACHASPINA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR,
EM: 1 CISTERNA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 06:38:41
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN
DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM
DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 CONTROLADORES, 26 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 25 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 06:38:41



24

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN
DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM
DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 CONTROLADORES, 26 OPERADORES, 2 VIGÍAS. EM: 1
TRACTOR SOBRE ORUGA, 25 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 06:38:41



25

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN
DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM
DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO:1 CAPATAZ, 2 CONTROLADORES, 25 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 24 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 06:38:41



26

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

CARGUÍO EN EL KM 4+150.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 11 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM:1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR, 9 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

27

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 8+150

CDescripcion_________________:

MO:  1 OFICIAL, 10 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 06:38:41



28

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

MEJORAMIENTO DE SUELO PARA COLOCAR LA ALCANTARILLA TMC 36 KM
16+420.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 2 PEONES.
EM: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 06:38:41
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